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DELIBERATION 

Conseil d'administration 
séance du 26 mai 2020 

Délibération n"lS-2020 

Point 4.5.1 

Point 4.5.1 de l'ordre du jour 

Projet de Schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) de l'Université de Strasbourg pour la 

période 2018 - 2022 

EXPOSE DES MOTIFS: 

Le projet de SPSI de I'Unistra a été établi en décembre 2017, et comporte une partie de diagnostic et 

d'état des lieux du parc immobilier de l'Université de Strasbourg, sur la base de la plateforme RT-ESR, et 

une partie stratégique de développement basée sur une hypothèse haute de croissance moyenne de 3 % 

des effectifs étudiants par an. 

L'Université de Strasbourg est gestionnaire d'un parc immobilier important, essentiellement constitué de 

bâtiments propriétés de l'Etat, dont l'état est variable même s'il s'est globalement amélioré ces dernières 

années, l'Opération Campus en cours ayant permis des rénovations accélérées et de grande ampleur. Les 

opérations immobilières en cours et celles envisagées sont fondées sur le diagnostic d'un parc en besoin 

de rénovation et de réhabilitation énergétique. Tout en assurant la maintenance et l'entretien de 

l'ensemble du patrimoine immobilier, l'établissement a ciblé plus spécifiquement les campus Esplanade, 

Historique et ill kirch dans le cadre de l'Opération Campus et du CPER. 

D'un point de vue métier, l'établissement a trois grands projets pour la période 2018-2022 : 

- maintenir et développer la pluridisciplinarité au coeur de chaque campus, 

- développer sa compétitivité et son rayonnement internationaux, 

- renforcer les liens entre la recherche et la formation. 

D'un point de vue immobilier, l'établissement s'oriente vers : 

- la réalisation de l'Opération Campus et du CPER dans une optique d'aménagement, de modernisation et 

de développement des campus de l'université, 

- l'optimisation renforcée des surfaces pour assurer le meilleur cadre d'enseignement au nombre 

croissant d'étudiants(+ 2% par année), 

- la mutualisation des espaces et le décloisonnement des services, 

- l'intégration des nouveaux besoins de la recherche et de la formation portés par les financements 

Initiative d'excellence (ldex), sachant que le financement de projets immobiliers est contractuellement 

exclu du périmètre idEx, et plus largement par les programmes Investissements d'avenir (PIA), 

- l'adaptation du parc immobilier pour mettre en oeuvre la transition énergétique (intégration de la 

future réglementation thermique 2020 et réalisation d'un schéma directeur de transition énergétique 

(SDTE), 



- la mise en cohérence entre les projets stratégiques de développement de la formation, de la recherche 

et de la vie étudiante envisagés par les équipes et la gouvernance de l'université d'une part, et la gestion 

de l'espace, de l'immobilier et de l'environnement d'autre part, 

- l'établissement de stratégies permettant de consolider la soutenabilité financière des éléments 

immobiliers et de leurs fonctionnements, 

- le renforcement de l'intégration de l'établissement sur son territoire en intégrant sa stratégie 

immobilière dans les grands axes définis par les partenaires. 

Le projet de SPSI a fait l'objet des avis suivants (prévus dans le circuit réglementaire de validation): 

avis favorable de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle 

(DGESIP) du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI), par 

courrier du 28/05/2019, complété 1 rectifié par courriers des 11/05/2019 et 23/01/2020, 

avis favorable du Préfet de la Région Grand Est en date du 07/10/2019, 

avis favorable de la Direction de l'immobilier de l'Etat du Ministère de l'action et des comptés 

publics (MACP), par courrier du 18/12/2019, complété 1 rectifié par courrier du 17/01/2020. 

Délibération : 

Le Conseil d'administration de l'Université de Strasbourg approuve le projet de SPSI 2018-2022. 

Résultat du vote : 

Nombre de membres en exercice 37 

Nombre de votants 32 

Nombre de voix pour 29 

Nombre de voix contre 0 

Nombre d'abstentions 0 

N'ont pas pris part au vote 3 

Destinataires: 

• Madame le Recteur de l'académie, Chancelier des universités 

• Direction Générale des Services 

• Direction des Finances 

• Agence Comptable 

Fait à Strasbourg, le 3 juin 2020 
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Paris, le 2 3 JAN. 2020 
La ministre de l'enseignement supérieur, 
de la recherche et de l'innovation 

à 

Monsieur le président de l'université de 
Strasbourg 

S/c de Madame la rectrice de l'académie 
de Strasbourg, 

Objet : Schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) . 

Références : Circulaire Premier ministre no 5888/SG du 19 septembre 2016 

Lettre DGESIP 83-2 n°2019-0114 du 28 mai 2019 et avis ministériel 
du 28 mai 2019. 

PJ: avis ministériel du 28 mai 2019 modifié 

La présente note modifie l'avis ministériel du 28 mai 2019 de l'université de 
Strasbourg, établissement créé en 2009 et non en 2013. 

Mes services se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire. 

L.d cheffe du départe~~~~pilotage immobilt•., 
DG~.J-2 

Isabelle OGER 





Avis du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l' innovation 

Université de Strasbourg 

L'université de Strasbourg (Unistra) est une université pluridisciplinaire avec santé née de la fusion en 2009 des trois 
anciennes universités Louis Pasteur. Marc Bloch et Robert Schuman. 

Elle intègre des écoles d'ingénieurs, une école de management, un institut d'études politiques, un institut de 
préparation à l'administration générale et I'ESPE de l'académie, et elle comprend des espaces de promotion de la 
culture (musées, planétarium). 

L'Unistra est associée à l'Université de Haute-Alsace (UHA), l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA), la 
Bibliothèque Nationale Universitaire (BNU), ainsi qu'à l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de 
Strasbourg (Engees) et à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg (Ensas). 

Au 1 ier janvier 2016, l'université de Strasbourg emploie 5 616 agents dont 2 723 enseignants chercheurs et 
enseignants, 2 334 personnels BIATSS et 559 personnels contractuels sur missions de recherche et de valorisation. 

Depuis 10 ans et, consécutivement à la fusion, les effectifs ont fortement augmenté de plus de 10 000 étudiants pour 
atteindre désormais un peu plus de 50 000. 

L'Unistra a été lauréate en 2008 de l'appel à projet relatif aux opérations Campus et a reçu de l'Etat une dotation non 
consomptible de 375 M€. Ce dispositif comprend 26 projets dont 4 projets au bénéfice de I'INSA, du CNRS et du 
Crous de Strasbourg (2 projets). li est, au même titre que le volet ESRI du CPER, soutenu par la Région Grand Est et 
par I'Eurométropole de Strasbourg. Les projets relatifs à la vie étudiante sont quant à eux cofinancés par le Conseil 
Départemental du Bas-Rhin. 

L'Unistra partage ses locaux, en particulier ses laboratoires de recherche avec plusieurs institutions telles que les 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS), le CNRS, l'INSERM et des écoles d'ingénieurs associées partenaires du 
contrat de site (Engees et lnsa de Strasbourg). Le développement de la recherche portée par ce contexte favorable a 
permis à I'Unistra de devenir lauréate, en partenariat avec le CNRS et l'INSERM, de l'In itiative d'Excellence (lOEX) 
reconduite sans condition de durée en 2016. Grâce à l'lOEX, l'établissement consolide sa position d'université 
européenne hautement compétitive. 

1- Le Bilan du précédent SPSI 

Dès 2008, I'Unistra s'est dotée d'un schéma directeur immobilier qui lui permet une connaissance exhaustive du parc. 
L'établissement de diagnostics technique, fonctionnel et réglementaire, le chiffrage des dépenses de fonctionnement, 
l'évaluation du contexte urbain et son impact sur le parc immobilier s'en trouvent ainsi confortés. 

La cour des comptes en 2015 et le Conseil immobilier de l'Etat en 2017 ont pointé la nécessité d'actualiser les 
schémas stratégiques immobiliers pour tenir compte de l'augmentation des effectifs (+ 10 000 étudiants depuis 2009). 

Le SPSI précédent de I'Unistra était très partiel car limité aux bâtiments majoritaires de bureaux, soit à 3 % du 
patrimoine utilisé (5 bâtiments sur 153). 

Au-delà du SPSI, les objectifs du schéma directeur immobilier s'inscrivaient dans la rational isation et l'optimisation des 
surfaces. En matière de réduction des surfaces l'objectif d'une réduction de 10 % de 600 000 m2 à 540 000 m2 à 
effectif constant n'a pas été complètement atteint en raison des retards dans la réalisation de certains projets 
immobiliers structurants (retards de l'opération campus, réalisation partielle du CPER) et de la hausse sign ificative du 
nombre d'étudiants. 

Dans ce contexte, la rationalisation du patrimoine immobilier a été ralentie mais effective, avec une réduction des 
surfaces de l'ordre de 5 %. Ce ratio doit être mis en cohérence avec les données du RT-OAD qui affichent une SHON 
représentant 580 272 m2 alors que le SPSI mentionne une SHON à hauteur de 576 959 m2. 

Le présent SPSI s'appuie sur une étude stratégique sur 10 à 20 ans. L'établissement s'interroge sur l'opportunité de 
s'inscrire dans la démarche de dévolution. 

Il. Diagnostic 

A la date de transmission du présent SPSI, le taux de complétude dans le référentiel technique, requis par la direction 
de l'immobilier de l'Etat, n'atteint pas le seuil de 240/275 soit 217/275. 
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La trame du SPSI respecte celle fournie par la DIE. Le diagnostic s'appuie sur un système d'information patrimonial 
performant et sur les outils connexes tels la comptabilité analytique. 

Le diagnostic que l'établissement porte sur son action est lucide et décrit les opérations qui ont affecté l'évolution 
qualitative de son parc. Les charges de fonctionnement, pour chaque site, sont précisées, les besoins en GER 
affichés. 

A. Les caractéristiques du parc 

L'université de Strasbourg dispose d'un patrimoine hétérogène, constitué en deux époques majeures : 

à la fin du XIXème siècle (campus historique) sous l'empire allemand, avec certains biens protégés au titre des 
monuments historiques dans le périmèttre de la Neustadt, elle-même classée au patrimoine de l'Unesco ; 
Dans les années 60, sur le Campus de l'Esplanade qui concentre 25 % de la SHON l'établissement. 

Au total , le parc représente 576 959 m2 SHON de surfaces totales bâties. Il se déploie sur 153 bâtiments répartis sur 
10 sites dans le Bas-Rhin et 2 sites dans le Haut-Rhin (Colmar Espé ; Sainte-Marie Aux Mines). 

Les campus universitaires sont situés pour plus de 60 % en centre-ville (Esplanade, historique, hôpital et ville) et pour 
plus de 30 % à proximité de l'agglomération strasbourgeoise (lllkirch,Cronenbourg et la Meinau), les sites délocalisés 
(IUT de Haguenau et ESPE de Colmar et de Sélestat) représentant 7,6% du patrimoine utilisé par I'Unistra. 
Les surfaces à usage d'enseignement et de recherche sont équivalentes, 88 bâtiments (représentant plus de 90 % de 
la SHON totale) sont classés ERP parmi lesquels 2 IGH et 29 bâtiments de catégorie 5. 

Les biens propres de l'université représentent un parc de 7 bâtiments. L'établissement est locataire de 2 bâtiments sur 
le campus centre-ville et dispose à titre gratuit d'un bâtiment appartenant à la région sur le campus d'Illkirch. 

Les données communiquées sont très détaillées et fiables dans les différents domaines (amiante, accessibilité, 
sécurité incendie, performance énergétique, charges immobilières ... ). L'importance du patrimoine immobilier a 
conduit à une présentation du diagnostic par campus et non par bâtiment. L'agrégation des données par campus 
permet d'avoir une vision globale par site mais anonymise de fait la situation des bâtiments. 

a) Un taux d'occupation contrasté 

L'établissement est actuellement sous tension en raison de l'accroissement de ses effectifs (+ 14 % sur la période 
contractuelle 2013-201 7) que l'université explique en partie par son attractivité. Le taux d'occupation des locaux est 
élevé (78 % en 2017) mais cette donnée ne tient pas compte de la disparité de la situation de chaque site : les locaux 
sont saturés à Strasbourg et sous utilisés sur les sites extérieurs (Haguenau et Sélestat). Cette tension conduit 
l'université à des efforts de mutualisation des amphithéâtres et grandes salles banalisées mais ses marges de 
manœuvre sont plus limitées sur les salles de 40 à 60 personnes. 

En matière d'occupation des fonctions support pour l'administration, le taux d'occupation oscille entre 16,1 m2 et 11,4 
m2 SUN/poste de travail. 

b) Un diagnostic fondé sur des outils qui ont gagné en robustesse 

Pour établir un diagnostic fiable, l'université a concentré ses efforts depuis plusieurs années dans la construction 
d'outils qui se veulent performants sur l'ensemble du spectre immobilier. 

La mise en oeuvre de la stratégie immobilière repose sur l'utilisation d'outils de gestion patrimoniale développés autour 
d'un système d'information patrimoniale très complet (Abyla) dont les données ont toutefois beaucoup de mal à 
être transférées dans le référentiel technique de I'ESR (interfaces non fonctionnelles, bascules partielles ... ). 
Dans le cadre de la politique de mutualisation, la réservation des salles d'enseignement bana lisées et des 
amphithéâtres, est généralisée au sein de toutes les composantes par un outil numérique dédié. 

Pour maftriser la compatibilité des équipements et faciliter l'entretien ultérieur, des cahiers des charges détaillés 
techniques (réseaux électriques, chauffage-ventilation, informatique) établis par la direction du patrimoine immobilier 
sont joints à toutes les consultations d'entreprises. 
Sur le registre de la maintenance, au regard de l'importance du patrimoine et de la multiplicité des intervenants, une 
gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) a été mise en place dans une optique de planification, de 
contrôle de l'activité des prestataires et de réduction des coats. 
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Sur le plan énergétique, un outil de gestion technique centra lisé (GTC), destiné à suivre, maîtriser les consommations 
énergétiques et à programmer à distance les installations techniques, a été progressivement mis en place depuis 
2010. 
Dans le domaine financier, I'Unistra a développé un outil de comptabil ité analytique permettant de rattacher les 
dépenses aux bâtiments par le biais de centres de coûts identiques à la numérotation des bâtiments. 

Ce dispositif de gestion est complété par l'élaboration de deux schémas directeurs : 

- la réécriture d'un nouveau schéma directeur immobilier, destiné à définir les orientations de l'établissement sur 10-20 
ans et incluant l'étude du scénario de la dévolution de patrimoine. En prenant en compte l'avis du conseil immobilier 
de l'Etat du 7 décembre 2016 et du rapport de I'IGAENR no 2016-089 de décembre 2016, il lui semble prématuré, pour 
le moment, de s'engager tant que l'état qualitatif de son bâti n'est pas consolidé et que l'état des lieux sur ses 
possibilités de financement notamment de valorisation soit finalisé (peu de biens seraient à céder). 

Dans ce contexte, un nouveau schéma directeur immobilier est en cours depuis 2018. Il constituera avec le présent 
SPSI un outil fondamental au service de la fonction immobilière. 

- la conception d'un schéma directeur de transition énergétique (SDTE), destiné à définir et à prioriser les actions il 
mener, notamment en matière de rénovation énergétique immobilière. 

Point d'attention pour l'établissement : assurer la cohérence des données immobilières de l'établissement avec 
celles du RT OAD. 

B- Un état du parc partiellement satisfaisant 

L'état des bâtiments est plutôt satisfaisant avec 63 bâtiments en état très satisfaisant, 45 bâtiments en état satisfaisant, 
37 bâtiments en état peu satisfaisant et 8 bâtiments en mauvais état. Il convient de noter des disparités entre les 
campus, les campus historique et hôpital regroupant 4 bâtiments en mauvais état et 21 bâtiments en état peu 
satisfaisant. 
88 bâtiments accueillent du public. L'établissement déclare que 201 000 m2 font l'objet d'avis défavorable de la part 
de la commission sécurité et concernent notamment la tour Chimie et le bâtiment botanique aujourd'hui vidés de leurs 
occupants. 

La situation évolue dans le bon sens 1 en raison des financements apportés par l'opération Campus (23 opérations sur 
la période 2011-2023), le plan pluriannuel d'investissement et le CPER (7 opérations pour la période 2015-2020). 

Il eût été toutefois plus lisible de présenter par campus l'état des bâtiments (en surfaces). et leur évolution respective à 
5 ans Cela aurait permis de mesurer l'impact escompté des opérations Campus et CPER sur les bâtiments répertoriés 
dans les catégories peu ou pas satisfaisantes. 

Sur le registre de l'accessibilité, l'établissement déclare que 84 % de ses surfaces est non réglementaire et 
fonctionnel. 

C- Des efforts consentis en matière de dépenses immobilières -Des moyens humains consolidés. 

a) Les moyens financiers mobilisés 

En 2016, le montant des investissements s'élève à 67 M€ sur un budget total consolidé de 497 M€. le montant des 
opérations ponctuelles portées par l'opérateur atteint 30,7 M€ et celui-ci devrait augmenter significativement jusqu'en 
2020-2021 en raison de la réalisation des projets inscrits à l'opération campus. 

Les charges de fonctionnement immobilières (hors masse salariale) s'élèvent à 28,7 M€, soit en moyenne 49 €1m2 
SHON avec une répartition par campus comprise entre 38 € et 59 €. 

Enfin des projets inscrits au plan pluriannuel d'investissement ( 11 ,7 M€ programmés pour 2017 et 2018) complètent le 
dispositif immobilier. Ce plan permet de financer des opérations de maintenance lourde et de restructuration 
spécifique. En 2017 et 2018, des travaux de rénovation des toitures (faculté de psychologie campus historique), 
remplacement des serbonnes de la faculté de pharmacie (faculté de pharmacie campus d'Illkirch) seront réalisés. 

b) Des moyens humains et compétences qui gagnent en robustesse 

La gestion immobilière est assurée par un service central. La direction du patrimoine immobilier (DPI) assure les 
missions de maîtrise d'ouvrage et de maintenance du bâti sur l'ensemble des opérations y compris Campus. 

1 Voir Infra stratégie de l'établissement 
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Le recensement des moyens humains est complet avec leur localisation et leurs compétences. 89,3 ETP sont dédiés 
au patrimoine immobilier, les postes sont déployés sur chaque mission et par type de compétences requises. 

La Direction du Patrimoine Immobilier s'est structurée et étoffée pour tenir compte de l'évolution de son plan de charge 
liée à l'opération campus et au CPER avec une évolution vers la maîtrise d'ouvrage de grands projets. L'intégration en 
son sein d'un pôle administratif en charge de la gestion des contrats et marchés et d'un pôle financier (avec des 
agents dépendant de la direction des finances) permet un fonctionnement plus efficace et favorise la maîtrise des 
opérations. Un dialogue de gestion sur le patrimoine entre les services centraux et les composantes a été organisé. Il 
permet notamment de dresser des bilans réguliers sur l'occupation des locaux et leur exploitation (consommations et 
dépenses énergétiques et de fluides). 

La mise en place d'équipes de maintenance par campus, dépassant le niveau des composantes, est aujourd'hui 
effective. Organisées sur des modalités et des limites d'intervention formalisées avec la DPI, ces équipes gagnent ainsi 
en efficacité et en cohérence. 

Un dialogue de gestion sur le patrimoine entre les services centraux et les composantes a été organisé. Il permet 
notamment de faire un point sur l'occupation des locaux et sur leur exploitation (consommations et dépenses 
énergétiques et de fluides). L'ensemble du dispositif est piloté par une instance décisionnelle composée de 
représentants des CA, du CFVU, du CS et des Collégiums ainsi que le Vice-président Patrimoine, la direction générale 
des services et la direction du patrimoine immobilier . 

Au total, l'université a démontré sa capacité à gérer une pluralité d'opérations. Elle exprime des besoins de formation à 
l'utilisation des outils numériques d'information et de gestion. 

D- Les problématiques accessibilité et sûreté à déployer. 

En matière d'accessibilité, l'agenda d'accessibilité programmée (Ad'Ap) a conclu à un coût des travaux à réaliser en 9 
ans de 11 ,3 M€. Le plan de financement de I'Unistra n'est pas réaliste puisqu'il prévoit au-delà des interventions 
comprises dans les opérations d'investissement (3,3M€) un financement de l'Etat de 7,8 M€ pour un autofinancement 
de 0,2 M€. Sans mise en place de financements plus importants sur ses fonds propres, I'Unistra ne respectera pas le 
délai de réalisation de son Ad'Ap. 

La sûreté n'est pas une dimension prise en compte dans le SPSI de I'Unistra, elle est de fait assurée au sein de 
certains bêtiments par des dispositifs de contrôle d'accès (laboratoires, services informatiques ... ), de détection 
(centres de documentation). La priorité de I'Unistra est de sécuriser ses campus majoritairement ouverts pour éviter les 
intrusions de véhicules indésirables. 

Points d'attention pour l'établissement : l'établissement est invité à développer ses actions sur les registres 
d'accessibilité et de sûreté en indiquant les moyens qu'il compte mettre en place. 

Ill Analyse de la stratégie. 

L'université poursuit sa stratégie de réhabilitation et de construction ciblée dans un contexte de croissance de la 
démographie étudiante. Elle a réalisé son schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) fin décembre 2017. 

A- Une stratégie immobilière au service des missions fondamentales de l'université 

La Cour des comptes, en 2015, et la Conseil immobilier de l'Etat en 2017, ont pointé la nécessité d'actualiser les 
schémas stratégiques immobiliers pour tenir compte de l'augmentation des effectifs. 

3 hypothèses de croissance des effectifs étudiants ont été examinées pour établir cette stratégie. C'est celle prenant 
en compte la croissance actuelle des effectifs qui a été retenue à laquelle s'ajouteront ceux issus des nouvelles 
formations de la nouvelle offre accréditée à la rentrée 2018 soit 3 % par an. 

Dans ce contexte, l'établissement déploie sa stratégie immobilière autour des axes suivants : 

Actualisation du schéma directeur immobilier ; 
Mise en sécurité du bâti ; 
Renforcement de l'accessibilité ; 
Homogénéisation des équipements techniques du bâti ; 
Amélioration des conditions de travail pour tous ; 
Optimisation des surfaces en phase avec la croissance des effectifs étudiants ; 
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Mutualisation des espaces ; 
Adaptation du parc immobilier pour mettre en œuvre la transition énergétique ; 
Soutenabilité financière ; 
Renforcement de l'intégration de l'établissement sur son territoire en intégrant sa stratégie immobilière dans 
les grands axes définis par les partenaires. 

L'établissement considère que sa stratégie patrimoniale est au service de la communauté et, par suite, obéit aux 
exigences de ses missions fondamentales. Les besoins immobiliers sont ainsi déclinés au regard de ses missions. 

La rationalisation des locaux à usage d'enseignement est à l'œuvre, corrélée aux variations d'effectifs. L'usage du 
numérique a un effet marginal sur les surfaces d'enseignement dans la mesure où il crée de nouveaux besoins en 
surfaces pour le travail en groupes. Des espaces de travail étudiants ont été développés en ce sens notamment en 
renforçant le réseau des bornes Wi-fi. 

S'agissant de sa mission recherche, l'établissement exprime des besoins en surfaces liés aux évolutions 
technologiques. Ces lieux abritent des équipements scientifiques pointus nécessitant des espaces et des 
aménagements spécifiques. Par ailleurs, les besoins en calcul et en stockage de données se sont développés d'où le 
projet data center réalisé dans le cadre de l'opération campus. 

En matière de documentation, les besoins seront satisfaits par la création du Studium sur le campus de l'Esplanade 
(opération inscrite dans l'opération Campus) dont la livraison est prévue en 2020 et qui rassemblera 5 bibliothèques. 
Toutefois, les missions de conservation des BU induiront de nouveaux besoins à l'horizon 2022. 

Les surfaces d'installations sportives sont saturées bien que l'université assure l'ensemble des formations dans les 
domaines des sciences du sport. Le projet de reconstruction du centre sportif universitaire permettra certes de 
répondre aux besoins mais ne suffira pas. 

L'établissement ne semble pas avoir de projet de valorisation significatif, le potentiel étant limité. 

Bien entendu, la stratégie immobilière est globalement conforme aux différents axes de la politique Immobilière de 
l'Etat et aux orientations de I'ESR : 

- la préservation du patrimoine immobilier: maintenance organisée, mises en conformité réglementaires; 
- l'optimisation du parc immobilier qui s'inscrit dans la rénovation des bâtiments existants plutôt que dans les 
constructions neuves, l'amélioration de la performance énergétique, la mutualisation des espaces; 
- la modernisation du parc immobilier: développements technologiques liés aux évolutions de la recherche, 
sécurisation des stockages de données (data center), développement de la gestion technique. 

8- Des opérations structurantes pour l'établissement ancrées dans une démarche d'efficacité 
énergétique. 

L'opération Campus est entrée dans sa phase active depuis le second semestre 2016 avec la signature de la 
convention de versement de la dotation campus et celle des contrats de prêt avec la banque européenne 
d'investissement et la caisse des dépôts et consignations. Depuis lors, sept opérations ont été engagées. Deux 
projets, le devenir de la tour de chimie (projet de concession pour sa valorisation) et le pôle géoscience, eau 
environnement et ingénierie sur le site de la manufacture des tabacs (acquisition du bien réalisée en 2018), sont les 
moins avancés. En revanche, la reconstruction de l'institut botanique est différée pour permettre la réalisation d'autres 
opérations. 

Les projets CPER à venir affecteront essentiellement le campus d'Illkirch (rénovation énergétique des bâtiments de 
l'IUT et aménagement du campus) . 

L'université bénéficie également de crédits dédiés aux étudiants dans le cadre du plan ORE. Quatre projets seront 
financés sur la période 2018-2022 : la réhabilitation des locaux de la F acuité de Physique et d'Ingénierie (800 000 €) , 
la jouvence des équipements numériques des grands amphithéâtres mutualisés (240 000 €), la rénovation et 
l'accessibilité du grand amphithéâtre Ourisson (700 000 €) et la transformation de la bibliothèque de la Faculté de Droit 
en salles de cours grandes capacités (300 000 €). 
Enfin des projets inscrits au plan pluriannuel d'investissement (11, 7 M€ programmés pour 201 7 et 2018) complètent 
le dispositif d'investissement immobilier. Ce plan permet de financer des opérations de maintenance lourde et de 
restructuration spécifique. En 2017 et 2018, des travaux de rénovation des toitures (faculté de psychologie campus 
historique), remplacement des sorbonnes de la faculté de pharmacie (faculté de pharmacie campus d'Illkirch) sont 
ptogrammés. Les opérations les plus importantes dont le financement est prévu sur fonds propres sont la réparation de 
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la Tour et de la Faculté de Chimie (2 M€ sur 4 M€ financés sur fonds propres), la 1'" phase du Centre de Physique 
Quantique (2,2 M€ de fonds propres) et la réhabilitation de l'Institut de Physique (2 ,085 M€ de fonds propres) . 

C'est dans ce contexte favorable que se traduisent les actions d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments. 
Un schéma directeur de transition énergétique est d'ailleurs en cours d'élaboration, il devrait aboutir à une vision 
stratégique de l'établissement et à une planification opérationnelle des actions à mener, lesquelles qui, sur les 
bâtiments les plus énergivores, pourraient s'autofinancer à moyen terme en raison des économies d'énergie générées. 

D. Soutenabilité financière 

La santé financière de I'Unistra est jugée satisfaisante avec des résultats positifs et de réelles capacités 
d'autofinancement dégagées ces dernières années. Dans son avis sur la souscription d'emprunts de mars 2016 la 
conclusion de la DRFIP sur la situation financière de I'Unistra était la suivante: « le résultat net de l'Université de 
Strasbourg est bénéficiaire sur toute la période 2013-2015. La capacité d'autofinancement est maintenue à un niveau 
permettant de rembourser l'ensemble des dettes bancaires ». Le niveau de trésorerie permet de couvrir 2 mois et demi 
de charges. La structure financière de l'Université de Strasbourg est donc solide et stable. 

Les ressources immobilières sont en augmentation de 2014 à 2017 en raison de la mise en oeuvre de l'opération 
Campus. Avec la souscription d'emprunts auprès de la BEl et de la CDC, elles ont continué à croître en 2018 et 2019 
(montant total de l'ordre de 90 M€) pour ensuite décroître progressivement de 2020 à 2022. 
Grâce à une augmentation maîtrisée des surfaces et à l'amélioration des performances immobilières des bâtiments, 
les dépenses de fonctionnement immobilières sont stables. Les dépenses d'investissements immobiliers suivent 
logiquement l'évolution des ressources immobilières et elles n'ont donc pas d'impact sur le fonds de roulement et sur la 
trésorerie de l'établissement. 

Dans la mesure où l'université finance la grande majorité de ses projets immobiliers par des apports externes 
(opération campus, CPER et ldex, plan ORE), son fonds de roulement n'est mobilisé que pour des opérations 
ponctuelles ou pour compléter des projets dans le cadre de son programme plu riannuel d'investissements. 

Le montant des apports externes est dont fiabilisé dans le cadre du CPER et de l'opération Campus : la seu le 
incertitude porte sur le taux d'intérêt qui sera appliqué à moyen terme à la dotation Campus de 375 M€ non 
consommables, le taux d'intérêt actuellement en vigueur n'étant garanti que sur 10 ans. L'ensemble des 
investissements immobiliers mesurés sont en rapport avec les capacités financières de l'établissement et le SPSI doit 
être regardé comme soutenable. 

Conclusion 

La période 2015-2023 aura été fructueuse pour l'établissement qui a bénéficié d'opérations structurantes du CPER, 
Campus, plan ORE. La réhabilitation d'une partie de son patrimoine en lieux cohérents et attractifs en porte 
témoignage. La gouvernance est impliquée. 

A
n sa qualité de maître d'ouvrage, l'université aura à conduire un nombre conséquent d'opérations dans les cinq 
nnées à venir. En renforçant la gestion rigoureuse de son patrimoine, l'université poursuit ses efforts de consolidation 
e ses forces en process, compétences et en personnel. La robustesse de la fonction patrimoine est aujourd'hui 
déniable. Son nouveau schéma directeur intégrera une réflexion sur la dévolution dans un cadre financier contraint 

mais qui lui permettrait d'exercer pleinement les prérogatives liées à son autonomie. 

Il serait néanmoins souhaitable que I'Unistra consacre une partie de sa capacité de financement aux mises aux 
normes réglementaires en matière de sécurité incendie et d'accessibilité, dont le financement ne peut pas être assuré 
intégralement par l'Etat. 

Dans ce contexte, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation émet un avis favorable 
sur le S PSI de l'université de Strasbourg. 

Le 2 8 MAl ?.019 

rit GUILLAUME DECROIX 
... a cheffe du dép~ du pilotage Immobilier 
~-- .. 83-2 

lsahPIIe OGER 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA REGION GRAND EST 

( f~COPIE 
""'- .... 

Strasbourg, le 

Le Préfet de la Région Grand Est 
Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Est 

Préfet du Bas-Rhin 

à 

Monsieur le Président de l'Université de Strasbourg 
Direction du Patrimoine Immobilier 

Institut Lebel 
4 rue Blaise Pascal . 

cs 90032 
F~67081 Strasbourg cedex · 

Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière de l'Université de S!rasbourg 

Votre envoi en date du 24 juillet 2019 

Vous avez fait part du souhait de recueillir mes observations quant à la compatibilité de votre 
schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) et le Schéma Directeur de l' Immobilier Régional (SDIR) de 
la région Grand Est établi en 2017 pour lequel un avis ministériel a été rendu le 28 mai dernier. 

J'ai saisi la responsable régionale de la politique immobilière de l'Etat qui m'a apporté son appui 
lors de l'élaboration du SDIR au sein de l' instance de gouvernance régionale. 

J'ai pris bonne note que la mise à jour des surfaces occupées n'est que pmtielle dans les bases de 
données CHORUS/RT, d' une part, et que les discordances constatées entre vos outils et ceux de la Mission 
régionale de la Politique Immobilière de l'Etat sont dues à des transferts de données, d'autre part. 

Une fiabilisation des données et la création de biens (la Maison Universitaire Internationale) dans 
les outils CHORUS et RT doivent être envisagées : ce travail doit être mené par vos services en lien avec le 
Garant du Référentiel Immobilier pour les opérateurs (GRIO). 

Cet état de fait ne doit pas vous exempter d'afficher dans votre SPSI des objectifs de réduction de 
surfaces, de mise en perspective des besoins immobiliers et de mutualisation pour la période 20 18-2022 : ces 
différents points seront très certainement développés dans le nouveau schéma directeur immobilier que vous 
envisagez d'élaborer en concertation avec les acteurs locaux. 

Préfecture de la Région Grand Est- 5 Place de la République - 67073 STRASBOURG CEDEX 
TEL : 03 88 2 1 67 68- FAX : 03 88 2 1 60 07- courrie1: prenom.nom@grand.est.gouv.fr 

Site Internet : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/grand.est 



Je vous engage vivement à prendre 1 'attache de la responsable régionale de la politique immobilière 
de l'Etat le plus en amont possible notamment en ce qui concerne vos projets CPER et Plan Campus dont certains 
revêtent des enjeux significatifs et peuvent être soumis à labellisation. 

J'appelle tout particulièrement votre attention également sur le fait que la politique du handicap, et 
en conséquence de l'accessibilité des bâtiments, constitue l'une des priorités du gouvernement pour le 
quinquennat, comme l'a rappelé le Premier Ministre lors du Comité interministériel du Handicap du 17 
septembre 2018. 

L'axe 4 de cette politique met particulièrement en avant l'accessibilité des bâtiments. L'Etat s'est 
notamment engagé à rendre accessible les établissements recevant du public et à viser l'exemplarité de ses 
propres bâtiments, avec l'objectif qu'en 2022, 100 % des ERP soient entrés dans la démarche des Agendas 
d'Accessibilité Programmés et que 100 % des ERP de l'État soient accessibles. 

Les orientations de votre SPSI sont conformes à celles du SDIR Grand Est. 

Copie transmise pour information à: 
-M. le Préfet du Haut-Rhin 
-M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Bas-Rhin 
-11me la Responsable régionale 
de la Politique immobilière de l'Etat, 

Le Préfet 

Pnlr ~ Pl8ftll (Il plif ~ 
Le S~ Gilroéi"al pour ~Affaire~ 

Régionales et Europ@ennes 
' . 

~~·"· . 

"' 

Préfecture de la Région Grand Est- 5 Place de la République- 67073 STRASBOURG CEDEX 
TEL: 03 88 21 67 68- FAX: 03 88 21 60 07- courTiel: prenom.nom@grand.est.gouv.fr 

Site Internet: http://www.prefectures-regions.gouv.fr/grand.est 
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OBJET : Examen du projet de Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière (SPSI) de 

l’université de Strasbourg. 

Mes services ont bien réceptionné, le 22 octobre 2019, le projet de SPSI 2018-2022 de votre 

établissement, établi selon la méthodologie préconisée.  

Ce document appelle de ma part les observations suivantes :  

I – Le diagnostic du parc immobilier 

L’université de Strasbourg (Unistra), créée en 2009 de la fusion des universités Louis Pasteur, 
Marc Bloch et Robert Schuman, est un établissement pluridisciplinaire avec santé qui accueille 
51 000 étudiants en 2018 et emploie 5 600 agents. L’Unistra partage ses campus avec des 
institutions de recherche telles que les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS), le CNRS, 
l’INSERM et des écoles d’ingénieurs. Le domaine de la recherche est particulièrement 
développé et l’Unistra est lauréate de l’Initiative d’Excellence (IDEX), reconduite sans condition 
de durée en 2016. Par ailleurs, l’établissement bénéficie au titre de l’opération Campus d’une 
dotation en capital non consomptible de 375 M€ et les opérations immobilières afférentes 
devraient durer jusqu’en 2023. 

Le patrimoine immobilier comprend 153 bâtiments, répartis sur huit sites et deux 
départements, pour une surface totale de près de 577 000 m² SHON. Les bâtiments sont 
majoritairement implantés sur le territoire de l’eurométropole de Strasbourg (87%), les autres 
étant répartis sur 7 communes des départements du Bas et du Haut-Rhin. Près de 45 % des 
surfaces sont consacrées aux activités d’enseignement et de recherche. 

Le parc est essentiellement domanial. Les biens propres représentent 1,8% du total des 
surfaces bâties (7 bâtiments). L’établissement est locataire de deux bâtiments sur le campus 
Ville et bénéficie d’une mise à disposition à titre gratuit par la région sur le campus Illkirch.  

Le parc est hétérogène, car construit en deux grandes vagues (fin du 19ème siècle, sous 
l’empire allemand, et années 60). Le classement à l’inventaire supplémentaire de monuments 
historiques (ISMH) du palais universitaire (campus Historique) et de la faculté de droit (campus 
Esplanade) rend complexes les travaux sur ces zones. L’établissement comprend également 
deux IGH. 

Monsieur Michel DENEKEN 
Président de l’université de Strasbourg 
4 rue Blaise Pascal CS 90032 
67081 Strasbourg Cedex 
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I-a Une bonne connaissance du parc, mais une modélisation dans Chorus à poursuivre au fil 

de l’eau 

L’établissement possède une bonne connaissance de son parc, l’établissement s’étant doté 

d’un système d’information patrimonial (logiciel Abyla) et le diagnostic bâtimentaire est 

globalement complet. L’analyse technique et réglementaire est menée au niveau de chaque 

campus et non du bâtiment en raison de la taille du parc. 

Le patrimoine se trouve dans un état de santé globalement moyen puisque 28% du parc est 

jugé dans état peu ou pas satisfaisant. Le campus historique concentre le plus grand nombre 

de bâtiments avec un mauvais état de santé. 53% des bâtiments présentent de l’amiante, ce 

qui est cohérent avec la date de construction des bâtiments.  

Concernant le volet réglementaire, une alerte concerne la sécurité incendie : parmi les 59 

bâtiments ERP de catégorie 1 à 4 soumis à l’avis de la commission de sécurité, 18 (31%) ont 

reçu un avis défavorable. Par ailleurs, la mise en accessibilité est toujours en cours, mais   le 

plan de financement des Ad’AP est à consolider (nécessité d’un recours plus important aux 

fonds propres). 

Les charges de fonctionnement représentent une dépense totale de 28,7 M€, soit un coût 

moyen - avec toutefois des variations sensibles selon les sites - au m² atteignant 49 €. La 

maintenance et l’énergie constituent les principaux postes de dépenses (63%). Toutefois, une 

analyse complémentaire pour expliciter les différences entre sites et identifier les bâtiments 

avec les coûts les plus élevés aurait été intéressante. 

Un effort de saisie a été réalisé dans le RT car la note de complétude atteint 258/275 à la date 

du 4 décembre 2019. Il reste à compléter quelques données de consommations énergétiques. 

Par ailleurs, des mises à jour de l’inventaire des biens sont encore en cours dans Chorus RE-

FX et une réunion avec les services compétents de la DRFiP doit être organisée début 2020. 

En outre, le volet sûreté aurait mérité d’être développé. 

L’établissement s’est doté judicieusement d’outils de gestion des emplois du temps et des 

salles, qui ont permis de calculer un taux d’occupation moyen de 78%. Des disparités existent 

toutefois entre les campus, notamment entre les campus centraux, qui sont saturés du fait de 

l’augmentation des effectifs (+14% sur l’ensemble de l’établissement sur la période 2013-

2017), et les campus « délocalisés ». 

Enfin, l’université s’est résolue à investir dans une démarche de performance énergétique de 

son parc, au travers notamment de concepts avancés de « smart grid » et la création de 

« pôles énergie ». 

L’Unistra ne comprend que quatre bâtiments de bureau, dont le ratio d’occupation est 

conforme au plafond fixé par la DIE, à l’exception de la Maison universitaire internationale, en 

raison de son usage spécifique. 

I-b Une fonction immobilière qui s’adapte à l’évolution du cadre d’exercice des métiers 

En ce qui concerne les moyens humains, le diagnostic est détaillé et comprend une analyse 

des compétences à renforcer. La gestion immobilière est bien structurée. Elle est centralisée 

et assurée par la direction du patrimoine immobilier (DPI), composé de quatre départements. 

La DPI comprend 55 ETP, auxquels il convient de rajouter les ETP présents dans les 

composantes ou unités de recherche, soit 89,3 ETP au total dédiés à la gestion immobilière, 

ce qui est proportionné aux enjeux de l’établissement. La DPI assure à la fois des missions de 
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maîtrise d’ouvrage et de maintenance. Les besoins complémentaires identifiés portent sur les 

montages juridiques et financiers et le renforcement de l’utilisation des systèmes d’information 

immobiliers sur les sites. L’université s’inscrit dans une démarche de mutualisation de la 

gestion de l’exploitation et des systèmes d’information patrimoniaux, y compris avec des 

acteurs de l’enseignement supérieur hors MESRI. Enfin, un projet de refonte de la fonction 

technique immobilière est en cours, qui doit permettre de mettre l’accent sur la réorientation 

vers le métier de maître d’ouvrage exploitant, notamment dans le cadre du recours croissant 

à l’externalisation. 

I-c La mise en place d’outils pour mieux piloter la dépense immobilière 

Sur le plan des moyens financiers, la dépense immobilière de l’université de Strasbourg est 

de 49 millions en 2016. Les dépenses récurrentes (nettoyage, fluides, petite maintenance, 

mise aux normes,…) atteignent 20 M€ environ et les prévisions sont stables sur la durée du 

SPSI. Les projets immobiliers sont essentiellement financés par des subventions de l’Etat ou 

des collectivités locales (opération Campus, CPER,…). La situation financière de 

l’établissement est solide. 

L’université a développé un outil de comptabilité analytique au niveau de chaque bâtiment. Je 

note qu’il est envisagé, par ailleurs, de créer un budget annexe immobilier, afin d’identifier de 

façon plus précise les crédits consacrés à l’immobilier. 

II – La stratégie patrimoniale 

A titre liminaire, il est observé qu'aucune segmentation des actifs n'est présentée dans le projet 
de SPSI. Je vous rappelle que la stratégie patrimoniale vise à définir, à partir du diagnostic, 
des besoins exprimés et des axes stratégiques de l’établissement, le parc cible : biens à 
conserver, à quitter ou nécessitant encore une réflexion. Même si cette segmentation 
transparaît au regard des informations mentionnées dans le diagnostic, elle pourrait être 
davantage explicitée et il est nécessaire de compléter le projet de SPSI avec ces éléments. 

L’université indique avoir structuré sa réflexion autour de trois scénarii de développement de 
l’activité. Cette démarche, positive en méthode, aurait mérité de compléter le SPSI d’une 
analyse plus complète des conséquences et impacts de chacun des scénarii. 

L’université est en phase de développement (+ 10 000 étudiants depuis 2009) et table sur une 

croissance de 3% par an sur la durée du SPSI, en prenant pour hypothèses un maintien de 

l’augmentation actuelle des effectifs étudiants (2%) et l’intégration de nouvelles formations 

(1%). 

Les grandes orientations stratégiques sont définies et portent sur :  

- le renforcement des outils permettant une meilleure connaissance et un meilleur 

pilotage du parc (système d’information patrimonial, gestion de maintenance assistée 

par ordinateur-GMAO, gestion technique centralisée-GTC, outil de comptabilité 

analytique), 

- l’optimisation renforcée des surfaces et la mutualisation des espaces, 

- la prise en compte de la transition énergétique, 

- l’intégration des nouveaux besoins de la recherche, dans le cadre notamment des 

programmes d’investissement d’avenir, 

- l’adaptation du parc aux nouvelles méthodes pédagogiques, 
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- la consolidation de la soutenabilité financière du volet immobilier. 

L’axe optimisation devrait être davantage détaillé. L’établissement procède à une analyse de 

ses besoins surfaciques par type d’activité (enseignement, recherche, documentation, vie 

étudiante), mais ces besoins ne sont pas chiffrés. Il serait opportun de rajouter un tableau 

synthétique sur l’évolution des surfaces prévues pour l’ensemble de l’établissement et par 

campus et d’expliciter comment est anticipée la hausse prévue des effectifs, en particulier sur 

les campus centraux.  

L’impact de la transition numérique sur l’immobilier fait l’objet d’une analyse. Celle-ci ne devrait 

pas avoir d’effet significatif sur les surfaces car de nouveaux besoins de travail en groupe 

émergent pour les étudiants. Ainsi, des « points numériques », espaces de travail étudiants 

dans les halls et surfaces de circulation, avec un accès Wifi, ont été mis en place. 

Par ailleurs, la politique de valorisation de l’établissement mériterait d’être précisée. Des pistes 

alternatives à la cession sont simplement évoquées, notamment sur le campus Ville. 

Si l’université est déjà engagée dans des opérations de mutualisation de ses locaux avec ses 

partenaires actuels, la possibilité d’étendre cette démarche devra être étudiée en liaison avec 

la responsable régionale de la politique immobilière de l’Etat. 

Le document comprend enfin une présentation des grands projets immobiliers envisagés par 

pôle, avec les sources de financement envisagées. 

Les principales opérations, réalisées dans le cadre de l’opération Campus, concernent : 

- la construction du nouvel ensemble de bibliothèques pluridisciplinaires, dénommé 

Studium (10 000 m² SHON, (30,2 M€) ; 

- la réhabilitation de la Manufacture des Tabacs (création du pôle Géosciences), projet 

emblématique du rôle de l’établissement au sein du tissu économique local (26,4 M€) ; 

- la construction d’un nouveau centre sportif (20,4 M€) ; 

Ces trois opérations concernent le campus principal, le campus Esplanade. 

- la construction du Centre de Recherche en Biomédecine de Strasbourg (CRBS) sur le 

campus Hôpital (37 M€) ; 

- l’extension et la restructuration du Pôle Européen de Gestion et d’Economie (PEGE) 

sur le campus Ville (21 M€). 

Il est à noter que l’université a été autorisée à avoir recours à l’emprunt auprès de la Caisse 

des dépôts et consignations (CDC) et de la Banque européenne d’investissement (BEI). 

III – La stratégie d'intervention 

L’accent est mis sur les actions liées à la sécurité des biens et des personnes (sécurité 

incendie) et la mise en accessibilité des locaux (11,3 M€ sur 9 ans), lors des opérations de 

réhabilitation et de construction. Par ailleurs, afin d’améliorer l’efficacité et le pilotage de la 

maintenance, une réflexion est en cours sur la mise en place de contrats multi techniques 

fondés sur une obligation de résultats. Dans la même logique, des cahiers des charges 

détaillés techniques ont été établis par la DPI et servent de support lors des appels d’offres. 

L’établissement mène enfin une politique énergétique active, qui s’appuie sur les principaux 

leviers d’action disponibles pour réduire l’empreinte énergétique. 
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Quatre axes sont ainsi prévus : 

- la réhabilitation énergétique de bâtiments dans le cadre d’opérations immobilières en 

cours dans le cadre de l’opération Campus et du CPER ; 

- la définition d’un schéma directeur de transition énergétique, qui se traduira par un 

programme pluriannuel d’investissement spécifique prévoyant notamment des actions 

peu coûteuses et à gains rapides (pose de LED, régulation et automatisation de 

certains équipements,…). Les opérations envisagées pour la première vague de 

bâtiments (18) devraient se traduire par une économie d’énergie moyenne de 9,2 %  ; 

- la mise en place de pôles énergie, qui regroupent plusieurs entités de bâtiments et 

permettent de mutualiser les productions d’énergie ; 

- le développement de la gestion technique centralisée (GTC), financée sur fonds 

propres, dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, de 

l’éclairage et du comptage de fluides. 35% des bâtiments étaient ainsi connectés en 

2017. 

Le volet « sensibilisation des usagers » sera également à explorer. 

 

Après prise en considération de l’avis de la tutelle et de l’avis du Préfet, la DIE approuve votre 

projet de SPSI au regard de sa cohérence par rapport aux enjeux de l'établissement et de sa 

conformité aux objectifs de la politique immobilière de l’État. 

Cette approbation est assortie de cinq recommandations :  

- Tenir à jour l'inventaire physique du parc occupé dans Chorus RE-FX au fil de l'eau ; 

- Indiquer de manière explicite la segmentation du parc (biens à conserver, biens à 

céder, biens intermédiaires) ; 

- Préciser les actions d’optimisation envisagées pour faire face à l’augmentation des 

effectifs étudiants ; 

- Développer le volet valorisation du patrimoine, en particulier dans l’optique d’une 

prochaine demande de transfert de propriété du patrimoine mis à disposition par l’Etat ; 

- Poursuivre votre démarche de suivi des consommations énergétiques, de recueil 

d’informations sur les consommations respectives de chacun des bâtiments et de 

réduction de celles-ci, dans le respect des objectifs de la loi Elan. Je vous indique à cet 

égard que la DIE déploie actuellement l'Outil de Suivi des Fluides interministériel 

(OSFi), auquel les opérateurs pourront adhérer courant 2020 pour faciliter le suivi et le 

pilotage de leurs consommations énergétiques. 

J’appelle votre attention sur le fait que l’approbation tacite ou expresse d’un projet de SPSI 

par la DIE ne vaut pas validation préalable ou labellisation des projets immobiliers qui y sont 

décrits ou programmés. 
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Vous informerez la DIE de l’inscription à l’ordre du jour du Conseil d’administration de la 

validation du SPSI. Une copie de la délibération portant approbation du SPSI par le CA sera 

transmise au ministère de tutelle et à la DIE.  

Je vous remercie de bien vouloir communiquer aux membres de votre conseil d’administration 

le présent courrier et vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma parfaite 

considération. 

 

 

Pour le Directeur Général des Finances publiques,  
La Sous-directrice « Stratégie et expertises  

de l’immobilier de l’État », 

                                                                       
Christine WEISROCK 
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PRÉAMBULE 
 

1. Bilan du SPSI 2010 de l'Université de Strasbourg 

 
En 2011, l’Université de Strasbourg (Unistra) a fait parvenir à France Domaine (ministère) son Schéma Pluriannuel 

de Stratégie Immobilière (SPSI) pour la période 2010-2015. Celui-ci a fait l’objet d’une approbation de France 

Domaine en décembre 2011. 

Conformément au cadre initial demandé par France Domaine, étaient concernés uniquement les bâtiments à 

usage exclusif de bureaux, soit cinq éléments sur les 153 bâtiments de l’université. Les prescriptions signalées, 

en particulier la densification des espaces bureaux, ont été appliquées par le regroupement de services ou 

l’affectation des locaux à des unités de recherche (61 avenue des Vosges à Strasbourg, par exemple). 

 

Dès 2008, l’Unistra a été l’une des premières universités à engager un Schéma Directeur Immobilier (SDI) 

stratégique qui a permis de définir une stratégie sur le long terme pour l’ensemble de son parc immobilier.  

Ce SDI effectuait dans un premier temps : 

− le recensement du parc immobilier de l’établissement ; 

− le diagnostic technique, fonctionnel et réglementaire de l’état de santé des biens de son parc ; 

− l’étude de l’évolution des surfaces occupées ; 

− l’évaluation du contexte urbain et ses impacts sur le parc immobilier de l’Université de Strasbourg ; 

− le chiffrage des dépenses immobilières de fonctionnement et d’entretien du parc. 

Dans un second temps, un volet stratégique venait expliciter : 

− la principale problématique immobilière de l’Université de Strasbourg à l’échelle de son parc : la 

nécessité de rationaliser les surfaces; 

− les orientations stratégiques retenues pour résoudre cette problématique ; 

− les opérations immobilières envisagées à l’échelle du parc, avec plusieurs scénarios différents. 

 

Au début de l’année 2017, l’Université de Strasbourg avait répondu à cette problématique immobilière. 

L’objectif de réduction des surfaces de 600 000 m² à environ 540 000 m² est atteint. Cet objectif avait été défini 

de façon à correspondre aux effectifs étudiants de 2010, alors que le nombre d’inscriptions a depuis augmenté 

de plus de 16 %, et que les projets inscrits au précédent CPER n’ont pas tous été réalisés.  

Comme l’ont souligné le rapport de la Cour des comptes du 22 octobre 2015 et le rapport de la Commission 

Immobilière de l’Etat du 23 janvier 2017, l’Université de Strasbourg doit mettre en œuvre une actualisation de 

ses schémas stratégiques immobiliers pour tenir compte de l’augmentation des effectifs (+ 10 000 étudiants 

depuis 2009), ainsi que de l’évolution des projets CPER et Campus. Cette actualisation s’appuie d’une part sur le 

présent SPSI pour les 5 années qui viennent, et d’autre part sur une étude stratégique à plus longue échéance 

(10 – 20 ans) qui sera réalisée au cours de l’année 2017-2018. Dans cette étude, la problématique de l’éventuelle 

dévolution prévue dans la loi LRU sera analysée. 
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2. Projets de l’Université de Strasbourg pour la période 2018-2022 

 

D’un point de vue métier, l’établissement a trois grands projets pour la période 2018-2022 :  

− maintenir et développer la pluridisciplinarité au cœur de chaque campus ; 

− développer sa compétitivité et son rayonnement internationaux ; 

− renforcer les liens entre la recherche et la formation. 

 

D’un point de vue immobilier, l’établissement souhaite s’orienter vers : 

− la réalisation de l’Opération Campus et du CPER dans une optique d’aménagement, de modernisation et 

de développement des campus de l’université ; 

− l’optimisation renforcée des surfaces pour assurer le meilleur cadre d’enseignement au nombre 

croissant d’étudiants (+ 2% par année) ;  

− la mutualisation des espaces et le décloisonnement des services ; 

− l’intégration des nouveaux besoins de la recherche et de la formation portés par les financements IdEx, 

sachant que le financement de projets immobiliers est contractuellement exclu du périmètre IdEx, et 

plus largement par les programmes d’investissements d’avenir (PIA) 

− l’adaptation du parc immobilier pour mettre en œuvre la transition énergétique (intégration de la future 

réglementation thermique 2020 et réalisation d’un schéma directeur de transition énergétique (SDTE)) ; 

− la mise en cohérence entre les projets stratégiques de développement de la formation, de la recherche 

et de la vie étudiante envisagés par les équipes et la gouvernance de l’université d’une part, et la ges-

tion de l’espace, de l’immobilier et de l’environnement d’autre part ; 

− l’établissement de stratégies permettant de consolider la soutenabilité financière des éléments immobi-

liers et de leurs fonctionnements ;  

− le renforcement de l’intégration de l’établissement sur son territoire en intégrant sa stratégie immobi-

lière dans les grands axes définis par les partenaires. 
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I -  PHASE DIAGNOSTIC 

 

L’Université de Strasbourg est un « Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel » 

(EPSCP).  

Les principales missions de l’université sont définies par le code de l’éducation (cf. notamment article L123-3 : 

formation initiale et continue tout au long de la vie, recherche scientifique et technologique, diffusion et la 

valorisation de ses résultats au service de la société, orientation, promotion sociale et insertion professionnelle,  

diffusion de la culture humaniste, participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supé-

rieur et de la recherche, coopération internationale) et le code de la recherche (cf. notamment article L112-1). 

L’université est habilitée à fournir des diplômes d’enseignement supérieur dans divers domaines.  

 

Au 1er janvier 2016 (*), l’Université de Strasbourg emploie 5 616 agents (5 303 en 2015, 5 234 en 2014) dont :  

2 723 enseignants-chercheurs et enseignants, 2 334 personnels BIATSS (personnels de Bibliothèque, Ingénieurs, 

Administratifs, Techniques, Sociaux et de Santé), et 559 personnels contractuels sur mission de recherche et de 

valorisation. 

Au 1er janvier 2017, l’établissement accueille 49 040 étudiants sur ses huit sites (total de 587 466 m² de SHON). 

Les estimations s’élèvent à 51 000 étudiants en janvier 2018.  

 

L'Université de Strasbourg dispose d’un budget consolidé (**) de 497 M€ en autorisations d’engagement (430 M€ 

de fonctionnement dont 349 M€ de masse salariale, et 67 M€ d’investissement) et de 487 M€ en crédits de 

paiement (430 M€ de fonctionnement dont 349 M€ de masse salariale, et 57 M€ d’investissement). 

 
(*) : cf. données bilan social 2016 (dernier bilan social arrêté à la date de rédaction du présent document). 
(**) : cf. données budget rectificatif 2016. 
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I - 1 Etat  des lieux du parc immobilier 

I - 1.1. Recensement et inventaire des biens de l’Université de Strasbourg 

L’Université de Strasbourg a actualisé et fiabilisé les données renseignées au sein de la plateforme RT.  

En raison de l’étendue du parc immobilier qu’il occupe, une approche par campus a été adoptée par 

l’établissement. Chaque site regroupe plusieurs bâtiments, listés de façon exhaustive en Annexe 1. L’état des 

lieux est établi à l’automne 2017. Les 153 bâtiments sont répartis en huit sites d’une totalité de 576 959 m² SHON 

et sont classés par ordre décroissant de surface comme suit :  

− le campus Esplanade (158 555 m² SHON, soit 27,5 % de la part de la SHON totale de l'université) ;  

− le campus d’Illkirch (117 503 m² SHON, soit 20,4 %) ;  

− le campus Historique (74 301 m² SHON, soit 12,9 %) ; 

− le campus Hôpital (66 016 m² SHON, soit 11,4 %) ;  

− le campus Ville (53 901 m² SHON, soit 9,3 %) ;  

− les campus délocalisés (43 787 m² SHON, soit 7,6 %) ; 

− le campus Cronenbourg (37 724 m² SHON, soit 6,5 %) ;  

− le campus Meinau (25 172 m² SHON, soit 4,4 %). 

La composition des sites est indiquée dans le corps du SPSI lorsque le nombre de bâtiments est limité. Les cartes 

des Annexes 2 et 3 situent les positions des huit campus.   

A l’exception de sept cas (voir I – 1.1.9), les bâtiments sont des biens domaniaux (propriétés de l’Etat).  

 

Sur un total de 489 796 m² de surface utile brute (SUB), les usages sont divers comme indiqué ci-dessous (en m² 

SUB) :  

− 111 664 m² à usage d’enseignement (soit 22,8 % de la surface totale de l’université) ; 

− 107 153 m² à usage de recherche et de laboratoires (soit 21,9 %) (*) ; 

− 102 190 m² à usage de circulation et d’accueil (soit 20,9 %) (**); 

− 36 903 m² à usage d’administration (soit 7,6 %) ; 

− 32 431 à usage de logistique et de locaux techniques (soit 6,6 %) ;  

− 24 502 m² à usage de documentation (soit 5 %) ; 

− 16 800 m² de locaux occupés par des tiers (soit 3,4 %) ;  

− 14 101 m² de locaux inutilisés (soit 2,9 %) (***) ;  

− 12 933 m² à usage de vie sociale et culturelle (soit 2,6 %) ; 

− 12 191 m² à usage de sanitaires (soit 2,5 %) ; 

− 10 477 m² à usage de logement de fonction et autre hébergement (soit 2,1 %) ; 

− 6 372 m² à usage d’installations sportives couvertes (soit 1,3 %) ;  

− 1 514 m² à usage de restauration collective (soit 0,3 %) ; 

− 565 m² à usage de musées (soit moins de 0,1 %).  
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(*) : Les bureaux à usage d’enseignement et de recherche sont compris dans les surfaces à usage de recherche.  

(**) : La SUB à usage de circulation comprend les halls et l’ensemble des couloirs de tous les bâtiments, quel que soit leur 

usage (recherche, enseignement, administration), comme requis dans la nomenclature des surfaces 2016 / RT 2016.  

(***) : Les locaux inutilisés sont des locaux actuellement insalubres en cours ou en instance de démolition, de rénovation ou 

de réaménagement : ils incluent la Tour de Chimie (3 577 m² SUB, concession de travaux et de services en cours d’études) 

et l’IPCB (854 m² SUB, en cours de rénovation) du campus Esplanade, l’ESPE ancien bâtiment B du campus Meinau (2 100 m² 

SUB, en instance de démolition), l’ESPE Sélestat bâtiment principal sur les campus délocalisés (1 802 m² SUB, en attente de 

l’accueil des formations IEP), l’Institut d’hygiène et l’Institut d’anesthésiologie (respectivement 1 486 m² SUB et 851 m² SUB, 

locaux faisant l’objet de projets en cours pour réaffectation à des tiers), l’Institut d’hématologie (639 m² SUB, en cours de 

réaménagement pour le CEERIPE) du campus Hôpital. Les surfaces restantes (2 792 m² SUB) sont disséminées parmi 21 

bâtiments de différents campus.  

 

Le total d’étudiants inscrits à l’Université de Strasbourg en 2016 - 2017 s’élève à 50 104 (données officielles 

arrêtées au 15/01/2017). A ce nombre sont soustraits 1 064 étudiants en Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles 

(CPGE), en convention avec plusieurs lycées de Strasbourg au sein desquels ces étudiants suivent leur cursus. 

49 040 étudiants sont ainsi présents physiquement sur les différents campus de l’université. 

Les effectifs enseignants-chercheurs, enseignants, doctorants (contractuels ou non), personnels BIATSS, de 

l’établissement sont détaillés ci-après par site concerné. L’université partage ses locaux, en particulier ses 

laboratoires de recherche, avec plusieurs institutions, telles que les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS), 

le Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

(INSERM), et des écoles d’ingénieurs associées, partenaires du contrat de site (dont notamment : ENGEES et INSA 

de Strasbourg). Les chiffres de personnels indiqués dans le présent document n’intègrent pas les effectifs de 

personnels du CNRS et autres occupants tiers. A titre informatif, le CNRS occupe 96 000 m² SHON.  

Les données sommaires de chacun des huit sites du parc immobilier de l’Université de Strasbourg sont détaillées 

ci-après. 

 

I - 1.1.1. Campus Esplanade 

29 bâtiments du campus Esplanade sont des biens domaniaux avec une emprise foncière de 171 077 m². Leur 

dénomination détaillée se trouve en Annexe 2. Un logement est propriété de l'Université de Strasbourg (voir I – 

1.1.9). Le bâtiment du Service Commun de Documentation (SCD) est en cours de démolition à l’automne 2017 : 

l’opération patrimoniale liée à ce terrain est détaillée dans la partie I – 1.3.1. 

Ces biens développent 158 555 m² SHON dont : 

− 141 085 m² de SUB, dont 30 584 m² SUB d’enseignement et 22 956 m² SUB à usage de laboratoires de re-

cherche ; 

− 108 298 m² de SUN dont 12 730 m² SUN de bureaux. 

Ces biens font l’objet de Conventions D’Utilisation (CDU) signées en 2013 et 2014, à l’exception du Nouveau Patio 

(2016). Le campus Esplanade dispose également de 3 bâtiments de recherche gérés par le CNRS (IBMC, IBMP et 

Centre de Neurochimie). Il est à noter que les personnels et surfaces de ces bâtiments ne sont pas connus par 

l’université. 

Les espaces d’enseignement des campus Esplanade et Historique sont largement mutualisés et accueillent 

25 758 étudiants (dont 1 107 doctorants) en formation de sciences et technologies, sciences de la vie, arts, 

lettres et langues, droit, économie, sciences politiques et sociales. 2 366 enseignants-chercheurs, enseignants, 

et personnels BIATSS sont en activité sur ce campus.  
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I - 1.1.2. Campus Illkirch 

Le campus Illkirch-Graffenstaden est réparti entre 27 bâtiments pour 2 983 étudiants dont 443 doctorants. Ce 

site se trouve au sud de Strasbourg et il a une emprise foncière de 314 719 m². 27 bâtiments sont des biens do-

maniaux, un bâtiment est propriété de la Région (Bâtiment F du pôle API) et deux sont des propriétés de l'Univer-

sité de Strasbourg (voir I – 1.1.9). Les CDU ont été signées en 2012. C’est un campus à visée scientifique, où sont 

construits 117 503 m2 SHON dont : 

− 97 309 m² SUB, incluant 22 348 m² à usage d’enseignement et 34 488 m² à usage de laboratoires de re-

cherche ; 

− 72 826 m² SUN dont 1 588 m² de bureaux. 

478 enseignants-chercheurs, enseignants, et personnels BIATSS sont présents sur le campus d’Illkirch, le person-

nel du Groupement d’Intérêt Economique (GIE, cf. ci-après) n’étant pas inclus. Des personnels du CNRS et de 

l’INSERM utilisent également ces locaux dans le cadre de l’Unité Mixte de Recherche de l’IGBMC. .  

Cinq biens domaniaux gérés par le GIE CERBM (Centre Européen de Recherche Biologique et Moléculaire) et re-

groupés dans le centre de recherche de l’IGBMC (Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire) 

sont des bâtiments propriétés de l’Etat sur du foncier privé, ce qui ajoute à la spécificité de ce site.   

 

I - 1.1.3. Campus Historique 

Le campus Historique a une emprise foncière de 118 430 m². Il se trouve à proximité des campus Esplanade et 

Ville. Il est composé de 22 bâtiments (voir Annexe 1). Ce sont des biens domaniaux développant 74 301 m2 SHON 

dont les CDU ont été signées en 2012. Ce nombre inclut :  

− 61 425 m² SUB : 12 120 m² à usage d’enseignement, 12 875 m² à usage de laboratoires de recherche ; 

− 47 033 m² SUN  dont 3 174 m² SUN de bureaux.  

25 758 étudiants dont 337 doctorants fréquentent les campus Historique et Esplanade dont les espaces 

d’enseignement sont mutualisés. Le campus Historique accueille également 1 008 enseignants-chercheurs, en-

seignants, et personnels BIATSS.  

 

I - 1.1.4. Campus Hôpital 

Les 19 bâtiments du campus Hôpital, d’une emprise foncière de 64 799 m², peuvent être catégorisés en deux 

groupes :  

− L’Hôpital Civil : 11 bâtiments ; 

− Le Campus Hôpital : 8 bâtiments. 

Le bâti constitue 66 016 m2 SHON, dont 54 285 m² SUB, et comprend 7 855 m² à usage d’enseignement et 15 885 

m² à usage de laboratoires de recherche. Sur un ensemble de 39 636 m² SUN, 1 959 m² SUN sont des surfaces de 

bureaux. Les CDU ont été signées en 2012, à l’exception de trois bâtiments : les deux bâtiments de la Faculté de 

Chirurgie Dentaire et de l’Amphithéâtre Nord du bâtiment Leriche à l’Hôpital Civil, dont les CDU datent de 2013.  

Le campus accueille 7 268 étudiants dont 148 doctorants. 788 enseignants-chercheurs, enseignants et 

personnels BIATSS de l'Université de Strasbourg fréquentent ce site. Des personnels des HUS, du CNRS et de 

l’INSERM fréquentent également ces locaux.  
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I - 1.1.5. Campus Ville 

Le campus Ville occupe 14 bâtiments : 12 sont des biens domaniaux et deux sont propriétés de l'Université de 

Strasbourg (voir I – 1.1.9). Le campus est situé à proximité du campus Historique et de l’Esplanade, il accueille 

7 069 étudiants (dont 125 doctorants) pour des formations initiales ou continues en sciences humaines et 

sociales, et en droit, économie, gestion et sciences politiques.  

L’emprise foncière de ce site s’élève à 26 219 m². Un total de 53 901 m² SHON y est construit. Les 47 178 m² SUB 

comprennent 12 419 m² d’enseignement et 6 341 m² à usage de laboratoires de recherche. Sur un total de 35 

174 m² SUN, les surfaces de bureaux représentent 4 053 m² SUN. Les CDU de ces bâtiments ont été signées en 

2012 et 2013. 506 enseignants-chercheurs, enseignants et personnels BIATSS sont en activité sur ce campus.  

 

I - 1.1.6. Campus délocalisés 

Les campus délocalisés ont une emprise foncière totale de 177 096 m², où 43 787 m² SHON sont construits sur un 

ensemble de 20 bâtiments. Les sept sites concernés se trouvent en dehors du territoire de l’Eurométropole de 

Strasbourg comme indiqué ci-dessous : 

− Barr (département 67) : une propriété de l’Université de Strasbourg (voir I – 1.1.9) et un bien doma-

nial (total de 230 m² SHON) ;  

− Colmar (département 68) : l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE), composé de cinq 

biens domaniaux soumis à des CDU signées en 2014 (9 133 m² SHON) ; 

− Griesheim-sur-Souffel (67) : un bien domanial (une station sismologique), objet d’une CDU datant de 

2013 (462 m² SHON) ; 

− Haguenau (67) : l’IUT d’Haguenau occupant un bien domanial à usage d’enseignement dont la CDU a été 

signée en 2013 (10 076 m² SHON) ; 

− Niederhausbergen (67) : le Centre de Primatologie, bien domanial réparti en sept bâtiments faisant 

l’objet de CDU signées en 2013 (10 035 m² SHON) ; 

− Sainte-Marie-aux-Mines (68) : la station Echery occupe un bâtiment (60 m² SHON); 

− Sélestat (67) : l’ESPE occupe selon ses besoins trois bâtiments, biens domaniaux soumis à des CDU de 

2013 (13 791 m² SHON). 

Ces sites regroupant 20 bâtiments, où 212 personnels enseignants-chercheurs, enseignants et personnels BIATSS 

travaillent. L’ESPE de Colmar, de Sélestat, et l’IUT de Haguenau accueillent 788 étudiants.  

Le campus se décompose en 33 875 m² de surface utile brute. Sur 24 730 m² de SUN, 1 318 m²  SUN sont à usage 

de bureaux. La SUB est répartie comme suit :  

− 8 688 m² SUB d’enseignement, dont 572 m² SUB d’amphithéâtres et 3 926 m² SUB d’espaces 

d’enseignement mutualisés ; 

− 6 556 m² SUB à usage de laboratoires de recherche. 

 

I - 1.1.7. Campus Cronenbourg Schiltigheim 

Le site de Cronenbourg Schiltigheim est composé de 14 biens domaniaux d’une emprise foncière de 95 797 m². 

Un total de 37 724 m² SHON y est construit. Les sites disposent également de parkings extérieurs avec 200 em-

placements de stationnement. 
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Le site de Cronenbourg Schiltigheim est composé de : 

− l’Ecole Européenne de Chimie, Polymères et Matériaux de Strasbourg (ECPM) : 12 biens domaniaux à 

usage d’enseignement, de de laboratoires de recherche mixte avec le CNRS ; 

− l’IUT Louis Pasteur : deux biens domaniaux à usage d’enseignement et usage collectif.  

Le Laboratoire d’Electronique et de Physique de Systèmes Instrumentaux (LEPSI) a été démoli en 2017. 

L’opération patrimoniale envisagée sur le terrain disponible est détaillée dans la partie II – 2.2.7. 

Ces biens font l’objet de CDU signées en 2013 pour l’ECPM et l’IUT Louis Pasteur. 

Le campus Cronenbourg Schiltigheim accueille 1 120 étudiants (dont 281 doctorants) et l’activité de 229 ensei-

gnants-chercheurs, enseignants et personnels BIATSS.  

La SUB s’élève à 33 086 m², dont 1 279 m² SUN sont des bureaux (sur un total de 26 457 m² SUN). Les surfaces à 

usage d’enseignement s’élèvent à 12 519 m² SUB, et celles à usage de laboratoires de recherche se montent à 

7 649 m² SUB.  

 

I - 1.1.8. Campus Meinau 

Sept bâtiments du site occupent 54 791 m². Un bien est la propriété de l'Université de Strasbourg (voir I – 1.1.9) ; 

les six autres sont des biens domaniaux, objets de CDU de 2012 (2013 pour le Service de Formation Continue 

[SFC]).   

Le campus accueille le site principal de l’ESPE de l’académie de Strasbourg et le Service de Formation Continue 

(SFC) de l'Université de Strasbourg, ce qui représente 1 648 étudiants et environ 3 400 stagiaires du SFC, ainsi que 

des étudiants du Conservatoire National des Arts et Métiers d’Alsace (CNAM, bénéficiant d’une AOT, nombre exact 

d’étudiants non connu). 65 enseignants-chercheurs, enseignants et personnels BIATSS y travaillent. 25 172 m2 

SHON sont construits dont : 

− 21 554 m² SUB, dont 5 131 m² d’enseignement et 415 m² de recherche et de laboratoire ; 

− 16 898 m² SUN (dont 1 397 m² SUN de bureaux).  

 

I - 1.1.9. Biens propres à l'université 

Les sept biens propres de l'Université de Strasbourg sont compris dans les bâtiments et surfaces indiqués par 

campus précédemment. A titre informatif, ils représentent 1,8 % du total des surfaces bâties de l'université 

(10 583 m² SHON). Ces bâtiments sont ainsi répartis comme suit :  

− Campus Esplanade (un bâtiment) : appartement, 4 Boulevard de la Victoire, Strasbourg (78 m² SHON) ; 

− Campus Illkirch (deux bâtiments) : API bâtiment E, Boulevard Sébastien BRANT, Illkirch (1 572 m² SHON) et 

API bâtiment J, Halle de Technologie, UFR de Mathématique-Informatique et EOST, Illkirch (1 363 m² 

SHON) ; 

− Campus Ville (deux bâtiments) : la Maison Universitaire France - Japon, Services centraux (DIReV et DRI), 

42A Avenue de la Forêt Noire, Strasbourg (339 m² SHON) et la Maison Arconati-Visconti, hébergements, 

38 Boulevard d’Anvers, Strasbourg (1 199 m² SHON) ; 

− Campus délocalisés (un bâtiment) : le chalet Poincaré, Lieu-dit Welschbruch à Barr (204 m² SHON) ; 

− Campus Meinau (un bâtiment) : 15-17 rue du Maréchal Lefèbvre, Strasbourg (5 828 m² SHON). 
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I - 1.1.10. Locations et AOT 

L'Université de Strasbourg est locataire à titre provisoire des deux bâtiments suivants sur le campus Ville :  

− L’IEP Schoepflin (rue de la Fonderie) : 83 333 € de loyer et 24 000 € de charges locatives annuelles ; 

− L’Annexe Galileo (rue Pestalozzi) : 3 800 € de loyer annuel. 

Par ailleurs, l’université dispose à titre gratuit du bâtiment F du pôle API (campus Illkirch), propriété de la Région. 

L’université a également signé une convention relative aux frais d’infrastructures des bâtiments avec les 

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS). La relation historique entre les deux établissements a conduit au 

partage de plusieurs locaux, comme indiqué dans le tableau suivant : 

Partage des locaux université - HUS 

Bâtiment Gestionnaire du bâtiment Occupant extérieur 

Institut d'anesthésiologie 

Université de Strasbourg 

 

HUS 

 

Institut de bactériologie parasitologie virologie 

Institut d'hématologie 

Imagerie par Résonance Magnétique 

Institut de Physique Biologique 

Institut d’anatomie 

Clinique psychiatrique 

HUS Université de Strasbourg 

Clinique dermatologie 

Clinique ophtalmologie 

Institut de neurologie 

Pavillon Leriche 

 

L'Université de Strasbourg met à disposition (dans le cadre de contrats d’autorisation d’occupation temporaire 

[AOT]) des surfaces aménagées ou non se trouvant dans des bâtiments dont elle est gestionnaire, telles que 63 

m² de laboratoires loués dans le bâtiment de l’I.S.I.S. L’ensemble des surfaces louées à des tiers représente une 

part très limitée (moins d’1%) de la surface totale de l'Université de Strasbourg. Ces mises à disposition 

temporaires permettent à plus de 35 entreprises et associations d’occuper des locaux de l’université. Les 

locations exceptionnelles, telles que celles concernant le Palais Universitaire pour des événements extérieurs, 

ont généré une recette de 129 250 € en 2016.  

 

I - 1.2. Diagnostic technique, réglementaire et fonctionnel des biens 

L’Université de Strasbourg a renseigné le formulaire en ligne du Référentiel Technique. A titre indicatif, les don-

nées pré-remplies de cet outil indiquent un taux de complétude de 233/275 : celles-ci ont été fiabilisées et ac-

tualisées dans la limite des possibilités de la plateforme d’enregistrement des données. Les bâtiments de l'Uni-

versité de Strasbourg sont soumis aux réglementations applicables aux Etablissements Recevant du Public (ERP), 

aux Immeubles de Grande Hauteur (IGH), au Code du Travail (CdT) et au Code de l’Habitation (CdH). En raison de la 

variété des usages, beaucoup de bâtiments sont soumis à plusieurs réglementations à la fois. Les surfaces sont 

réparties comme suit :  

− 443 354 m² SUB sont réglementés comme ERP (dont 19 106 m² SUB sont deux IGH : la Tour de Chimie du 

campus Esplanade et le bâtiment 3 du campus Hôpital, considérés comme ERP 1 ci-après); 

− 44 679 m² SUB sont soumis au Code du Travail ; 

− 1 763 m² SUB sont réglementés par le Code de l’Habitation.  
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88 bâtiments sont classés ERP (dont deux IGH, considérés comme ER de catégorie 1), dont 29 bâtiments de caté-

gorie 5 qui ne sont pas visités par la commission de sécurité.  

Parmi les 59 bâtiments (de catégorie 1 à 4), 40 ont reçu un avis favorable en termes de sécurité incendie (soit 68 

%) ; 18 bâtiments ont reçu un avis défavorable (soit 31 %) ; un bâtiment de catégorie 3 a reçu un avis « sans 

objet » de la part de la commission (l’Annexe Galileo du campus Ville, soit 1 %). Les annexes 6 et 7 détaillent le 

type de bâtiment, l’état technique, et l’avis de la commission de sécurité relatif à la conformité aux normes in-

cendie des bâtiments par campus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus accessibilité 

L’Université de Strasbourg a réalisé une enquête sur l’accessibilité de ses bâtiments ERP au début de l’année 

2015. La société qui a réalisé l’analyse considère qu’en termes d’accessibilité, la majorité des surfaces de l'Uni-

versité de Strasbourg est non réglementaire et fonctionnelle (NRF). Les surfaces réglementaires et fonction-

nelles (RF), et les surfaces non accessibles (NA) sont indiquées ci-dessous. Aucune surface n’est à la fois régle-

mentaire et non fonctionnelle (RNF). Cependant cette analyse se situe avant l’évolution de la réglementation (fin 

2015) et l’allègement de nombreux critères. De manière générale, l’ensemble des bâtiments qui accueillent des 

étudiants sont accessibles aux PMR, les points de difficultés qui restent portent sur des situations complexes ou 

des bâtiments historiques. Pour l’accueil des personnes handicapées, l’université privilégie un suivi individuel 

par la Mission Handicap (pour les étudiants) et la Cellule Handicap (pour les personnels) qui, au cas par cas, ana-

lysent les solutions les plus fonctionnelles pour que les étudiants puissent suivre les cours correctement, et que 

90,5 % 

9,1 % 
0,4 % 

Répartition des surfaces par type de bâtiment 

ERP

CdT

CdH

68 % 

31 % 

1 % 

Avis de la commission de sécurité sur les bâtiments ERP de 
catégorie 1 à 4 

Favorable

Défavorable

Sans objet
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les personnels puissent travailler dans de bonnes conditions. La stratégie de l'Université de Strasbourg en termes 

d’accessibilité est développée dans la partie II – 3. 

Accessibilité des bâtiments de l’université (m² SUB) 

Type 

surface 

Campus  

Esplanade 

Campus 

Illkirch 

Campus 

Historique 

Campus 

Hôpital 

Campus 

Ville 

Campus 

délocalisés 

Campus 

Cronenbourg 

Campus 

Meinau 
Total 

RF  15 651 5 519 1 315 2 012 0 0 0 0 24 497 

NRF  125 002 63 149 29 329 44 440 37 657 24 091 24 836 13 023 361 527 

RNF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NA 0 0 29 567 5 576 4 469 2 333 0 8 530 50 476 

Sans 

objet/ne 

sait pas 

432 28 641 1 214 2 257 5 051 7 451 8 250 0 53 296 

TOTAL 141 085 97 309 61 425 54 285 47 177 33 875 33 086 21 553 489 796 

Focus amiante 

De l’amiante a été détecté dans 81 bâtiments, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. En 2017, de l’amiante 

non lié est encore recensé dans 4 ERP : la Faculté de Droit (ERP 1) et l’Institut Le Bel (ERP 1) du campus Esplanade, 

l’Observatoire (ERP 5) du campus Historique et l’Institut de Mécanique des Fluides (ERP 5) du campus Ville. Cette 

présence nécessite un suivi règlementaire triennal de l’état de conservation de ces éléments. Comme de 

nombreux bâtiments construits avant 1995, notre patrimoine immobilier se compose également de 

constructions comportant de l’amiante lié.  

La présence d’amiante lié et non lié nécessite la mise en œuvre de dispositifs règlementaires lourds lors 

d’intervention sur le bâti ; le coût des travaux est conséquent. Concernant les bâtiments classés selon les dispo-

sitions du code de l’Habitation, aucun élément amianté n’a été détecté.  

Présence d’amiante dans les bâtiments de l’université (nombre de bâtiments et SUB) 

 
Campus  

Esplanade 

Campus 

Illkirch 

Campus 

Historique 

Campus 

Hôpital 

Campus 

Ville 

Campus 

délocalisés 

Campus 

Cronenbourg 

Campus 

Meinau 
Total 

ERP 14 11 14 8 7 4 5 6 69 

m² SUB 102 441 58 197 59 711 41 949 16 073 25 613 23 653 21 154 348 792 

Code du 

Travail 
0 1 1 1 0 1 7 1 12 

m² SUB 0 3 828 300 2 577 0 202 7 924 399 15 230 

Ci-après, sont reportées de façon sommaire les données du Référentiel Technique de chacun des biens du parc 

immobilier de l’établissement. L’état technique et l’avis de la commission de sécurité des bâtiments ne datent pas 

de 2017, ce qui explique en partie le décalage entre état technique et avis d’une part, et l’état actuel des bâti-

ments d’autre part. Des tableaux résumant l’état technique des bâtiments par campus sont situés en Annexe 7. 

 

I - 1.2.1. Campus Esplanade 

Les bâtiments de ce campus sont en majorité en bon état. Six bâtiments sont en état « mauvais moyen » : la Fa-

culté de Chimie, l’Institut Le Bel, l’IRMA, le Patio, l’IPCB, et la Faculté de Droit. Ces cinq derniers  bâtiments font 

l’objet de projets de rénovation en cours ou à venir dans le cadre de l’Opération Campus. Deux biens sont en état 

« mauvais »,  la Tour de Chimie (IGH, avis défavorable de la commission de sécurité) et le Platane (ERP de catégo-
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rie 2), devant être respectivement confiés en gestion à un partenaire extérieur et démoli. Parmi les 24 ERP, 14 

ont reçu un avis favorable, 8 un avis défavorable, et deux ont été déclarés sans objet (deux bâtiments de catégo-

rie 5) en termes de sécurité incendie. 

 

I - 1.2.2. Campus Illkirch 

Des 27 bâtiments, 18 biens sont en bon état, et neuf bâtiments sont en état « moyen mauvais », majoritairement 

des bâtiments de l’IUT qui feront l’objet d’une rénovation lourde prévue dans le CPER.  16 bâtiments ont reçu un 

avis favorable en matière de sécurité incendie. Un bâtiment a reçu un avis défavorable.  

 

I - 1.2.3. Campus Historique 

16 des 22 bâtiments de ce site sont dans un état « mauvais moyen » ou « mauvais ». Six sont en bon état. Deux 

bâtiments ont reçu un avis favorable, et 13 ont reçu un avis défavorable en termes de sécurité incendie. Ce 

campus est majoritairement constitué de bâtiments du XIXème siècle, dont la mise aux normes est 

particulièrement complexe : une mise en sécurité est privilégiée.  

 

I - 1.2.4. Campus Hôpital 

Dix des 19 bâtiments de ce site sont en « bon » ou « moyen bon » état. Le bunker de la Faculté de Médecine et le 

bâtiment 3, sont en état déclaré « mauvais ». Le reste des bâtiments est en état « moyen mauvais ». Sept 

bâtiments ont reçu un avis favorable, et six ont reçu un avis défavorable en termes de sécurité incendie. 

 

I - 1.2.5. Campus Ville 

Un bâtiment est dans un état déclaré « mauvais moyen » : l’IEP Schoepflin, qui est une location. L’ensemble des 

13 bâtiments restants est en bon état, ou en état « moyen bon ». Huit bâtiments ont reçu un avis favorable, trois 

ont reçu un avis défavorable et deux ont été jugés « sans objet » (un bâtiment de catégorie 5 et un bâtiment de 

catégorie 3) en termes de sécurité incendie.  

 

I - 1.2.6. Campus délocalisés 

Sur les 20 bâtiments des différents sites, la majorité est en un bon état. Deux bâtiments sont dans un état  

« moyen mauvais » et « mauvais ». Il s’agit de la loge ESPE à Sélestat et de la station Echery à Sainte-Marie-aux-

Mines. Cinq bâtiments ont reçu un avis favorable, et six ont reçu un avis défavorable en termes de sécurité 

incendie. 

I - 1.2.7. Campus Cronenbourg Schiltigheim 

Les 14 bâtiments de ce site sont en bon état. Cinq bâtiments ERP ont reçu des avis favorables pour la sécurité 

incendie, et un a été jugé « sans objet » (bâtiment de catégorie 5).  

 

I - 1.2.8. Campus Meinau 

Un bâtiment sur les sept biens de ce campus est vide et en mauvais état, et doit être démoli dans le cadre du 

CPER en cours. Les autres bâtiments sont en bon état. L’ensemble des six bâtiments a reçu un avis favorable aux 

normes de sécurité incendie.  
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I - 1.2.9. Biens propres à l'université 

Les sept bâtiments appartenant à l'Université de Strasbourg sont inclus dans les diagnostics techniques ci-

dessus.  A titre informatif, trois des bâtiments sont en bon état. Quatre sont dans un état déclaré « moyen bon » : 

l’appartement 4 boulevard de la Victoire (campus Esplanade), la Villa Arconati-Visconti (campus Ville), le chalet 

Poincaré (campus délocalisés) et le S.F.C. (campus Meinau).  

 

I - 1.2.10. Locations et AOT 

Les bâtiments dont l'université est gestionnaire, partagés avec les HUS, sont dans un état « moyen mauvais ».  

 

I - 1.3. Etat des lieux financiers du parc 

Les données de coûts détaillés dans le présent chapitre sont issues du compte financier 2016 de l’établissement 

(dernier compte financier arrêté à la date de rédaction du présent document) ; elles correspondent par ailleurs 

aux données les plus récentes transmises par l‘établissement afin d’actualiser le Référentiel Technique (RT) de la 

Direction Immobilière de l’Etat. Le total des coûts d’occupation pour l’exercice 2016 s’élève à 1 799 380 €.  

L'Université ne paye pas de loyers ou de charges locatives à l’exception de ceux relatifs aux deux bâtiments situés 

sur le campus Ville (voir I – 1.3.10). Les charges de fonctionnement de l’ensemble des bâtiments de l'Université 

sont détaillées dans le tableau et le graphique ci-dessous : 

Charges de fonctionnement de l'Université de Strasbourg (2016) 

Maintenance courante 10 663 977 € 

Energie 7 472 621 € 

Nettoyage 4 465 140 € 

Contrôles réglementaires 2 718 824 € 

Gardiennage 894 832 € 

Eau 766 477 € 

Gestion des déchets 667 573 € 

Entretien des espaces extérieurs 541 540 € 

Frais d’infrastructure 490 000 € 

TOTAL 28 680 984 € 
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Frais d’infrastructure 
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33,7 % 

15,6 % 
12,8 % 

13 % 

8,5 % 

4,9 % 

8 % 
3,4 % 

Proportion des charges de fonctionnement par campus (2016)  

Campus Esplanade (*)

Campus Illkirch

Campus Historique

Campus Hôpital

Campus Ville

Campus délocalisés

Campus Cronenbourg

Campus Meinau

Le tableau suivant présente le coût total des charges de fonctionnement par campus, la surface du campus et le 

coût au m². Le détail des charges par campus est indiqué dans les sous-parties suivantes.  

L'Université de Strasbourg n’a pas distingué les charges d’entretien des espaces extérieurs pour les campus Ill-

kirch et Ville, charges confondues avec les charges de maintenance courante.  

Afin de refléter au mieux les coûts de fonctionnement au m² en 2016, la SHON indiquée pour le campus Espla-

nade inclut la SHON du bâtiment du Service Commun de Documentation [SCD] (non incluse dans les parties précé-

dentes et suivantes du SPSI, car en cours de démolition fin 2017). 

 

Charges de fonctionnement par campus (totalité des bâtiments)  

  m² SHON Charges de fonctionnement Coût par m² 

Campus Esplanade (*) 167 721 9 663 660 € 60,9 € 

Campus Illkirch 117 503 4 480 753 € 38,1 € 

Campus Historique 74 301 3 672 043 € 49,4 € 

Campus Hôpital 66 016 3 722 840 € 56,4 € 

Campus Ville 53 901 2 449 449 € 45,4 € 

Campus délocalisés 43 787 1 419 278 € 32,4 € 

Campus Cronenbourg 37 724 2 298 883 € 60,9 € 

Campus Meinau 25 172 974 078 € 38,7 € 

TOTAL 586 125 28 680 984 € 49 € (moyenne) 
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32 % 

27 % 
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Charges de fonctionnement du campus Esplanade 

Maintenance courante

Energie

Nettoyage

Contrôles réglementaires

Gardiennage (IGH)

Eau

Gestion des déchets

Entretien des espaces extérieurs

I - 1.3.1. Campus Esplanade 

Le coût des charges par m² sur le campus Esplanade s’élève à 57,6 €. 

Charges de fonctionnement du campus Esplanade (30 bâtiments) (*) 

Maintenance courante 3 125 517 € 

Energie 2 605 538 € 

Nettoyage 1 465 843 € 

Contrôles réglementaires 1 364 723 € 

Gardiennage (IGH) 325 100 € 

Eau 226 078 € 

Gestion des déchets 289 666 € 

Entretien des espaces extérieurs 261 195 € 

TOTAL 9 663 660 € 

(*)
 Afin de refléter au mieux les coûts de fonctionnement au m², la SHON indiquée pour le campus Esplanade inclut la SHON du 

bâtiment du SCD (non inclus dans les parties précédentes et suivantes du SPSI, car en cours de démolition). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

I - 1.3.2. Campus Illkirch 

Le coût des charges par m² sur le campus Illkirch s’élève à 38,1 €.  

Charges de fonctionnement du campus Illkirch (27 bâtiments) (**) 

Maintenance courante 1 692 513 € 

Energie 1 201 318 € 

Nettoyage 663 778 € 

Contrôles réglementaires 246 011 € 

Gardiennage 25 069 € 

Eau 46 386 € 

Gestion des déchets 115 678 € 

Quote-part GIE (frais d’infrastructure) 490 000 € 

TOTAL 4 480 753 € 

 (**) L'Université de Strasbourg n’a pas distingué les charges d’entretien des espaces extérieurs pour le campus Illkirch, charges 

confondues avec les charges de maintenance courante.  

Par ailleurs, l’établissement assume une quote-part des frais d’infrastructure du Groupement d’Intérêt Economique (GIE). 
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Charges de fonctionnement du campus Illkirch 

Maintenance courante

Energie

Nettoyage

Contrôles réglementaires

Gardiennage

Eau

Gestion des déchets

Quote-part GIE (frais d’infrastructure) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - 1.3.3. Campus Historique 

Le coût des charges par m² sur le campus Historique s’élève à 49,4 €. 

Charges de fonctionnement du campus Historique (22 bâtiments) 

Maintenance courante 1 490 635 € 

Energie 932 562 € 

Nettoyage 547 121 € 

Contrôles réglementaires 130 679 € 

Gardiennage  139 774 € 

Eau 261 092 € 

Gestion des déchets 49 117 € 

Entretien des espaces extérieurs 121 063 € 

TOTAL 3 672 043 € 
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Charges de fonctionnement du campus Historique 

Maintenance courante

Energie

Nettoyage

Contrôles réglementaires

Gardiennage

Eau

Gestion des déchets

Entretien des espaces extérieurs
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I - 1.3.4. Campus Hôpital 

Le coût des charges par m² sur le campus Hôpital s’élève à 56,4 €. 

Charges de fonctionnement du campus Hôpital (19 bâtiments) 

Maintenance courante 1 303 778 € 

Energie 1 140 535 € 

Nettoyage  432 672 € 

Contrôles réglementaires 451 525 € 

Gardiennage (IGH) 171 119 € 

Eau 114 607 € 

Gestion des déchets 71 441 € 

Entretien des espaces extérieurs 37 163 € 

TOTAL 3 722 840  € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - 1.3.5. Campus Ville 

Le coût des charges par m² sur le campus Ville s’élève à 45,4 €. 

Charges de fonctionnement du campus Ville (14 bâtiments) (**) 

Maintenance courante 1 013 597 € 

Energie 470 173 € 

Nettoyage 529 810 € 

Contrôles réglementaires 102 869 € 

Gardiennage 231 518 € 

Eau 49 358 € 

Gestion des déchets 52 123 € 

TOTAL 2 449 449 € 

 

(**)L'Université de Strasbourg n’a pas distingué les charges d’entretien des espaces extérieurs pour le campus Ville, charges 

confondues avec les charges de maintenance courante. 

35 % 
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12 % 
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Charges de fonctionnement du campus Hôpital 
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Entretien des espaces extérieurs
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I - 1.3.6. Campus délocalisés 

Le coût des charges de fonctionnement par m² sur les campus délocalisés s’élève à 32,4 €. 

Charges de fonctionnement des campus délocalisés (20 bâtiments) 

Maintenance courante 649 133 € 

Energie 311 147 € 

Nettoyage 264 686 € 

Contrôles réglementaires 98 373 € 

Gardiennage 1 004 € 

Eau 28 217 € 

Gestion des déchets 25 995 € 

Entretien des espaces extérieurs 40 723 € 

TOTAL 1 419 278 € 
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Charges de fonctionnement du campus Ville 

Maintenance courante

Energie

Nettoyage

Contrôles réglementaires

Gardiennage

Eau

Gestion des déchets
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I - 1.3.7. Campus Cronenbourg Schiltigheim 

Le coût des charges par m² sur le campus Cronenbourg s’élève à 58,8 €. Une partie de ce campus est géré par le 

CNRS. 

Charges de fonctionnement du campus Cronenbourg Schiltigheim (14 bâtiments) 

Maintenance courante 994 678 € 

Energie 663 702 € 

Nettoyage 277 015 € 

Contrôles réglementaires 245 512 € 

Gardiennage 738 € 

Eau 24 592 € 

Gestion des déchets 46 760 € 

Entretien des espaces extérieurs 45 886 € 

TOTAL 2 298 883 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I - 1.3.8. Campus Meinau 

Le coût des charges par m² sur le campus Meinau s’élève à 38,7 €. 

Charges de fonctionnement du campus Meinau (7 bâtiments) 

Maintenance courante 394 125 € 

Energie 147 647 € 

Nettoyage 284 215 € 

Contrôles réglementaires 79 131 € 

Gardiennage 509 € 

Eau 16 148 € 

Gestion des déchets 16 792 € 

Entretien des espaces extérieurs 35 510 € 

TOTAL 974 077 € 

 

43% 

29% 

12% 

11% 

0,03% 

1% 2% 2% 

Charges de fonctionnement du campus Cronenbourg Schiltigheim 
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I - 1.3.9. Biens propres à l'Université de Strasbourg  

Les charges de fonctionnement des sept bâtiments appartenant à l'Université de Strasbourg sont incluses dans 

les données indiquées ci-avant. Les coûts de fonctionnement de chaque bâtiment sont indiqués ci-dessous :  

Charges de fonctionnement des biens propres de l’Université 

Charges 

Campus 
Esplanade 

Campus Illkirch Campus Ville 
Campus 

délocalisés 
Campus 
Meinau 

TOTAL Appartement 

Boulevard de 

la Victoire 

API 

bâtiment 

E 

API 

bâtiment 

J 

MUFJ 

Villa 

Arconati - 

Visconti 

Chalet 

Poincaré 
S.F.C. 

Maintenance 

courante 
0 28 342 € 19 676 € 6 884 € 96 396 € 2 855 € 78 212 € 232 365 € 

 Energie 0 28 400 € 94 € 6 521 € 10 722 € 2 428 € 53 384 € 101 549 € 

Nettoyage 0 9 040 € 15 082 € 2 025 € 41 752 € 278 € 78 826 € 147 003 € 

Contrôles 

réglementaires 
0 5 121 € 9 433 € 343 € 589 € 371 € 39 479 € 55 336 € 

Gardiennage 0 911 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 911 € 

Eau 0 1 688 € 241 € 213 € 3 665 € 29 € 6 670 € 12 506 € 

Gestion des 

déchets 
0 1 908 € 1 653 € 45 € 157 € 21 € 2 860 € 6 644 € 

Entretien des 

espaces 

extérieurs 

0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 167 € 1 167 € 

TOTAL 0 75 410 € 46 179 € 16 031 € 153 281  € 5 982 € 260 598 € 557 481 € 

SHON 78 m² 1 574 m² 1 363 m² 339 m² 1 999 m² 205 m² 5 828 m² 11 386 m² 

Coût au m² 0 € 47,9 € 33,9 € 47,3 € 76,7 € 29,2 € 44,7 € 
49 € 

(moyenne) 
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I - 1.3.10. Locations et AOT 

Les cinq bâtiments que l'Université de Strasbourg partage avec les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS) et 

dont ces derniers sont gestionnaires (voir I – 1.2.9) coûtent 15 593 € de charges à l’Université, selon la 

convention relative aux frais d’infrastructures des bâtiments.  
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I - 2 Des moyens financiers 

 

L'Université de Strasbourg dispose d’un budget consolidé (*) de 497 M€ en autorisations d’engagement (430 M€ 

de fonctionnement dont 349 M€ de masse salariale, et 67 M€ d’investissement) et de 487 M€ en crédits de 

paiement (430 M€ de fonctionnement dont 349 M€ de masse salariale, et 57 M€ d’investissement). 

 

 (*) : cf. données budget rectificatif 2016. 

 

Ce budget est financé par :  

− la subvention pour charges de service public de l’Etat (dotation de fonctionnement annuelle) ;  

− des subventions d’investissement de l’Etat (dont celles issues des intérêts de la dotation non 

consomptible de 375 M€ allouée au titre de l’Opération Campus, ainsi que du Contrat de Plan Etat-Région 

[CPER]) ; 

− de subventions d’investissement des collectivités locales (dans le cadre notamment de l’Opération 

Campus et du CPER) ; 

− des ressources propres de l’établissement, dont celles intégrées dans son fonds de roulement et 

finançant essentiellement les opérations inscrites au programme pluriannuel d’investissement (PPI).  

 

I - 2.1. Budget immobilier propre de l’Université de Strasbourg 

Le budget immobilier de l’Université de Strasbourg est suivi sur des « centres financiers » spécifiques; il fait 

actuellement l’objet d’enveloppes de crédits de fonctionnement ainsi que de crédits d’investissement intégrées 

dans le budget global de l’établissement.  

Cependant, à la demande de l’inspection IGF/IGAENR l’établissement porte une attention particulière aux besoins 

d’une identification plus précise des crédits immobiliers, et de l’affectation des dépenses et recettes liées aux 

tirages d’emprunts réalisés dans le cadre de l’Opération Campus (total d’emprunts autorisés par l’Etat : 90 M€ 

auprès de la Banque Européenne d’Investissement et 60 M€ auprès de la caisse des Dépôts et Consignations). Il 

est ainsi envisagé de créer un « budget annexe immobilier » (BAIM), géré en Service A Comptabilité Distincte 

(SACD) et dédié au patrimoine. Compte tenu des masses financières mises en jeu, les modalités pratiques sont en 

cours de discussion avec les commissaires aux comptes et les tutelles.  

La création de ce budget spécifique « patrimoine » devra également prévoir les modalités d’intégration du 

financement du gros entretien et renouvellement (GER) lié notamment aux premières opérations Campus 

achevées.  

 

I - 2.2. Budget immobilier 2016  

Les ressources immobilières totales de 2016 de l'Université de Strasbourg étaient de 50 045 276 €.  

La dépense immobilière totale de 2016 était de 49 029 887 €. 

Le tableau des moyens financiers détaillés est situé en Annexe 8. Les montants indiqués ne comprennent pas la 

masse salariales et les dépenses de fonctionnement DPI et Opération Campus.  

Les dépenses immobilières récurrentes incluent les fluides, le nettoyage et les autres dépenses immobilières 

récurrentes mais ne comprennent pas la masse salariale et les frais de fonctionnement des équipes dédiées. Les 

opérations ponctuelles portées par l’Université comprennent les opérations de GER, du CPER, de l’Opération 
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Campus, les opérations majoritairement financées par des actions spécifiques de mise en sécurité et en 

accessibilité), les opérations autofinancées et les opérations portées par d’autres financements (comme 

l’opération EASE du campus Illkirch, des opérations financées dans le cadre des IdEx…). 

Les ressources et les dépenses ont été classées conformément aux instructions des tutelles. Les ressources Etat 

comprennent la part de la SCSP (Subvention pour Charge de Service Public) consacrée à l’immobilier, les actions 

spécifiques de mise en sécurité et en accessibilité) ainsi que les subventions de l’Etat prévues au CPER). Les 

ressources propres comprennent les financements  des autres collectivités publiques (hors Etat) inscrits au CPER 

et à l’Opération Campus ainsi que le stock d’emprunt (tirages d’emprunt diminué des remboursements en 

capital), les financements liés à l’opération EASE, les autres ressources propres consacrées à l’immobilier, et les 

autofinancements (en particulier ceux prévus au Projet Pluriannuel d’Investissement de l’établissement…). Les 

autres ressources proviennent des revenus de la dotation non consomptible obtenue dans le cadre du Plan 

Campus. 

Les réserves suivantes sont à considérer dans la lecture du tableau en Annexe 8 :  

- de 2014 à 2016, les montants sont indiqués en droits et obligations constatés en recettes comme en 

dépenses, et non en format GBCP (Gestion Budgétaire et Comptabilité Publique) ; à partir de 2017, les 

montants sont indiqués en AE (Autorisations d’Engagement) et CP (Crédits de Paiement) en dépenses et 

en RE (Recettes Encaissables) en ressources ; 

- le périmètre des ressources propres et autres ressources, des dépenses immobilières récurrentes et des 

opérations ponctuelles portées par l’opérateur, a été défini suite à des échanges avec la tutelle, 

notamment en ce qui concerne l’inclusion du GER dans les opérations ponctuelles portées par 

l’opérateur, l’inclusion des financements hors Etat du CPER et de l’Opération Campus dans les ressources 

propres de l’établissement, et l’inclusion des financements Etat de l’Opération Campus dans les autres 

ressources ; 

- les ressources propres de l’établissement sur cinq ans sont largement influencées par les emprunts 

réalisés par l’établissement dans le cadre de l’Opération Campus : à partir de 2022 l’université ne devrait 

plus effectuer de tirage d’emprunt, mais sera toujours en situation de remboursement pour 25 ans ; 

- les montants du CPER inscrits dans les opérations ponctuelles portées par l’opérateur ne comprennent 

que les opérations déjà programmées (ainsi les opérations de rénovation du bâtiment central de l’IUT 

Robert Schuman du campus Illkirch et d’installation des unités de simulation de réanimation du campus 

Hôpital ne figurent pas) ; 

- les opérations ponctuelles dont la maîtrise d’ouvrage relève de la responsabilité d’un tiers ne sont pas 

indiquées car, bien que le volume financier global de ces opérations soit connu, la répartition des 

dépenses sur plusieurs années n’est pas une information dont dispose à présent l'Université de 

Strasbourg ; ainsi, les opérations inscrites au CPER de démolition-reconstruction du hall de génie civil et 

de réhabilitation énergétique de l’IUT Robert Schuman (campus Illkirch), de construction du PAPS-PCPI 

(campus Hôpital), de création d’un pôle de formation autour du bilinguisme à l’ESPE de Colmar (campus 

délocalisés), et de création du pôle de formation de l’ESPE à la Meinau (campus Meinau) ne figurent pas.  
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I - 3 Des moyens humains et compétences 

I - 3.1. État des lieux 

Depuis 2009, le patrimoine de l’établissement est géré de manière centralisée par un service central support : la 

Direction du Patrimoine Immobilier (DPI), laquelle assure les missions de maîtrise d’ouvrage et de maintenance 

du bâti de l’université, ainsi que l’entretien des espaces extérieurs. La DPI contribue à la définition de la politique 

immobilière en liaison avec le Vice-Président Patrimoine, et la présente à la commission de stratégie immobilière 

composée de membres élus de différents conseils (CS, CFVU, CA). Le budget de la DPI finance principalement, 

outre les dépenses de fluides, des opérations de maintenance relevant du Gros Entretien Renouvellement (GER), 

de dépannages et quelques aménagements fonctionnels.  

Dans l’exploitation quotidienne du patrimoine, la DPI travaille en étroite collaboration avec d’autres services 

centraux, dont essentiellement : le Service Prévention Sécurité et Environnement (SPSE), la Direction des Affaires 

Logistiques Intérieures (DALI) et la Direction des Finances (DFi). Ces différents services relèvent du Directeur 

Général des Services Adjoint aux Ressources et sont placés sous l’égide des vice-présidents en charge du 

patrimoine et des finances. En ce qui concerne les investissements immobiliers, la DPI est également en lien avec 

la Mission Campus qui comprend deux personnes en charge de la coordination des opérations relevant de 

l’Opération Campus.  

Les 53 agents de la DPI sont répartis au sein de quatre départements sous la supervision du directeur et de son 

adjointe (total de 55 personnels) :  

- Un Département d’Information du Patrimoine (DIP) : 2 personnes ; 

- Un Département Grands Projets (DGP) : 8 personnes, dont une chargée de mission développement 

durable ; 

- Un Département de maintenance : 30 personnes dont   

o Exploitation Technique: 15 personnes ;  

o Maintenance des Infrastructures et GER: 15 personnes ; 

- Un Pôle administratif : 8 personnes dont  

o Département Contrats Immobiliers (DCI) : 5 personnes ; 

o Secrétariat de direction : 2 personnes ; 

o Responsabilité financière : 1 personne ; 

- 5 personnes, qui remplissent des missions spécifiques, financées par des crédits exceptionnels (IdEx). 

Pour gérer l’exécution du budget de la DPI et des conventions immobilières, constater les recettes, le directeur 

est assisté d’une responsable financière. Au sein des locaux de la DPI, est par ailleurs installé un pôle SIFAC (du 

nom de l’application de gestion financière et comptable de l’université) constitué de 4 personnels rattachés à la 

Direction des Finances. Par ailleurs, plusieurs structures s’appuient sur des personnels avec une fonction de 

« gestion immobilière ». Ainsi 43,2 agents sont répartis sur les campus (dont 11 agents de la DPI) et travaillent 

dans 21 composantes, et 2,1 personnels affectés à quatre unités de recherche. Avec la DPI, cela représente un 

total de 89,3 personnels travaillant à la gestion immobilière. En Annexe 9 se trouvent des tableaux récapitulant 

les moyens humains.    

La répartition des travaux se fait selon les procédures suivantes. S’il s’agit de petits travaux, qui visent des 

modifications mineures ne touchant ni les circulations, ni l’usage de la pièce, les travaux sont pilotés sans 

contraintes par la composante sous la responsabilité du technicien de site et dans le cadre du respect des 

règlements en vigueur. S’il s’agit de travaux importants visant des modifications de circulation (ouverture de 

porte, pose de cloison), des modifications d’usage (transformation d’un bureau en laboratoire, stockage, etc.), 
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l’installation d’équipements spécifiques (gros appareils électriques, sorbonne etc.), la composante doit faire une 

demande détaillée à la DPI avant les travaux. La DPI intègrera éventuellement l’opération dans le plan de charge 

de ses opérations.  

 

I - 3.2. Besoin en formation/possibilités de mutualisation 

L’Université de Strasbourg exprime cependant des besoins de formation de personnels en matière de : 

− valorisation de l’immobilier, en particulier montages juridiques et financiers ; 

− formation des équipes de site en habilitations et maîtrise d’outils numériques de gestion : le renforce-

ment de l’utilisation de Systèmes d’Information Immobiliers sur les sites. 

La mutualisation de la gestion de l’exploitation est en cours d’expérimentation afin d’optimiser la maintenance et 

la gestion immobilière. La mutualisation des Systèmes d’Information est déjà engagée avec le CROUS, l’INSA et 

l’UHA. L’extension vers d’autres acteurs de l’enseignement supérieur hors MESRI (ENSAS, etc.), et de la recherche 

(CNRS, INSERM, etc.), pourrait être un outil partagé avec des partenaires aux visions et problématiques similaires.   
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 II - PHASE  STRATÉGIQUE  

II - 1 « Données d’entrée » préalables à la stratégie immobilière de l'Université de Strasbourg  
Les objectifs de la stratégie immobilière de l'Université de Strasbourg sont directement liés aux besoins 

d’enseignement et de recherche de l’établissement. Trois hypothèses sont proposées :  

- une hypothèse basse, considérant un maintien des effectifs actuels étudiants, nécessitant de renforcer 

la politique d’optimisation des surfaces et de limiter les évolutions de nouveaux espaces pédagogiques ;  

- une hypothèse moyenne, s’appuyant sur le postulat d’un maintien de la croissance actuelle des effectifs 

étudiants, conduisant alors à un déficit de surfaces de formation et à la nécessité de trouver de 

nouvelles ressources par une coordination avec des partenaires locaux pour l’utilisation de locaux 

supplémentaires sur les campus centraux ; la croissance actuelle est d’une moyenne de 2 % par an ; 

- une hypothèse haute, prenant en compte un maintien de la croissance actuelle des effectifs étudiants (2 

%) , à laquelle s’ajoute de nouveaux effectifs liés à la création de nouvelles formations et de nouveaux 

projets de recherche (1 %), suite au succès des IdEx et autres appels d’offres du Programme 

d’Investissements d’Avenir (PIA) ; cela impliquerait une croissance moyenne de 3 % par an.  

La stratégie de l'Université de Strasbourg a été élaborée à partir de l’hypothèse haute. Les projets immobiliers en 

cours et à venir dans les cinq prochaines années permettront à l’établissement d’absorber l’augmentation 

d’effectifs étudiants.  

 

II - 1.1. Spécificités « singulières » de l'Université de Strasbourg  

L'Université de Strasbourg dispose d’un parc immobilier large et varié, avec des contraintes d’interventions fai-

sant de la gestion patrimoniale une tâche de plus en plus complexe.  

Le patrimoine s’est construit en deux vagues, à la fin du XIXème siècle (campus historique) et dans les années 

1960 (campus Esplanade). Le parc immobilier est aussi divers par ses usages avec de nombreux bâtiments très 

techniques dédiés à la recherche ou à la formation dans les sciences expérimentales. L’établissement doit 

également prendre en compte les bâtiments classés comme monuments historiques ou situés dans le périmètre 

de ceux-ci. La classification de plusieurs bâtiments du campus Historique au patrimoine mondial de l’Unesco 

complexifie leur entretien.  

La diversité des espaces de promotion de la culture comme les musées et l’intégration d’écoles telles que l’Ecole 

de Management (EM) et l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) posent également des contraintes dans la prise de 

décisions et les interventions immobilières. De plus, l'Université de Strasbourg gère des espaces de campus qui 

intègrent aussi d’autres partenaires locaux relevant de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR) tels 

que le CROUS, le CNRS et une école d’ingénieurs (INSA de Strasbourg).  
Dans un avenir proche, des réorganisations importantes sont envisagées avec la livraison du PAPS/PCPI et du 

CRBS en 2019  sur le campus Hôpital (voir partie II – 2.2.4.), ainsi que la possible rétrocession de bâtiments de 

l’IGBMC du campus Illkirch appartenant actuellement à un tiers.  
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II - 1.2. Spécificités « métier » de l'Université de Strasbourg  

L'Université de Strasbourg se distingue par ses importants effectifs étudiants, son soutien très actif à la re-

cherche, la demande croissante de moyens numériques et la conservation d’ouvrages documentaires.  

L’augmentation continue du nombre d’inscriptions étudiantes (voir graphique ci-dessous) constitue un élément 

impor tant de la prise de décision dans la gestion immobilière. 

L’établissement doit exercer ses missions relevant de l’’enseignement supérieur et de la recherche. Le domaine 

de la recherche est particulièrement développé au sein de l'Université de Strasbourg, ce qui entraîne des besoins 

en bâtiments techniques répondant aux plus hauts standards internationaux. L’Initiative d’Excellence (IdEx), dont 

a été lauréate l'Université de Strasbourg, en partenariat avec le CNRS et l’INSERM en 2012, a été reconduite sans 

condition de durée en 2016. Grâce à cette IdEx, l’Université de Strasbourg poursuit sa politique stratégique et 

consolide sa position d’université européenne hautement compétitive.  

Sur la période 2012-2016, le bilan d’activités de l'Université de Strasbourg se traduit notamment par : le renfor-

cement de 40 formations ayant bénéficié à 15 000 étudiants, l’accompagnement pédagogique de 200 ensei-

gnants-chercheurs et enseignants, l’attribution de près de 400 bourses de mobilité, le soutien à 275 projets de 

recherche, le recrutement de 58 doctorants étrangers, l’accueil de 100 chercheurs étrangers de haut niveau, la 

réalisation de 60 manifestations culturelles sur le campus universitaire, le dépôt de 128 brevets, et la création 

de 14 start-ups. Ces résultats positifs pour l’établissement induisent de nouveaux besoins en termes de surface 

et de locaux techniques.  

La demande croissante de moyens numériques performants et quantitativement adéquats entraîne la multiplica-

tion de réseaux sur tous les campus. La création d’un data centre sur le campus Esplanade est un autre projet 

permettant de répondre aux besoins de stockage de données.  

La conservation physique des ouvrages et revues est également une thématique importante de la politique im-

mobilière de l'Université de Strasbourg. La mutualisation d’espaces avec d’autres opérateurs est souhaitée par 

l’établissement.  

 

II - 1.3. Spécificités « territoire » de l'Université de Strasbourg 

Les campus de l’établissement sont situés en grande partie sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, 

qui met en œuvre un plan de déplacement urbain aux objectifs suivants pour 2025 : 36 % de déplacements 

piétons, 32 % de trajets automobiles, 16% de déplacements en transports en commun et 16 % de déplacements 

cyclistes. Les orientations de l'Université de Strasbourg s’inscrivent dans ce plan et dans un tissu urbain 

privilégiant les modes de transport alternatifs. Plusieurs lignes de tram et de bus desservent les sept campus 

centraux de Strasbourg. Au sein des campus, des arceaux et des garages à vélo facilitent le stationnement tandis 

que certains campus favorisent les piétons comme celui d’Esplanade.  
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Par ailleurs, l'Université de Strasbourg se coordonne avec les autres établissements de la région. Un nouveau 

contrat de site est en cours de rédaction entre l’Etat (ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et 

de l’innovation) et les établissements localisés sur l’académie d’Alsace, à savoir : 

- l’Université de Strasbourg (Unistra) ; 

- l’Université de Haute-Alsace (UHA) ; 

- l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Strasbourg ; 

- la Bibliothèque nationale et universitaire (BNU) de Strasbourg ; 

- L’Ecole nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg (ENGEES) ; 

- l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Strasbourg (ENSAS) ; 

- la Haute Ecole des Arts du Rhin (HEAR). 

 

II - 1.4. Critères de la Politique Immobilière de l’État (PIE) 

Ainsi que mentionné dans le cadrage stratégique du Contrat Plan Etat Région (CPER), la politique immobilière de 

l’Etat (PIE) repose sur les axes directeurs suivants : 

- La préservation du patrimoine immobilier afin de s’assurer du maintien du parc immobilier à un niveau 

de qualité réglementaire, technique et fonctionnel optimal ; 

- L’optimisation du parc immobilier afin d’assurer la maîtrise des surfaces et l’optimisation économique 

des coûts d’exploitation et de services aux bâtiments (loyers, charges de fonctionnement); 

- La modernisation du parc immobilier afin de favoriser les actions visant à la modernisation du parc tant 

en matière de développement durable que de développement technologique lié aux évolutions de la 

recherche, mais aussi de la qualité d’accueil des usagers des bâtiments ; 

- La professionnalisation de la fonction immobilière, afin de mieux accompagner les acteurs de 

l’immobilier (au moyen d’un parcours de formation dédiée à ces métiers et nouveaux métiers) et de 

partager plus efficacement les compétences. 

La PIE préconise un ratio de 12 m² SUN par poste de travail administratif pour les opérateurs de l’Etat. L'Universi-

té de Strasbourg dispose de peu d’immeubles de bureaux (plus de 51 % de bureaux en termes de ratio SUN/SUB). 

Les quatre bâtiments concernés sont listés dans le tableau ci-dessous avec leur ratio de SUN par poste de travail. 

Le ratio SUN par bureau de la Maison Universitaire Internationale (MUI) est de cet ordre en raison de l’usage des 

surfaces de locaux qui sont destinés à l’accueil d’étudiants internationaux.  

Ratio SUN par poste de travail pour les immeubles de travail 

Campus Bâtiment  M² SHON M² SUB M² SUN de bureaux Bureaux M² SUN par poste 

Esplanade MUI 650 566 435 27 16,1 

Historique 
DPI 901 733 399 35 11,4 

Maison de jardin 294 228 143 12 11,9 

Ville 5 rue Schiller 528 411 219 18 12,1 

Depuis 2009, l’université a mis en place des outils de gestion des emplois du temps des étudiants. Etendu à de 

nombreuses salles de réunions et de formation (environ 600 salles et 90 amphithéâtres), cet outil permet 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21241#c97551
http://www.unistra.fr/index.php?id=21241#c97552
http://www.unistra.fr/index.php?id=21241#c97553
http://www.unistra.fr/index.php?id=21241#c97554
http://www.unistra.fr/index.php?id=21241#c97555
http://www.unistra.fr/index.php?id=21241#c97556


33 

UNIVERSITE DE STRASBOURG – SPSI 2018-2022  

d’évaluer le taux d’occupation à 78%, sur la base des critères de l’enquête annuelle du MESRI jusqu’en 2016. Il 

existe de fortes disparités entre les campus centraux (taux d’occupation supérieur à 100%) et les campus délo-

calisés. Si des améliorations d’utilisation de cet outil par certaines composantes sont encore possibles, 

l’établissement se confronte de plus en plus aux limites techniques de la mutualisation des salles de formation, 

tel que le temps de déplacement entre les bâtiments, bien que les locaux soient ouverts de 8h à 20h, et pour 

certains le samedi matin. 

Par ailleurs, l’avis émis par le Conseil Immobilier de l’Etat (CIE) sur la stratégie immobilière de l’Unistra transmis 

le 23 janvier 2017 (à l’issue de la séance du 7 décembre 2016) met en évidence les atouts de l’établissement. Il 

indique également ses réserves formulées quant à la dévolution. Il souligne notamment les points suivants :  

- l’Université de Strasbourg n’a pas formalisé de SPSI lors de la première vague des premiers opérateurs 

de l’Etat et doit le faire lors de la seconde vague en cours ; 

- le parc immobilier de l’Unistra est important mais son état n’est globalement pas satisfaisant ; le SDI en 

cours prévoit d’améliorer cette situation dans le cadre notamment de l’opération Campus mais n’a pas 

été réalisé conformément aux prévisions (nombreux décalages d’opérations) ; 

- le MENESR est encouragé à respecter ses engagements (manquements CPER 2006-2013 évoqués : liste 

recensant les opérations reportées ou abandonnés du fait de l’absence de financements Etat pourtant 

prévus à ce CPER) ;  

- le Conseil s’étonne du manque d’anticipation de l’Unistra concernant l’évolution du nombre d’étudiants ;  

- le retard de l’opération PAPS/PCPI en raison de problèmes judiciaires est évoqué avec ses impacts sur le 

SDI de l’Unistra ; 

- le Conseil encourage l’université à valoriser son patrimoine en notant le problème du principe de spé-

cialité soulevé. 

 

II - 1.5. Définition et expression d’un besoin immobilier 

II - 1.5.1. Besoin en surfaces spécifiques à usage d’enseignement : vers une organisation rationalisée et 

dynamique des espaces 

Ces besoins se déclinent en deux axes : les effectifs étudiants et l’adaptation aux usages du numérique.  

 

Evolution des effectifs étudiants  

L’intégration des 10 000 étudiants supplémentaires depuis 2009 a été possible principalement grâce à une 

optimisation et une forte mutualisation du parc de salles de travaux dirigés et d’amphithéâtres, en particulier sur 

les campus Esplanade et Historique. En 2017, ce modèle nécessite des changements en raison du dédoublement 

nécessaire de certains cours de L1 (Sciences du Sport, Droit, etc.). Dans l’hypothèse basse où le nombre 

d’inscriptions n’augmente pas, si l’université dispose de moyens réglementaires pour limiter le flux entrant de 

néo-bacheliers, l’établissement resterait dans une situation complexe de gestion par les équipes administratives. 

Dans l’hypothèse moyenne où la croissance des effectifs se maintient, et dans l’hypothèse haute où ce taux de 

croissance augmente, le besoin de surfaces supplémentaires sur les sites centraux deviendrait une priorité. 

 

Usage du numérique 

L’usage du numérique, déjà très important dans toutes les disciplines, a induit d’importantes modifications dans 

les approches pédagogiques. Son usage démontre néanmoins que les étudiants, les enseignants-chercheurs et 
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les enseignants ont toujours besoin de lieux physiques pour se rencontrer, échanger et travailler. Les 

conséquences du déploiement du numérique ont un effet marginal sur les surfaces d’enseignement, sauf dans le 

cas d’un engagement accompagné par des réformes pédagogiques majeures. C’est le cas de la première année 

commune des études de santé (PACES) qui s’appuie sur le modèle des innovations de l’Université de Grenoble. 

Cependant, l’usage de ces outils numériques induit de plus en plus de travaux en groupes. Il en découle des 

besoins de nouveaux lieux pour travailler en groupes. Ces lieux ont été testés avec succès sur une nouvelle 

bibliothèque du campus Illkirch et seront déclinés dans le projet du Studium et du PAPS/PCPI.  

Ces nouveaux besoins sont à l’origine d’une innovation portée par l’établissement depuis 2010 avec la création 

de « points numériques », espaces de travail étudiants où l’installation de bornes wifi est renforcée. 

Progressivement développés au pied des amphithéâtres, ces points remportent un fort succès. Ces espaces de 

travail sont situés dans les halls et surfaces de circulation dans le respect de la réglementation incendie et PMR. 

 

II - 1.5.2. Besoin en surfaces spécifiques à usage de recherche : vers le soutien toujours plus poussé de 

l’excellence 

Les besoins spécifiques en surfaces de recherche sont davantage la conséquence d’évolutions technologiques 

que d’accroissements importants en nombre de chercheurs des Etablissements Publics à Caractère Scientifique 

et Technologie (EPST) ou de l’université. L’un des exemples récents est le bâtiment du Centre de Biologie Intégrée 

(CBI) construit à Illkirch qui a pour principal objet l’accueil d’un microscope de très haute définition pour la 

biologie n’existant qu’en trois exemplaires en Europe (coût de l’ordre de 7 M€). De même, dans l’actuel Contrat de 

Plan Etat - Région (CPER), le projet I2MT prévoit la création d’espaces pour l’imagerie par RMN (Résonance 

Magnétique Nucléaire) à 7 Tesla pour les petits animaux. Par ailleurs, les contraintes des laboratoires de sciences 

expérimentales pour se placer au niveau des standards internationaux induisent de nouveaux besoins, à 

l’exemple du CRBS sur le campus Hôpital pour la recherche biomédicale. L’attractivité du site de Strasbourg est 

également à prendre en compte : elle peut avoir pour conséquence un besoin de nouveaux espaces pour des 

groupes de chercheurs hors EPST. L’extension d’ISIS est un exemple  et cette stratégie pourrait être déclinée dans 

d’autres projets. 

Dans le domaine de la recherche, les besoins de calcul ou de stockage des métadonnées se développent et 

s’étendent maintenant aux sciences expérimentales (chimie, biologie, astronomie) ainsi qu’aux sciences 

humaines. Ces besoins s’ajoutent à ceux de la documentation électronique, croissante dans tous les domaines, y 

compris ceux des sciences humaines. Le data centre réalisé dans le cadre de l’Opération Campus pourra satisfaire 

une partie de ces besoins. Cependant, il est nécessaire d’envisager d’autres lieux de stockage à l’échelle du site 

ou de la Région Grand Est, dans un avenir proche de 5 à 7 ans. 

 

II - 1.5.3. Besoin en surfaces spécifiques à usage de documentation 

La création du Studium dans le cadre de l’Opération Campus permettra de satisfaire les besoins d’accès des 

étudiants et des chercheurs à la documentation. De nombreux espaces de magasins de stockage sont prévus. 

Cependant, les missions de conservation des bibliothèques universitaires induiront de nouveaux besoins à 

l’horizon 2022. A cette date, la Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg aura également des difficultés 

de stockage en magasins. Il conviendrait ainsi d’engager une réflexion sur la création d’un centre pour le 

stockage des ouvrages, en particulier ceux existant sous format numérique. Ce nouvel ensemble devra être 

réalisé à l’échelle du site, voire de la Région Grand Est. L’opération du Studium s’inscrit dans une stratégie plus 

large de regroupement de bibliothèques. Conçu comme un centre de documentation pluridisciplinaire, le pôle 

rassemblera cinq bibliothèques. A terme cette opération permettra la fusion des huit bibliothèques en quatre.  
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II – 1.5.4. Besoin en surfaces de vie étudiante 

Bien qu’assurant l’ensemble des formations dans les domaines des Sciences du Sport (ex-STAPS), l’Université de 

Strasbourg ne dispose pas d’installations sportives à la hauteur des ambitions des collègues de la discipline. Le 

projet de reconstruction du Centre Sportif Universitaire (CSU) permettra de disposer d’équipements répondant 

aux normes. Cependant, les besoins quantitatifs vont croissants et dépasseront à terme les capacités du futur 

CSU. Ces besoins sont actuellement couverts par les installations sportives de l’Eurométropole. Cette croissance 

prévisible des besoins représente un coût financier, mais également un coût en termes de déplacement des 

enseignants et des étudiants. Une piste de travail pourrait être d’envisager une organisation, au moins en 

Licence 1, des formations STAPS à l’échelle du site. L’Université de Haute-Alsace (UHA) dispose en effet 

d’installations sportives très performantes à Mulhouse.  

 

II - 1.6.    Inscription dans la dynamique stratégique nationale 

II – 1.6.1. Avec les SPSI des administrations centrales 

L’Université de Strasbourg dispose d’un patrimoine en forte interaction avec celui des EPST, notamment du CNRS. 

Le deuxième site national de ce dernier établissement se trouve sur le campus de Cronenbourg. Le CNRS a une 

gestion patrimoniale fortement centralisée dont la stratégie nationale et sa déclinaison sur le site de Strasbourg 

n’est pas connue de l’université. Les conséquences sont diverses, dont sans doute une perte d’efficience des 

moyens financiers et de stratégie immobilière commune.  

L’un des premiers éléments qui pourrait intervenir dans ce SPSI serait de modifier la répartition entre opérateurs. 

Par exemple sur le campus Esplanade, trois parcelles CNRS sont enclavées, l’ensemble du foncier étant propriété 

de l’Etat. Sous l’égide de l’Etat, une réorganisation pourrait s’engager pour une meilleure coordination 

patrimoniale en particulier sur le site de Cronenbourg, entre le CNRS et l’Unistra. 

L’INSERM développe une stratégie qui s’appuie sur un partenariat plutôt que sur une politique de gestion de 

propriétaire des bâtiments. Dans ce contexte, des conventions ont été signées permettant à cet organisme 

d’apporter un soutien financier à l’Université de Strasbourg, gestionnaire du parc immobilier, voire des actions 

ponctuelles pour la sécurité de ses personnels. 

 

II – 1.6.2. Avec les Schémas Directeurs Immobiliers régionaux 

L’Université de Strasbourg est l’un des opérateurs de l’Etat disposant du plus large parc immobilier à l’échelle de 

l’Eurométropole de Strasbourg. A ce titre, sa stratégie immobilière doit s’inscrire en coordination avec l’ensemble 

des services de l’Etat qui ont des responsabilités similaires. Actuellement, aucun des SPSI des autres opérateurs 

nationaux ou locaux n’est connu et les échanges entre opérateurs ne sont pas encore mis en œuvre au niveau 

local ou régional. Le Schéma Directeur Immobilier Régional (SDIR) est en cours d’élaboration. Dans le cadre du 

périmètre de l’enseignement supérieur et de la recherche, des échanges informels ont eu lieu avec l’Université 

de Lorraine ou l’UHA, sans qu’une stratégie globale soit pour l’instant définie au niveau de la Région Grand-Est. 

En revanche, dans le cadre de l’hypothèse haute des effectifs étudiants de l'Université de Strasbourg pour la 

durée du SPSI et au-delà, l’établissement aurait besoin pour les formations de réaffectation d’espaces proches 

des campus Esplanade ou Historique afin de conserver un ensemble cohérent et maintenir des possibilités de 

mutualisation. Dans cette éventualité à long terme, les espaces qui seraient disponibles au sein de la cité 

administrative pourraient être d’un réel intérêt pour l’établissement. A l’inverse, certains éléments qui doivent 

être abandonnés, comme le site ESPE de la rue de Neuvic, pourraient être rétrocédés à d’autres opérateurs. 
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II - 2 Stratégie patrimoniale 

II - 2.1.    Principes directeurs et objectifs de la stratégie 

Le principe directeur est d’offrir des espaces de travail de qualité pour tous les acteurs de l'université, et dans 

tous les domaines. Les objectifs de l'Université de Strasbourg sont opérationnels, et passent par la réalisation 

d’opérations prévues dans le cadre de l’opération campus et du CPER, dans le respect des budgets alloués. Les 

objectifs sont également stratégiques, et reposent sur l’inscription de la gestion du patrimoine dans la durabilité 

et la soutenabilité financière à long terme. Sur ce dernier point, la gestion de l’énergie est la priorité de 

l’établissement. 

 

II – 2.1.1. Objectifs stratégiques 

Depuis 2009, la stratégie immobilière de l'Université de Strasbourg s’appuie sur une volonté politique de la 

présidence qui a proposé d’élire un Vice-Président dédié. Cette stratégie s’articule autour de deux axes : mettre 

en œuvre les projets retenus dans le cadre de l’Opération Campus et du CPER, améliorer la qualité des locaux 

pour tous. Une telle stratégie ne peut se développer qu’avec la  mise en place d’une gestion immobilière 

ambitieuse qui s’appuie sur des personnels dédiés, ayant des compétences spécifiques. Cependant, ceci 

nécessite une volonté politique sur le long terme et des outils, décrits dans l’annexe 4, qui se déclinent en trois 

éléments : 

 
Connaître   
Une bonne connaissance du bâti est un élément clef du pilotage d’une politique immobilière. Il a donc été 

nécessaire de créer une base de données numérique de l’ensemble des plans et installations techniques de nos 

bâtiments avec une organisation standard, reprise par France Domaine lors de l’établissement des conventions 

d’occupation. Cette base de données est continuellement mise à jour soit en régie, soit par les partenaires, par 

intégration de nouveaux équipements ou de nouvelles réhabilitations. Elle s’affine de plus en plus et doit 

permettre, sur le long terme de mieux assurer une maintenance préventive. 

 
Maitriser  
Notre patrimoine  immobilier étant très hétérogène, il était nécessaire de mettre en place un cadre technique qui 

puisse limiter cette diversité d’installations, sans pour autant restreindre la variété des propositions 

d’installations que peuvent faire les entreprises partenaires des marchés publics de l’université, ou les maîtrises 

d’œuvre. Dans cette optique, des cahiers des charges détaillés techniques (réseaux électriques, chauffage-

ventilation, réseau informatique etc.) ont été établis par la DPI et servent de base lors des appels d’offres. Cette 

politique, dans laquelle la maîtrise d’ouvrage impose un cadre de travail, se révèle très positive en matière 

d’entretien ultérieur et de comptabilité des équipements, sans pour autant limiter la diversité des propositions. 

 
Mesurer   
Le budget du patrimoine est le second poste de dépenses après la masse salariale. Il est donc très important de 

rechercher des éléments d’économies, tant sur l’énergie que sur la maintenance des bâtiments. Pour ce faire, 

l’université a développé depuis 2010 un pilotage via l’automatisation des installations. L’outil de GTC permet 

d’une part, de suivre les consommations énergétiques, et d’autre part, de piloter et programmer à distance les 

installations. Il assure ainsi l’automatisation des bâtiments en pilotant l’ensemble ou une partie des équipements 

techniques. Il s’agit d’un système « ouvert », c’est-à-dire se basant sur des protocoles de communications 

normés. En effet, il est important pour l’université de conserver durablement la maîtrise de la gestion du 

système. 
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Focus énergie 

La politique énergétique de l'Université de Strasbourg se décline en deux axes : des objectifs liés aux 

constructions nouvelles et réhabilitées, et des objectifs liés à la soutenabilité financière à long terme. 

En termes de constructions nouvelles ou réhabilitées, l’université applique le cadre de la RT 2012 mais souhaite 

aussi évoluer vers des bâtiments BEPAS ou BEPOS par anticipation de la future RT 2020.  Cette stratégie devant 

être modulée, d’une part en fonction de la destination des entités (tertiaires ou bâtiments de type industriels), 

mais également de la soutenabilité budgétaire. Sur ce point, il est à noter que les abaques de calculs des 

dotations d’investissements Etat devront être modifiés pour tenir compte des surcoûts d’investissements induits 

dans un bâtiment BEPOS ou BEPAS afin que les réalisations des opérateurs soient en adéquation avec les objectifs 

de l’Etat dans le domaine de l’environnement. L’université a déjà engagé des études pour examiner la possibilité 

d’intégration de systèmes de production d’énergie sur nos bâtiments.  

La soutenabilité financière à long terme s’appuie sur une maitrise de la consommation énergétique qui vient 

compléter la qualité environnementale des bâtiments. Dans ce cadre, l'Université de Strasbourg développe 

plusieurs axes autour de l’efficacité des bâtiments :  

- la réhabilitation énergétique de bâtiments dans des opérations immobilières en cours ;  

- l’élaboration et la mise en œuvre du Schéma Directeur de Transition Energétique (SDTE) ;  

- la création de pôles énergie ; 

- le développement de la Gestion Technique Centralisée (GTC).  

 

Opérations immobilières en cours 

L’Opération Campus et le CPER 2015 – 2020 permettent de mener des opérations de réhabilitation énergétique. 

La rénovation énergétique de plusieurs bâtiments est en cours ou à venir dans le cadre de l’Opération Campus, 

tels que les bâtiments du campus Esplanade : Patio, Faculté de Droit, IRMA, UFR de Mathématique et 

d’Informatique, et IPCB. Le CPER prévoit la réhabilitation énergétique de l’IUT Robert Schuman sur le campus 

Illkirch. Le Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) permet aussi l’accomplissement d’opérations liées à 

l’efficacité énergétique des bâtiments, comme sur le campus d’Illkirch au travers de l’optimisation des sorbonnes 

de laboratoires et de salles de travaux pratiques.  

 

L’élaboration et la mise en œuvre du Schéma Directeur de Transition Energétique (SDTE) 

Le SDTE est en cours de conception. Une étude du parc immobilier de l'Université de Strasbourg par un presta-

taire extérieur a permis de définir les besoins en rénovation énergétique de nombreux bâtiments. La première 

phase de l’étude est intervenue entre octobre 2016 et mai 2017 ; la deuxième phase en cours vise à la formalisa-

tion d’une vision stratégique de l’établissement, avec une planification opérationnelle des besoins et des actions 

à mener en termes de transition énergétique sur l’ensemble des sites rattachés à l’Université de Strasbourg. Elle 

présente un état des lieux du patrimoine et formule un certain nombre de recommandations pour l’amélioration 

de l’efficacité énergétique des bâtiments. Cette étude aboutira à la formulation d’un Programme Pluriannuel 

d’Investissement spécifique, intégrant des actions de transition énergétique globalement peu coûteuses et à fort 

effet de levier.  

18 bâtiments très énergivores font déjà l’objet de préconisations, et 17 bâtiments supplémentaires ont été ajou-

tés dans le SDTE. Les opérations envisagées pour réaliser des économies d’énergie sont diverses et concernent le 

bâti, les systèmes, l’entretien, la maintenance et le comptage. Parmi ces opérations sont distinguées 

l’optimisation des systèmes de ventilation, la rénovation de l’éclairage favorisant la pose de LED, la rénovation de 

l’étanchéité et des menuiseries extérieures, ainsi que l’intégration de la régulation et de l’automatisation de 
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certains équipements pour une meilleure performance du bâti. Ces opérations techniques seront complétées un 

volet de formation, tel que l’entretien des climatiseurs. Les opérations envisagées pour les 18 premiers bâti-

ments envisagés ont un Taux de Retour Actualisé (TRA) de moins de 12 ans et permettraient une économie 

d’énergie moyenne de 9,2 %.  

 

Pôles énergie 

L'Université de Strasbourg développe un réseau de « smart grids » (réseaux d’énergie « astucieux ») en débutant 

la création de « pôles énergie » regroupant plusieurs entités de bâtiments. Ainsi, un bâtiment produisant de la 

chaleur, par exemple le data centre, voit sa surproduction répartie vers les bâtiments voisins ayant des besoins 

de chauffage, par exemple tertiaire. Cette organisation est particulièrement efficiente en intersaisons ou lors de 

périodes hivernales clémentes. Ce système permet aussi de mutualiser des chaufferies et donc de limiter 

l’impact des pannes. La capacité d’automatisation actuelle permet à ces pôles énergie de répondre à des besoins 

énergétiques réels (et non plus estimés), d’optimiser le fonctionnement des machines et de réduire le coût de la 

maintenance. Cette stratégie pourrait être largement renforcée et optimisée si l’ensemble des bâtiments d’Etat 

d’un site était placé sous le même opérateur. Quatre pôles sont terminés et prêts à fonctionner, et deux sont en 

cours de création à l'Université de Strasbourg : 

- pôle énergie mathématiques (campus Esplanade, opération achevée) : deux échangeurs permettent 

d’approvisionner sept bâtiments ;  

- pôle énergie Institut Le Bel (campus Esplanade, opération achevée) : trois bâtiments ont un réseau mu-

tualisé, le pôle est encore extensible ;  

- pôle énergie forum (campus Hôpital, opération achevée) : trois bâtiments sont alimentés par ce pôle, et 

un futur bâtiment y sera également rattaché ;  

- pôle énergie pharmacie (campus Illkirch, opération achevée) : trois bâtiments sont approvisionnées ; 

- pôle énergie géologie (campus Historique, opération en cours) : quatre bâtiments seront interconnec-

tés ;  

- pôle énergie anatomie (campus Hôpital, opération en cours) : trois bâtiments dépendront de ce pôle.  

Des études sont en cours pour la création d’autres pôles. 

Dans ce contexte, l’université étudie actuellement la possibilité de développer un site démonstrateur sur Illkirch 

où l’arrivée de la géothermie profonde - source énergétique fiable, économique et renouvelable - pourrait nous 

faire envisager d’atteindre l’objectif d’un campus 100% ENR. Ce système serait ensuite développé avec des 

bâtiments qui pourraient avoir des installations productrices (en particulier le photovoltaïque) en utilisant les 

nouvelles possibilités réglementaires ouvertes par l’autoconsommation. Fin 2017, une étude de sourcing est en 

cours. 

 

Le développement de la Gestion Technique Centralisée 

Initiative développée sur les fonds propres de l’établissement, la mise en place d’un système de Gestion 

Technique Centralisée (GTC) opérationnel fait de l’Université de Strasbourg l’un des établissements les plus 

avancés dans le paysage de l’enseignement supérieur français. Au 1er Juillet 2017, 35 % des bâtiments sont ainsi 

connectés et pilotables à distance (60% sur le campus Esplanade). 

Les domaines prioritaires sont : le chauffage, la ventilation, la climatisation, l’éclairage, et le comptage des 

fluides (installations actives). Le déploiement de ce système dans les bâtiments autorise le pilotage fin de la 

production énergétique basée sur les consommations réelles : le système de supervision permet l’introduction 

d’indicateurs de performance mesurables sur les installations et ainsi la mise en place d’une réelle politique de 
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qualité des usages. Ce système permet également l’identification des pannes et ainsi la facilitation des 

opérations de maintenance courantes réalisées en régie ou de façon externalisée. 

L’utilisation de cet outil permet de mieux absorber les hausses du coût de l’énergie. Les économies réalisées 

permettent des réinvestissements dans l’amélioration de la qualité énergétique des bâtiments. A terme, son 

utilisation devrait être décentralisée vers les entités qui gèrent les bâtiments afin de régler au plus fin les 

paramètres énergétiques. Un mécanisme d’intéressement pourrait être mis en place dès 2018. 

 

II – 2.1.2. Objectifs : missions opérationnelles 

L’Université de Strasbourg est maître d’ouvrage pour la majorité des opérations, et sa Direction du Patrimoine 

Immobilier (DPI) assure la conduite des opérations. Les projets immobiliers sont financés par diverses sources 

(voir I – 2). L’accomplissement des opérations immobilières est possible grâce aux dotations de l’Etat, notamment 

pour des travaux de maintenance en clos couvert, menuiserie, isolation thermique et autres besoins du bâti.  La 

DPI assure également la mise en œuvre des projets immobiliers en s’appuyant sur l’Opération Campus, le Contrat 

Plan Etat Région (CPER 2015 – 2020), et le Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) de l’établissement. 

L’Opération Campus et le CPER répondent à des besoins de Gros Entretien Renouvellement, tandis que le PPI 

permet de financer des besoins supplémentaires d’entretien immobilier.   

 

OPERATION CAMPUS 

En 2009, Strasbourg a été lauréate de l’appel à projet du « Plan Campus » lancé par le Ministère de l’Education 

Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche avec à la clé, un investissement exceptionnel pour 

moderniser et accroître l’attractivité internationale des campus. Deux objectifs majeurs ont guidé l’élaboration 

de ce grand projet :  

- accroitre la performance des outils de recherche et d’enseignement et les moderniser ; 

- offrir une meilleure qualité de vie sur les campus aux étudiants et aux personnels de l’université. 

L’université bénéficie au titre de l’Opération Campus locale d’une dotation en capital non consomptible de 375 

M€, générant un revenu annuel de 15,1 M€. Ce revenu d’intérêts consomptibles est abondé par les collectivités 

territoriales et les différents partenaires à hauteur de 64,5 M€. Destinées principalement à l’amélioration des 

bâtiments des campus universitaires du centre-ville, les réalisations comprennent une trentaine d’opérations 

s’échelonnant de 2011 à 2023. L’Opération Campus s’inscrit dans une stratégie de site. De ce fait, les projets y 

étant inscrits peuvent concerner d’autres partenaires comme le CROUS (trois projets), l’INSA de Strasbourg (un 

projet) et le CNRS (un projet). Pour disposer de la trésorerie suffisante pour financer ce programme dans un délai 

raisonnable, l’université a été autorisée par l’Etat et son conseil d’administration à avoir recours à des emprunts, 

auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et de la Banque Européenne d’Investissement (BEI).  
 

CPER 2015-2020  

Les enjeux de l’enseignement supérieur ont été identifiés dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région (CPER), de 

son diagnostic stratégique, du contrat de site alsacien, du diagnostic territorial préparatoire à l’intervention des 

fonds européens en Alsace ainsi que dans la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et la 

recherche. Les enjeux sont les suivants : accroître l’attractivité nationale et internationale pour les ensembles de 

recherche et de formation, soutenir l’introduction du numérique, favoriser une offre de formation et de 

documentation cohérente et complémentaire permettant aux étudiants de construire un parcours et de se 

projeter dans l’avenir. 
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Pour répondre à ces problématiques, les orientations stratégiques immobilières se déclinent en trois axes : 

l’optimisation du patrimoine immobilier, l’amélioration de la vie étudiante, et le développement de pôles de 

formation et de la politique numérique. Pour un budget total inscrit de 34 700 k€, la rénovation et la 

restructuration de plusieurs bâtiments afin d’accompagner les évolutions de formation et de recherche, et la 

réhabilitation thermique d’autres bâtiments sont prévus sur le campus d’Illkirch et les sites de l’ESPE. 

Alors que l’exécution du présent SPSI sera bien avancée en 2020, l’université sera en phase de négociation du 

prochain CPER. Les priorités de l’établissement portent sur l’optimisation de son patrimoine par la démolition et 

la reconstruction (partielle) de deux bâtiments en fin de vie, le Bâtiment 3 de la Faculté de Médecine (campus 

Hôpital) et l’Institut de Botanique (campus Historique), au titre de la réhabilitation énergétique. Si cette stratégie 

de réhabilitation est maintenue par l’Etat, il serait important d’intégrer le désamiantage des bâtiments dans les 

budgets, car l’utilisation de l’amiante jusqu’au milieu des années 1990 relevait d’une politique de l’Etat de ne pas 

interdire ce matériau dont la toxicité était avérée depuis les années 1950.  

 

Fonds propres 

L'Université de Strasbourg dispose d’un budget immobilier permettant à la DPI de remplir ses fonctions : assurer 

la maîtrise d’ouvrage et la maintenance sur le patrimoine bâti de l’université (dépannages, interventions 

programmées et Gros Entretien Renouvellement [GER]), financer les dépenses de fluides, ainsi que l’entretien 

des espaces extérieurs. 

Le Programme Pluriannuel d’Investissement permet d'accompagner les projets immobiliers programmés (CPER, 

Opération Campus) avec des interventions de GER sur les installations et le clos couvert, ainsi qu'avec des travaux 

d'accessibilité, de mise en sécurité ou d'aménagement fonctionnel.  Cet autofinancement s’élève à 17 395 k€ 

(budget 2016).  

 

Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) 

La réglementation financière et comptable actuelle permet à l’université de prélever des montants sur son fonds 

de roulement disponibles uniquement pour financer des opérations d’investissement (dépenses en capital); par 

ailleurs, le conseil d’administration de l’établissement peut décider que celui-ci prévoie dans son budget un ré-

sultat de fonctionnement excédentaire destiné à créer un « autofinancement complémentaire ».  

Le Programme Pluriannuel d’Investissement de l'Université de Strasbourg repose sur ces principes et permet le 

financement d’opérations de maintenance lourdes et de restructuration spécifiques après accord du conseil 

d’administration : c’est ainsi que des travaux de rénovation de toitures (Faculté de Psychologie, campus Histo-

rique) et d’optimisation des sorbonnes de la Faculté de Pharmacie (campus Illkirch) sont prévus en 2017 et 2018 

dans le PPI actuel.  

A terme, le PPI devrait également permettre la construction du Centre de Physique Quantique à la place du LEPSI 

(campus Cronenbourg) sous réserve de la reconstitution du fonds de roulement de l’établissement. 
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II - 2.2. Opérations patrimoniales envisagées 

Les opérations patrimoniales envisagées par l’université à l’automne 2017 sont classées par campus ci-après.  

 

II - 2.2.1. Campus Esplanade 

Construction du Studium (Opération Campus) 

Le bâtiment de l’ancienne bibliothèque des sciences (SCD), vétuste et inadapté, est en cours de démolition 

(11 897 m² SHON) pour faire place à un nouvel ensemble dénommé Studium (10 010 m² SHON). Ce bâtiment 

regroupera plusieurs bibliothèques pluridisciplinaires avec des salles de travail pour les étudiants, des salles de 

formations, mais également le Service de la Vie Universitaire, ainsi que la Fondation des Presses Universitaires et 

l’imprimerie de l’université. Le projet d’un coût global de 30 200 k€ est prévu pour être livré début 2020. 

 

Restructuration et rénovation énergétique de l’IPCB (Opération Campus) 

L’Institut de Physiologie et de Chimie Biologique datant de 1966 est en cours de restructuration énergétique et 

de mise aux normes. Le bâtiment pourra également accueillir l’UMR GMGM 7156 sur les trois niveaux supérieurs, 

permettant ainsi de regrouper des équipes actuellement dispersées sur deux sites. Les étages inférieurs 

réaménagés accueilleront l’ensemble des salles de TP de la Faculté des Sciences de la Vie pour former, avec la 

plateforme de biologie, un ensemble cohérent pour mutualiser certains agents et équipements. Le projet, d’un 

montant global de 9 020 k€,  est en phase travaux et doit être livré au début de 2019.  

 

Rénovation énergétique de la Faculté de Droit (Opération Campus et PPI) 

Emblématique du campus et inscrit au patrimoine du XXème siècle, ce bâtiment fait l’objet d’une réhabilitation 

énergétique afin de réduire l’inconfort thermique manifeste des bureaux et salles de cours, tout en conservant 

les caractéristiques architecturales du bâtiment. Environ 400 fenêtres seront ainsi remplacées. Lorsque le 

Studium sera livré, il est planifié que la bibliothèque située dans ce bâtiment soit regroupée avec celle de U2-U3 

afin de créer un pôle unique « droit et gestion », et que l’espace libéré soit aménagé en salles de formation. Les 

travaux, d’un budget global de 4 932 k€, sont organisés en plusieurs phases en raison de l’impossibilité 

matérielle de fermer ce site (5 571 étudiants en 2017). La dernière phase sera achevée en été 2019.  
 

Restructuration et rénovation énergétique du Patio (Opération Campus) 

Livré en 1967, le bâtiment présente de nombreux dysfonctionnements et une enveloppe fortement déficiente du 

point de vue de l’isolation. L’opération est principalement axée sur une réhabilitation énergétique, mais associe 

aussi la reconstruction d’une salle de répétition pour les arts du spectacle et d’une cafétéria. Le projet 

architectural retenu permet également la création de salles de formation pour ce lieu qui accueille plus de 5600 

étudiants, principalement dans les disciplines des sciences humaines. Les travaux, d’un budget global de 15 000 

k€, sont organisés en plusieurs phases compte tenu de l’impossibilité matérielle de fermer ce site. La dernière 

phase sera livrée début 2022. 

 

Rénovation énergétique de l’UFR de Mathématique-Informatique (Opération Campus) 

Ce bâtiment, livré en 1967, regroupe deux entités distinctes : l’EOST et l’UFR de Mathématique et d’Informatique. 

Cette opération touche les espaces occupés par l’UFR et consiste en une rénovation énergétique, une mise aux 

normes et une reprise des désordres structurels pour une meilleure performance bâtimentaire. Le budget global 

de l’opération est de 6 310 k€, et la livraison est prévue pour le début de l’année 2021.  
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Réhabilitation de la Manufacture des Tabacs (création du Pôle Géosciences) (Opération Campus) 

Le projet Manufacture des Tabacs est un exemple de projet universitaire s’inscrivant dans un développement 

urbain local d’importance politique majeure. La Manufacture des tabacs est fermée depuis 2005. Dès 2008, 

l’université a envisagé la possibilité d’y regrouper l’ensemble des Géosciences de l’ENGEES (école d’ingénieurs 

externe) et de l’EOST (école d’ingénieurs interne) tant pour les activités de recherche que celles d’enseignement. 

Ce projet a évolué, suite aux souhaits des collectivités locales d’ouvrir une partie de cet espace aux acteurs 

économiques du quartier. Dans ce contexte, le projet initial a été scindé en deux parties : d’une part, G2EI 

Descartes pour lequel sera construit un bâtiment dans le but d’accueillir les activités de recherche de haute 

technologie des laboratoires mixtes CNRS-Université de Strasbourg de l’EOST (voir chapitre Esplanade), et d’autre 

part le projet G2EI Manufacture pour lequel sera restructuré le bâtiment qui accueillera les laboratoires de 

l’ENGEES, regroupés au sein de ICube, Laboratoire Mixte CNRS-Université de Strasbourg, et les formations de 

l’ENGEES regroupées avec celles de l’EOST. 

Pour le projet G2Ei-Manufacture, l’université est en phase d’acquisition de 11 000 m2 (sur les 23 000 du site) 

auprès de la SEM (SERS) qui est l’actuelle propriétaire. L’université va libérer le site de la rue Boussingault et le 

bâtiment de Géologie qui seront, respectivement, valorisés et utilisés pour accueillir les formations et 

l’administration de la Faculté des Sciences de la Vie (voir partie II – 2.2.3.). Les locaux actuels de l’ENGEES qui sont 

propriétés de la Ville seront libérés, et l’université hébergera l’ENGEES (enseignement, administration et 

recherche) dans ses locaux. Les autres espaces de la Manufacture seront utilisés par la Haute Ecole des Arts du 

Rhin (Ecole Municipale), avec laquelle des discussions sont en cours pour des mutualisations éventuelles, un 

partenaire privé pour la création d’une néo-auberge de jeunesse, un espace pour le développement des activités 

innovantes (SEMIA sous tutelle de la Région), des espaces de commerce et restauration par des partenaires 

privés, un espace dédié à la vie associative et la créativité locale. 

L’ensemble du site sera géré par une ASL (Association Syndicale Libre) dont l’université sera co-actionnaire. Le 

projet géré par l’université est en phase études APD (Avant Projet Définitif). Le budget global de l’opération est 

de 26 440 k€ et devrait être livré au début de l’année 2021. 

 

Extension de l’Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre allée Descartes (EOST) (création du Pôle 
Géosciences) (Opération Campus) 

Les laboratoires de recherche de l’EOST sont actuellement situés dans deux bâtiments, l’un construit en 1889 

situé rue Blessig et l’autre, construit en 1967 situé rue Descartes. Les activités de recherche de l’EOST nécessitent 

des espaces techniques qui s’inscrivent dans les standards internationaux pour le développement de techniques 

de pointes (spectrométrie RX, salles Blanches, etc.). La configuration structurelle des bâtiments du XIXème siècle 

rend quasiment impossible d’y aménager de tels espaces. C’est pourquoi l’université s’est engagée dans une 

politique de relocalisation de ces activités, en tenant compte des capacités d’adaptation du bâti. A ce contexte 

technique s’ajoute une stratégie politique de soutien à la recherche qui vise à regrouper les unités réparties sur 

plusieurs sites. 

Le projet G2EI Descartes répond à ces objectifs par la construction d’un bâtiment neuf qui pourra intégrer les 

contraintes techniques des normes des laboratoires expérimentaux. Il aura un lien fonctionnel avec le bâtiment 

EOST de 1967 afin de faciliter les synergies entre les équipes. Ce projet d’un montant global de 12 400 k€ est en 

phase appel d’offres travaux, qui devraient débuter en février 2018 pour une livraison fin 2019. L’actuel 

bâtiment de Géologie sera en grande partie réhabilité pour accueillir les formations et l’administration de la 

Faculté des Sciences de la Vie (voir partie II – 2.2.3.). 
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Rénovation énergétique de l’Institut de Recherche en Mathématiques Avancées (IRMA) (Opération Campus) 

Ce bâtiment, livré en 1967, présente de nombreux dysfonctionnements en particulier au niveau des huisseries 

des ouvrants. Dans le cadre de l’Opération Campus, le bâtiment sera réhabilité afin d’optimiser la performance 

énergétique et le confort des usagers qui sont exclusivement des chercheurs de l’UMR CNRS INSERM. Le budget 

global de l’opération est de 1 180 k€ et la livraison de cette opération est prévue en 2019. 

 

Extension de l’Institut des Sciences et Ingénierie Supramoléculaires (ISIS) et création d’un Data centre 
(Opération Campus) 

Le bâtiment ISIS, livré en 2002, accueille des équipes de recherche de réputation internationale autour des trois 

prix Nobel encore présents au quotidien dans les laboratoires. Cette attractivité se devait d’être renforcée par la 

construction de nouveaux espaces de recherche dédiés à des équipes hébergées pour des durées limitées. Le 

développement du numérique au sein des laboratoires de recherche tant pour le calcul que pour la 

documentation induit des besoins croissants de sécurité informatique. Dans ce contexte, l’organisation actuelle 

des serveurs de l’université ne répondait plus au strict minimum. Le projet ISIS- Data Centre, inscrit à l’Opération 

Campus, intègre un nouveau data centre avec des espaces de laboratoire de chimie localisés dans les étages, 

permettant ainsi une optimisation énergétique. Cet ensemble, qui prévoit aussi quelques bureaux pour les 

fondations de l’université, devrait être livré début 2019. Le montant global de l’opération est de 17 936 k€. 

 

Reconversion de la Tour de chimie et séparation de la Tour de Chimie (Opération Campus et PPI) 

Bâtiment classé IGH, la Tour de chimie préoccupe depuis plusieurs années les différentes directions des 

universités en raison de son caractère particulièrement dangereux. La politique récente de l'Université de 

Strasbourg, transposée dans l’Opération Campus et plusieurs CPER, est de restructurer les étages supérieurs de 

l’Institut Le Bel pour y placer les équipes de chimistes situés dans la tour et offrir aux chercheurs des 

laboratoires aux normes. Depuis le mois de mai 2017, les étages supérieurs au 4ème de la Tour sont vides de tout 

occupant, et ont fait l’objet de consignations des différents réseaux afin d’engager une procédure de 

déclassement du caractère IGH. En complément des financements de l’Opération Campus, l’université soutient 

une opération visant à séparer physiquement et techniquement le bâtiment bas (salles de formations de la 

Faculté de Chimie) de la Tour de chimie. Cette opération, d‘un budget global de 4000 k€ devrait être terminée au 

cours de l’année 2019. 

En parallèle, toujours dans le cadre de l’Opération Campus, l’université a lancé un appel d’offres dans le cadre 

d’une concession de travaux et de services pour faire réaliser par un partenaire privé, qui en exploitera ensuite 

l’objet, un projet de logements (dont des résidences étudiantes) ou de bureaux en lien avec la communauté 

universitaire. Ce projet inclut la construction d’une résidence des personnels et la transformation de la villa 

Benecke sis au 43 rue Goethe en Faculty Club après la libération de ce bâtiment et la livraison de la Maison des 

Personnels. La date prévue d’exploitation de la Tour selon ces modalités est fixée à 2021.  

 

Construction d’un nouveau Centre Sportif Universitaire (CSU) (Opération Campus) 

La politique de développement des pratiques sportives est un axe fort de la politique de vie étudiante et 

universitaire portée par l’université. Elle bénéficie actuellement d’un centre sportif : le CSU livré en 1967, et 

d’une halle des sports livrée en 2005. Ces installations bénéficient à quelques activités de la Faculté des Sciences 

du Sport pour ses formations, celle-ci exerçant la plupart de ses activités sur des terrains et installations hors du 

campus. Outre ses faibles performances énergétiques, le CSU s’avère complexe et coûteux en gestion, car les 

installations ne sont plus adaptées aux pratiques actuelles (escalade, musculation, etc.), et les terrains de sport 

des trois gymnases sont hors normes pour les rencontres sportives officielles.  
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Dans le cadre de l’Opération Campus, il est prévu de construire un nouveau centre sportif abritant au moins trois 

gymnases, un mur d’escalade et des salles pour la pratique en libre accès aux étudiants et aux personnels. Cette 

opération sera réalisée à la place du bâtiment « le Platane », constitué de modules provisoires mis en place en 

1995 et qui sont en fin de vie et amiantés. Les salles de formation du Platane seront retrouvées dans le bâtiment 

Saint Georges (campus Ville) ou dans la Faculté de Droit. Le montant global de l’opération est de 20 390 k€ et la 

livraison est prévue pour l’été 2021. 

 

Construction de la Maison des Personnels (Opération Campus) 

Dans le cadre de l’Opération Campus, l'Université de Strasbourg souhaite repositionner son Service de Promotion 

de l’ACtion Sociale (SPACS) et les lieux de formation des personnels en un lieu unique et mutualisé, situé à 

l’entrée du campus au sein d’une future : « Maison des personnels ». Les salles de formations des personnels 

sont réparties dans les divers bâtiments du campus au gré de la typologie des formations et des disponibilités. 

La volonté de regrouper les activités du SPACS et des salles de formations dans un seul lieu forme une double 

dynamique : d’une part, permettre aux personnels non Unistra (25%) de localiser aisément les lieux de 

formations, et d’autre part, augmenter considérablement la visibilité du SPACS. Le budget global s’élève à 4 070 

k€ pour une livraison à la fin de l’année 2018. 

A titre d’information, deux autres opérations sont réalisées pour le compte de tiers sur le campus Esplanade : la 

rénovation de l’INSA (achèvement des différentes phases en 2023) et la construction de l’Insectarium pour le 

CNRS (livraison prévue au printemps 2018). 

 

II - 2.2.2.  Campus Illkirch 

Démolition, reconstruction et réhabilitation énergétique du bâtiment Génie Civil de l’IUT Robert Schuman 
(CPER) 

Cette opération, dont la maitrise d’ouvrage est assurée par la Région Grand Est, consiste en la réhabilitation 

énergétique d’un bâtiment d’enseignement et d’un hall de technologique. L’analyse de faisabilité du 

programmiste a conduit l'Université de Strasbourg à envisager la démolition du hall de génie civil pour le 

remplacer par un nouvel espace exemplaire en termes de performance énergétique. Ceci permettra d’allier 

efficacité technique et développement pédagogique pour les formations de l’IUT. Le projet d’un montant global 

de 7 700 k€ est en phase de choix de maitrise d’œuvre et doit être livré à la fin de l’année 2019.  

 

Réhabilitation énergétique des autres bâtiments de l’IUT (CPER) 

Cette opération a pour objectif de réhabiliter d’un point de vue énergétique les cinq autres bâtiments de l’IUT. Ce 

projet, d’un montant de 6 300 k€ sera engagé par phases successives une fois le chantier de la partie génie civil 

achevé. Le planning de ce projet prévoit un chantier de 12 mois pour être livré à la fin de l’année 2020. 

 

Rénovation du bâtiment central de l’IUT (CPER) 

Le réaménagement partiel du bâtiment central de l’IUT consiste à mettre en valeur l’entrée, à restructurer les 

espaces de vie étudiante (foyer étudiant, espaces de travail, etc.) et à créer un centre d’aide à la formation et aux 

études. En parallèle, la réfection des façades permettra d’améliorer la performance thermique du bâtiment. 
Cette opération, d’un montant global de 3 000 k€, devrait être livrée à la fin de l’année 2020.  
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Restructuration du Campus (CPER) 

L’organisation générale du campus d’Illkirch a été conçue dans les années 70 à une époque où celui-ci se trouvait 

en lisière de ville et où l’usage de la voiture était prédominant. L’urbanisation du site, l’arrivée du tramway et son 

extension en 2016, ont mis en évidence de profonds dysfonctionnements dans la gestion des flux des étudiants 

et personnels. Dans le cadre du CPER, un projet de réaménagement va être engagé afin de traiter en priorité les 

cheminements et les accès des bâtiments pour les piétons à partir de la station de tramway. La première tranche 

du projet est prévue pour une livraison en 2019, pour un montant global de 2 200 k€. 

 

Extension de l’Institut Clinique de la Souris (ICS) (Financement spécifique de recherche externe) 

L’Institut Clinique de la Souris de l’IGBMC est un bâtiment livré en 2001, qui abrite exclusivement des laboratoires 

de recherche conçue autour d’une animalerie. Acteur de différents réseaux nationaux et européen, cet ensemble 

fonctionne comme une plateforme de services pour différents partenaires publics dans le domaine de la 

génomique de la souris. Les évolutions sanitaires et l’amélioration de la qualité de service ont conduit la direction 

de de l’ICS à proposer une réorganisation de la laverie qui induira une augmentation de surface à construire pour 

des raisons fonctionnelles et techniques. D’un coût global de 7 000 k€, ce projet est en phase de programmation 

et devrait être livré en 2020. 

 

II - 2.2.3. Campus Historique 

Rénovation du Musée Zoologique (Opération Campus) 

Le projet de rénovation du Musée Zoologique est inscrit dans l’Opération Campus pour un montant de 10 000 k€, 

récemment complété d’une participation complémentaire de la ville de 3 000 k€ pour la partie muséographie 

(montant total de l’opération : 13 000 k€). La livraison est prévue pour la fin de 2021. Des espaces 

supplémentaires seront nécessaires pour les animations pédagogiques, ce qui nécessite de redéployer les salles 

d’enseignement actuelles vers le bâtiment de géologie. 

  

Construction d’un nouveau Planétarium et d’un Jardin des Sciences (Opération Campus) 

L'Université de Strasbourg est l’un des rares établissements à exploiter un planétarium depuis plusieurs dizaines 

d’années. L’installation est à présent obsolète et inadaptée pour l’accueil du public aux standards actuels. Un 

nouveau planétarium sera réalisé dans le cadre de l’Opération Campus dans un espace situé entre les bâtiments 

de zoologie et géologie. D’un montant de 8 330 k€, il sera livré début 2020.  

 

Réhabilitation du bâtiment de Géologie (Opération Campus) 

Les laboratoires de recherche, UMR Unistra-CNRS rattachées à l’EOST, sont situés dans un bâtiment historique, 

posant des problèmes en termes de sécurité et d’organisation, en raison notamment des standards actuels 

imposés à ce type de laboratoires. A la fin de l’année 2019, ces unités devront intégrer le bâtiment du projet G2EI 

Descartes inscrit à l’Opération Campus (voir chapitre Esplanade). L’espace libéré sera à usage de la Faculté des 

Sciences de la Vie, notamment avec le transfert des salles de formation localisées en botanique. Cet espace sera 

également partagé avec le Centre de Ressource de Langues, ainsi que les préparations CAPES/CAPET/AGREG SVT 

et leur administration. En outre, ce bâtiment fera l’objet d’une mise aux normes sécurité et accessibilité. D’un 

montant global de 8 600 k€, l’opération est prévue pour une livraison début 2021. 
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Faculty club 

Cette opération concerne les locaux de la Villa Benecke, sis au 43 rue Goethe, et est liée à l’opération de 

concession inscrite à l’Opération Campus concernant également la Tour de Chimie. Est prévue au titre de cette 

opération globale une subvention de 790 k€. La rénovation de la Villa Benecke prévoit la démolition du bâtiment 

annexe, le bâtiment principal devant quant à lui être réaménagé par un tiers.  

 

Fermeture partielle du bâtiment de l’Institut de Botanique (Opération Campus) 

A l’horizon 2019, les laboratoires et les salles de travaux pratiques localisés dans la partie « tour » de l’Institut de 

Botanique seront relocalisés dans l’IPCB rénové (Campus Esplanade). Ceci permettra de fermer les étages quatre 

à six, dans l’attente d’un projet de reconstruction de l’Institut. Les salles de TP des étages inférieurs seront 

transformées en salles de TD, afin de replacer celles actuellement situées dans des bâtiments provisoires. Le 

montant de l’opération s’élève à 680 k€. 

 

Réhabilitation de l’Institut de Physique (PPI) 

Certains espaces du bâtiment de l’Institut de Physique font l’objet de mise aux normes incendie, électrique et 

accessibilité. Des financements du PPI dédiés ont été obtenus pour un montant de 1 105 k€ et l’établissement 

complète cette somme dans le cadre de son PPI à hauteur de 2 085 k€ (total de 3 910 k€).  

 

II - 2.2.4. Campus Hôpital 

Lot 2 - site de l’hôpital (Opération Campus) 

Dans le cadre de l’Opération Campus, il a été prévu de créer un espace « vie étudiante » sur la parcelle foncière 

dite « lot 2 », de la zone d’aménagement du site créée dans le cadre de la construction du PAPS/PCPI. En l’état, 

des discussions sont en cours auprès des HUS pour acquérir cette parcelle afin d’y réaliser le projet, le CROUS 

ayant de son côté engagé des procédures afin de consolider le financement nécessaire à la réalisation d’un 

projet qui associerait des chambres d’étudiants avec une restauration chaude. A la date de rédaction de ce SPSI, il 

est difficile de préciser plus en avant le projet, sa livraison étant prévue au mieux en 2022, la maitrise d’ouvrage 

serait assurée par le CROUS. Le montant global de l’opération s’élève à 6 910 k€. 

 

Construction du Pole d’Administration Publique de Strasbourg (PAPS), et du Pôle de Compétences en Propriété 
Intellectuelles (PCPI) (Opération Campus et CPER précédent) 

Le projet du Pole d’Administration Publique de Strasbourg (PAPS), et du Pôle de Compétences en Propriété 

Intellectuelles (PCPI) a pour objectif de regrouper en un seul lieu les formations universitaires de l’Institut 

d’Etudes Politiques (IEP), de l’Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG) et du Centre d’Etudes 

Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI) de l’Université de Strasbourg. Ces entités seront rejointes par 

les services de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) et l’IEEPI (Institut Européen Entreprise et 

Propriété Intellectuelle), association professionnelle de formation à la propriété intellectuelle. 

Porté par l’Eurométropole qui en assure la maitrise d’ouvrage, ce projet de 3 956 m² avait un budget initial de         

51 M€ financé par le CPER et des plans triennaux « Strasbourg capitale Européenne ». En 2014, suite à la 

découverte d’erreurs de calculs dans les structures mettant en péril l’ouvrage, le chantier a été interrompu. A 

l’été 2017, le chantier a repris, avec une phase de réparation en cours, puis d’achèvement de l’ouvrage pour une 

livraison fixée à l’été 2019. Les surcoûts liés à ces travaux et à leur décalage, de l’ordre de 15 M€, sont portés par 

les différents partenaires concernés, dont l'Université de Strasbourg (à hauteur de 4,2 M€ provenant des fonds 
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de l’Opération Campus), l’Eurométropole et la Région Grand Est. Le volet juridique a été dissocié des travaux de 

réparation, et l’université a fait valoir ses droits au recouvrement des frais supplémentaires engagés. Les délais 

des procédures ne permettent cependant pas d’espérer un dénouement définitif avant plusieurs années.  

 

Construction du Centre de Recherche en Biomédecine de Strasbourg (CRBS) (Opération Campus et CPER) 

Le projet du CRBS vise à donner aux laboratoires de recherche mixtes Inserm localisés dans le bâtiment 3 de la 

Faculté de Médecine des conditions de travail de qualité et des laboratoires et animaleries aux normes de 

sécurité et d’hygiène. Le financement de cette opération est porté par le CPER et l’Opération Campus, pour un 

montant total de 37 000 k€. Le bâtiment sera livré à la fin de l’année 2019. Les espaces libérés dans le bâtiment 3 

seront réorganisés de manière à condamner les étages supérieurs au sixième, afin de faire déclasser le bâtiment 

de son caractère IGH et de permettre ainsi des gains financiers en coût de fonctionnement.  

 

Projet d’Imagerie In-vivo Multimodale Translationnelle à l’Institut de Physique Biologique (IPB) (CPER) 

L’IPB abrite des équipes de l’unité mixte de recherche ICube, spécialisée notamment dans l’imagerie à très haute 

résolution. Afin de respecter la réglementation et de permettre le développement des programmes de 

recherche, a été actée une réorganisation du sous-sol de ce bâtiment autour de l’appareil d’imagerie RMN de 7 

Tesla dans le cadre du CPER. L’opération, sous la maitrise d’ouvrage de l'université, doit être livrée à la fin de 

2019 pour un budget de 1 740 k€.  

 

Institut d’hématologie (IdEx) 

Dans le cadre d’un projet IdEx, l'Université de Strasbourg réaménage le sous-sol de l’Institut d’hématologie afin 

d’y créer le Centre Européen d’Enseignement, de Recherche et d’Innovation en Physiologie de l’Exercice 

(CEERIPE). L’opération a un budget global de 399 k€. 

 

Bâtiment Hygiène et salle des stages (fonds propres) 

Depuis la livraison de la nouvelle Faculté de Chirurgie Dentaire, le bâtiment hygiène n’est plus utilisé, en raison 

de difficultés de mise aux normes. Le développement de plus en plus important de l’entreprenariat étudiant, la 

proximité du PAPS/PCPI, et la place de ce bâtiment en cœur de ville suite aux réaménagements des entrées du 

site de l’hôpital civil ont conduit l’université à proposer la création d’un espace dédié à l’entreprenariat des start-

ups. Ces réaménagements seraient étalés en fonction des opportunités. Ce bâtiment jouxte la « salle des 

stages » de la Faculté de Chirurgie Dentaire. La faculté souhaite conserver cet espace, dégradé en janvier 2016, 

qui sera réparé et réaménagé quand le financement sera trouvé. Les premières réparations seront réalisées sur 

les montants d’assurance (50 k€). Le montant total de l’opération s’élève à 250 k€.  

 

Bâtiment 3 de la Faculté de Médecine 

Le bâtiment 3 de la Faculté de Médecine est un IGH de dix niveaux. Livré en 1964, c’est un bâtiment qui a mal 

vieilli et qui ne répond pas aux normes minimales de sécurité incendie, en particulier pour ce qui concerne les 

façades et planchers. La présence d’une équipe de sécurité permanente tout au long de l’année représente une 

charge de fonctionnement importante pour l’établissement. L’ensemble des 1 400 fenêtres est à revoir et 

l’isolation du bâtiment est à refaire.  

Ce bâtiment abrite actuellement des laboratoires de recherche labellisés INSERM, les laboratoires de la médecine 

légale (la morgue ayant été déplacée vers l’Hôpital civil), diverses salles de formation, des laboratoires de 

langues et des salles de travaux pratiques de la Faculté de Médecine. Le déménagement des laboratoires vers le 
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CRBS devrait permettre de réorganiser ce bâtiment dès l’été 2019. En accord avec la faculté, les étages 

supérieurs au sixième seront consignés (surface d’environ 3 200 m² déclarés inutilisables). Des réaménagements 

seront faits dans les étages inférieurs pour des salles de formation.  

 

A terme, l’établissement souhaite demander la démolition de ce bâtiment lors du prochain CPER, afin de 

reconstruire un bâtiment de taille plus modeste destiné aux formations, aux espaces de recherche de la 

médecine légale et à quelques entités de recherche non expérimentale. 

 

Autres bâtiments du site de l’hôpital 

L'Université de Strasbourg et les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS) ont signé des conventions sur 

diverses utilisations réciproques indiquées dans la première partie du SPSI. Il n’est pas envisagé d’importantes 

modifications sur la durée de ce schéma. 

Par convention, l'Université de Strasbourg utilise une partie de l’ancienne clinique de Neurologie des HUS pour 

assurer le développement de formations de soins basées sur des simulateurs à destination des étudiants, mais 

également des personnels paramédicaux. Ce projet, inscrit initialement dans le cadre du CPER (ES11), ne sera pas 

poursuivi en l’état compte tenu du rendu négatif des études de faisabilités dans le cadre du budget alloué. La 

localisation en Neurologie est satisfaisante pour les porteurs du projet mais devra être consolidée sur le long 

terme en tenant compte du schéma directeur immobilier des HUS dont l'Université de Strasbourg n’a pas 

connaissance à ce jour. 

 

II - 2.2.5. Campus Ville 

Extension et restructuration du Pôle Européen de Gestion et d’Economie (PEGE)  (Opération Campus) 

La phase d’études de préprogramme a permis de définir les besoins des deux composantes du PEGE (Pôle Euro-

péen de Gestion et d’Economie), l’EM Strasbourg (Ecole de Management) et la FSEG (Faculté des Sciences Econo-

miques et de Gestion), en raison des dysfonctionnements constatés, ceux-ci étant en grande partie liés à 

l’évolution des effectifs de deux composantes du PEGE. Le projet a quatre objectifs : l’extension du PEGE pour y 

créer les équipements dont les dysfonctionnements actuels justifient la création de nouveaux locaux mieux 

adaptés aux usages, la restructuration des espaces ainsi libérés dans l’enceinte du PEGE pour répondre aux be-

soins en nouveaux locaux, la mise aux normes des locaux existants, et la prise en compte des objectifs en termes 

de développement durable. Le montant global de l’opération s’élève à 21 000 k€. 

 

Mise aux normes et réhabilitation énergétique de la Faculté de Géographie (crédits fléchés ministériels) 

La Faculté de Géographie a fait l’objet d’une opération de mise aux normes incendie et accès handicapés 

combinés avec une réhabilitation énergétique de la façade sud en 2017. Pour des raisons budgétaires, la 

réalisation de la façade nord a été reportée, elle sera réalisée d’ici 2022.  

 

Restructuration de l’ensemble Saint Georges (fonds propres) 

En 2019, la livraison du PAPS/PCPI permettra le déménagement de l’IEP et de l’IPAG. Cela libèrera l’ensemble Saint 

Georges, dont le devenir n’est pas encore finalisé. Le transfert des 21 salles de formation du bâtiment le Platane 

qui sera détruit est une possibilité envisagée par l'Université de Strasbourg. Le Platane est un groupement de 

bâtiments provisoires depuis 1995 et sera détruit dans le cadre du projet du nouveau CSU. L’ensemble Saint 

Georges dispose de trois amphithéâtres et de nombreuses salles de formation équipées, ce qui renforce la 
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faisabilité de l’opération tout en induisant une réorganisation humaine et des investissements. L’établissement 

n’envisage pas de remise à l’Etat en fin de cession. 

 

Valorisation des deux bâtiments rue Schiller (fonds propres) 

La mise en activité du PAPS/PCPI va également libérer deux entités situées rue Schiller : le 10, actuellement 

utilisé par l’IEP, et le 5, actuellement utilisé par le CEIPI. En raison de leur aménagement, ces deux bâtiments ERP 

de catégorie 5 se prêtent difficilement aux missions d’enseignement et seraient plus facilement valorisables 

pour des organismes partenaires de l'Université de Strasbourg. Plusieurs pistes de valorisation sont étudiées tant 

d’un point de vue de faisabilité juridique que de modèle économique. L’établissement n’envisage pas d’établir de 

déclaration d’inutilité. 

 

Institut du Travail (fonds propres) 

L’Institut du travail accueille des formations dédiées aux organisations syndicales. Composé de salles de 

formations et de bureaux, cet institut présente la particularité de disposer aussi de chambres dédiées à l’accueil 

des stagiaires. La plupart de ces chambres a été rénovée ces dernières années, mais un étage supplémentaire 

doit l’être également pour répondre aux critères de formation de stage. Une première opération de 

désamiantage est inscrite au PPI afin de faciliter les rénovations à venir, qui seront réalisées en fonction des 

disponibilités budgétaires. 

 

Bâtiments rue Boussingault 

Le site de la rue Boussingault est composé d'un bâtiment des années 1920 (n° 2) et d'un bâtiment des années 

1960 (n° 4). Ce dernier bâtiment, en structure "poteaux-poutres", abrite en partie des bureaux des entreprises 

innovantes et contribue de manière importante aux missions de valorisation de l'Université de Strasbourg. Les 

autres espaces, ainsi que le bâtiment du n° 2, sont occupés par des laboratoires Icube, associé à l'ENGEES et qui 

rejoindront la Manufacture à terme.  

Si la reconversion du bâtiment situé au n° 4 est techniquement aisée pour des usages à destination de 

valorisation, le bâtiment situé au n° 2 est plus complexe. L'université étudie plusieurs pistes de valorisation pour 

renforcer ses missions dans ce domaine, mais aussi pour réduire ses charges générales du bâti. L'université 

n'envisage pas de céder ce bien. 

 

II - 2.2.6. Campus délocalisés 

ESPE Colmar (CPER) 

Le site de Colmar fait l’objet d’un projet inscrit au CPER (ES13). A la réhabilitation énergétique et la mise aux 

normes d’accessibilité de l’Aile Joffre s’ajoute la création d’un pôle de mutualisation de documentation 

spécialisée dans le bilinguisme à destination des enseignants du primaire et secondaire de l’académie de 

Strasbourg. La maitrise d’ouvrage est confiée à la Région Grand Est pour un budget d’opération de 1 200 k€, et 

doit être livré en 2018. Il n’est pas prévu d’autres opérations immobilières d’importance, cependant nous ne 

connaissons pas les décisions stratégiques sur la continuité d’utilisation par le réseau Canopée (ex CRDP) de 

bureaux qui font l’objet d’une AOT. 
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ESPE Sélestat  

Le site accueille des formations de l’ESPE et les formations du Centre de Formation des Musiciens Intervenants 

(CFMI) de l’université et une formation (licence professionnelle) de l’IEP. La sous-utilisation de ce site 

s’accentuera lorsque les formations de l’IEP seront relocalisées au PAPS/PCPI. Il est délicat d’envisager une 

délocalisation de formations vers l’ESPE Sélestat, en particulier à cause de sa localisation très excentrée qui rend 

difficile la mutualisation avec les autres sites. Un accord formel a été donné à la Région Grand Est pour y 

relocaliser le centre de formation des personnels infirmiers de Sélestat (IRFIST), cependant ce dossier n’est pas 

encore abouti. L’Etat rétrocédera à la Ville de Sélestat un gymnase qui n’était plus utilisé pour les formations de 

l’ESPE. La bande de foncier a fait l’objet d’un vaste programme de réaménagement urbain. Dans ce contexte, 

l’université a conclu un partenariat avec la ville de Sélestat afin de réaménager et d’ouvrir au public l’ancien parc 

de l’Ecole Normale, mais aussi de mettre à disposition des activités périscolaires de la Ville certains espaces peu 

utilisés.  

 

II - 2.2.7. Campus Cronenbourg 

Ce campus est principalement composé de bâtiments du CNRS qui ne relèvent pas du présent SPSI et dont 

l’évolution n’est pas connue. 

Centre de Physique Quantique (fonds propres) 

L’ancien bâtiment du LEPSI a été démoli en 2017 afin que la parcelle foncière accueille un bâtiment de recherche 

dans le domaine de la physique quantique. Ce projet devrait être principalement financé par les fonds propres de 

l’université, pour un montant de 2 200 k€ et 450 k€ d’autres sources (total de 2 650 k€). La date de livraison n’est 

pas arrêtée. Les études architecturales commenceront en mai 2018. 

 

II - 2.2.8. Campus Meinau 

Extension ESPE Meinau (CPER) 

Le site de l’ESPE de la Meinau est le  principal parmi ceux de l’EPSE de l’académie de Strasbourg. Dans ce 

contexte, une extension abandonnée au précédent CPER a été réinscrite au nouveau CPER. La maitrise d’ouvrage 

de l’opération a été confiée à la Région Grand Est. Le projet prévoit la construction d’une extension de 3 000 m² 

pour un budget opération de 6 000 k€ (budget susceptible d’être revu lors de la révision du CPER). Environ 1 314 

m² d’anciens bâtiments actuellement inutilisables ou désaffectés seront démolis. La livraison est prévue pour le 

printemps 2021. 

Dans le cadre d’une demande de la Ville de Strasbourg pour accroître ses capacités d’accueil des enfants en école 

primaire et maternelle dans le quartier, un accord de principe a été donné au rectorat afin de céder des 

bâtiments et du foncier à la Ville. Ce projet fera l’objet d’une négociation en 2018. 
 

ESPE de la rue de Neuvic 

La livraison de l’extension du site de l’ESPE de la Meinau libérera les espaces utilisés par l’Université de 

Strasbourg sur le site de la rue de Neuvic, y compris les deux logements (NAS). L’université ne souhaite plus 

exploiter ce site dans le futur, d’une part à cause des frais de mises aux normes, d’autre part à cause de son 

éloignement géographique qui ne favorise pas la mutualisation. Il n’est pas envisagé de déposer une déclaration 

d’inutilité. Une remise à l’Etat en fin de cession sera envisagée.  
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II - 2.2.9. Propriétés de l’Université de Strasbourg                    

Aucune opération n’est prévue pour les biens de l’établissement. 

 

II - 2.2.10. Locations et AOT     

Fin 2017, l’Université de Strasbourg porte la charge financière de plusieurs locations qui devraient être achevées 

au cours du présent SPSI. 

Le site Galiléo, situé à proximité de l’avenue de la Forêt noire, est un bâtiment modulaire qui appartient à la 

Région Grand Est, d’une surface de 1 308 m². L’objectif de cette location était de permettre aux formations qui 

sont localisées au PEGE d’être relocalisées dans ce site pendant les travaux lourds de restructuration du PEGE 

dans le cadre de l’Opération Campus. Ces opérations devant être achevées pour la fin 2018, l'Université de 

Strasbourg cessera cette location au cours de l’année 2019. 

Suite aux retards importants du chantier du PAPS/PCPI et à l’accroissement des effectifs étudiants de l’IEP, un 

accord avec la Ville de Strasbourg avait abouti à la location du site de la rue Schoepflin. Outre les formations de 

l’IEP, l’université y a localisé les bureaux du Service Commun de Documentation afin d’y héberger ces personnels 

pendant la réalisation du projet Studium. Le PAPS/PCPI devant être livré pour l’été 2019 et le Studium fin 2019, 

l’établissement résiliera le bail lorsque ces échéances interviendront.                                                                                                                               
En revanche, sur le site d’Illkirch l’intégration de nouvelles formations d’informatique dans l’Ecole d’ingénieur de 

Télécom Physique Strasbourg induira de nouveaux besoins de surfaces, auxquels pourrait répondre la location de 

locaux privés à proximité du site. Un partenariat financier a été conclu avec l’Eurométropole et la Région Grand 

Est pour assurer un soutien et un équilibre financier jusqu’en 2020. Plusieurs projets sont en cours d’étude. 
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II - 3 Stratégie d’intervention sur le parc projeté 

II – 3.1.   Outils de gestion immobilière  

La mise en œuvre de la stratégie immobilière de l'Université de Strasbourg repose notamment sur l’utilisation 

d’outils de gestion patrimoniale. Ces outils sont développés de manière cohérente et structurée autour d’un Sys-

tème d’Information Patrimonial (SIP), véritable colonne vertébrale de la gestion des données. Le produit retenu 

est le logiciel Abyla.  

Système d’Information Patrimonial (SIP) 

Abyla est un système organisé de ressources permettant de collecter, de regrouper, de traiter, de communiquer 

des données diverses (plans, images, équipements, fluides) au sein de l’établissement. Il est le socle 

indispensable à l’évolution de la gestion numérique du parc immobilier. Au travers de son organisation en termes 

de ressources humaines et de besoins identifiés dans les marchés, l'Université de Strasbourg assure à la fois le 

maintien et la fiabilité des données, mais garantit également une constante amélioration de manière à ce que 

l’établissement dispose d’un véritable outil de pilotage à jour. Il alimente le Référentiel Technique (RT), et l’Outil 

d’Aide à la Décision (OAD) mis en place par la Direction Immobilière de l’Etat. Un travail concerté et hiérarchisé sur 

la donnée doit encore être fait entre les ministères et les établissements pour améliorer les échanges et les 

remontées d’information. Piloté au niveau central par un gestionnaire de patrimoine, Abyla constitue un outil 

stratégique important, développé sur les ressources propres de l’établissement depuis 2007. Son application 

permet de réaliser :  

- une carte d'identité partagée du patrimoine ;  

- une planification pluriannuelle des travaux ; 

- une historisation des consommations ; 

- une optimisation des occupations ;  

- un suivi des différents contrôles ; 

- un suivi du dossier technique amiante.  

Le choix de ce logiciel a été fait en concertation avec les sites de l’UHA, du CROUS et de l’INSA et à ce jour le par-

tage des bibliothèques est effectif. A partir d’une base de données numérotant les bâtiments, l’établissement a 

déployé en interface avec ce système: un logiciel de gestion des salles, une gestion des interventions de mainte-

nance, et la Gestion Technique Centralisée (GTC).   

 

Gestion et occupation des salles 
ADE est un logiciel d’emploi du temps et de réservation des salles, supervisé par la DALI en lien avec les 

composantes. Il nécessite également des ressources DI ainsi qu’un chargé de mission ADE à mi-temps. 

L’identification des salles est harmonisée, de même que les informations précises (capacité, équipements) sont 

connues. 

 

Gestion des interventions et de la maintenance 

Pour assurer la maintenance du bâti et compte tenu de la taille du site et de la forte externalisation, une Gestion 

de Maintenance Assisté par Ordinateur (GMAO) a été mise en place par le biais du logiciel GEST INTER. Ce dernier 

permet de tracer les interventions (relations prestataires-établissement), la réactivité face aux incidents (saisie 

des incidents sur les sites directement), la planification de la maintenance, le contrôle de l’activité des 

prestataires, l’amélioration de la disponibilité, la réduction des coûts. Il permet aussi d’avoir une traçabilité sur 
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l’historisation des événements et l’optimisation du stock. Le système d’information est le socle sur lequel se 

fondra en 2018 le nouvel outil de gestion et de planification  de la maintenance. Un module web d’Abyla 

permettra aux utilisateurs d’avoir accès à la planification des interventions de maintenance programmées dans 

leurs bâtiments. Ce développement répondra aux différents besoins remontés par les composantes, et a pour 

objectif l’amélioration du service rendu. 

 

GTC 

La technicité des bâtiments, les économies d’énergie et la forte externalisation de la maintenance a conduit 

l'Université de Strasbourg à mettre en place la Gestion Technique Centralisée (GTC), plus détaillée dans la partie 

Focus énergie (II – 2.1.1). Le produit retenu est un système « ouvert » (sans lien avec une marque précise) de 

capacité industrielle de marque Wonderware et par conséquent ouvert à la concurrence. 

 

Cahiers des charges 

Ces cahiers des charges ad hoc, élaborés en démarche intégrée et fondés sur les standards industriels, 

permettent de garantir les activités spécifiques de l'Université de Strasbourg, notamment en termes 

d’animaleries et de laboratoires. Ils permettent également d’obtenir une excellente efficience dans le cadre de 

l’exploitation ultérieure. Vis-à-vis du déploiement de la GTC, des standards de programmation ont été développés 

pour faciliter l’accès aux différents partenaires de l’établissement.  Ces cahiers des charges sont fournis aux 

partenaires pour les opérations de maintenance, les nouvelles constructions et réhabilitations lourdes, y compris 

pour les maîtrises d’ouvrage externe.   

 
Comptabilité analytique  

Suite à la mise en place du logiciel financier et comptable SIFAC, l’université a développé un outil de comptabilité 
analytique au niveau de chaque bâtiment par le biais de centres de coût qui sont identiques à la numérotation 

des bâtiments. L’évolution réglementaire GBCP via le logiciel SIFAC2 en 2017 ne modifiera pas ce point. 

 

II – 3.2.  La refonte de la Fonction Technique Immobilière 

Le projet de refonte de la Fonction Technique Immobilière (FTI) est en cours de réalisation et a pour objectifs 

d’harmoniser le fonctionnement, d’améliorer le service rendu aux usagers et d’obtenir une meilleure fiabilité des 

équipements. Il permettra des échanges plus constructifs entre les équipes de site et le service central. Il 

permettra également de préparer les bâtiments de l’établissement à l’évolution technologique tout en 

garantissant aux personnels un cursus professionnel sur la base d’une logique « métier » (formation, évolution, 

etc.).  

L’augmentation croissante du recours à l’externalisation d’une part, et de la technicité en matière de gestion et 

d’exploitation des bâtiments d’autre part nécessitent une requalification des postes, davantage orientés vers le 

métier de maître d’ouvrage exploitant. Cela implique une gestion globale par l’établissement allant de la phase 

construction à l’exploitation maintenance niveau 1 à 5. Cette chaine complète de la maintenance (n1 à n5) devra 

être le miroir de l’organisation des sociétés de maintenance. Cette organisation met l’accent sur une réelle 

qualité de service et la professionnalisation de l’équipe de la DPI, en orientant les personnels vers des profils de 

techniciens pluridisciplinaires, capables de piloter la gestion d’un ensemble d’installations multi techniques.   

Par ailleurs, la DPI a engagé une réflexion sur la forme juridique des marchés externalisés, et s’est appuyée sur 

un sourcing auprès de prestataires. Actuellement, l’obligation de moyens et le recours à plusieurs marchés de 

maintenance dans chaque domaine technique (ascenseur, SSI, chauffage, climatisation, etc.) sont 
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problématiques. Ils ne permettent pas de lisibilité suffisante pour les techniciens de site et les usagers des 

bâtiments, et nécessitent une lourde organisation et planification au niveau central, sans permettre la définition 

d’objectifs précis à indiquer aux entreprises. L’étude en cours pour une nouvelle forme de marché pourrait être 

basée sur une responsabilité globale de la maintenance (contrat de type multi technique) avec des indicateurs 

KPI (*) permettant de qualifier aisément la disponibilité de nos installations, et fondés sur une obligation de 

résultats.  

 
(*) : KPI est un acronyme pour Key Performance Indicator. Les KPI ou ICP (Indicateurs Clés de Performance) sont utilisés pour déterminer 

les facteurs pris en compte pour mesurer l’efficacité globale d’un système). 

 

II – 3.3. Stratégie d’intervention pour une meilleure accessibilité 

En réaction au diagnostic d’accessibilité établi par l’enquête menée en 2015, détaillée dans la partie I – 1.2., 

l'Université de Strasbourg a développé sa stratégie d’intervention sur le parc immobilier pour améliorer 

l’accessibilité de ses bâtiments. Lors des opérations de réhabilitation, l’établissement effectue 

systématiquement la mise aux normes d'accessibilité des locaux pour tous les handicaps, conformément à 

l’arrêté du 8 décembre 2014, consolidé en consolidée en 2015.  

Sur le reste du parc immobilier, l'université mène une politique de résolution ponctuelle des  difficultés, soit  lors 

de petites opérations de réaménagement, soit par une amélioration des postes de travail des personnels ou des 

étudiants. La volonté de l'établissement d’offrir une meilleure accessibilité ne s'inscrit pas seulement dans des 

projets d’amélioration bâtimentaire, mais également dans un accompagnement avec une cellule handicap 

(Direction des Ressources Humaines) pour les personnes (CDD, CDI ou fonctionnaires), et une Mission Handicap 

(Service de la Vie Etudiante) pour les étudiants. Ces services assurent un suivi direct et opérationnel pour 

résoudre les difficultés des personnes en situation de handicap. 

L'établissement a signé une convention avec le FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la 

Fonction Publique). Cependant il est difficile d’obtenir des soutiens financiers de cet organisme qui refuse les 

aménagements ne concernant pas exclusivement les personnels. Ceci pose de réels obstacles pour l’amélioration 

des bâtiments de l’université qui accueillent des personnels mais aussi des étudiants en raison des missions 

fondamentales de l’établissement. Une plus grande souplesse des critères d'attribution de ces financements 

serait souhaitable. 

L'Université de Strasbourg s’appuie sur l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap). La solution retenue pour le 

classement des ERP de l’établissement prend en compte plusieurs paramètres :  

- La présence d’étudiants handicapés dans nos locaux, dans l’ordre de priorité suivant : 

o Usager en fauteuil roulant ; 

o Personne à mobilité réduite ; 

o Mal voyant ; 

o Mal entendant ; 

- L’âge et le niveau d’occupation des bâtiments, dans l’ordre de priorité suivant : 

o ERP ancien avec un effectif important (1er groupe) ; 

o ERP ancien avec un effectif réduit ; 

o ERP récent (post 1990) ; 

- Les travaux de restructuration programmés antérieurement à l’Ad’Ap ; 

- Les bâtiments qui doivent être démolis, cédés, ou affectés différemment. 
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Initialement, le coût total estimé des opérations s’élevait à 11 300 k€, réparti sur trois périodes selon le tableau 

ci-dessous. En raison de la diminution des financements de l’Etat, cette planification initiale est provisoire et 

soumise à des modifications par l'Université de Strasbourg.  

Planification initiale des opérations Ad’Ap (en k€) 

Période 1 Période 2 Période 3 
Total 

2016 2017 2018 2019 – 2021 2022 - 2024 

1 300 1 100 1 500 4 200 3 200 11 300  

 

Egalement soumises à modifications ultérieures, les sources de financement de l’ensemble des opérations sont 

indiquées ci-dessous :   

 

Financements Ad’Ap prévus par origine (en k€) 

Etat Opération Campus CPER Autofinancement Total 

7 800 1 900 1 400 260 11 300  

 
En 2016 et 2017 des opérations de mise aux normes d’accessibilité dans le cadre de l’Ad’Ap, et en dehors de ce 

cadre, notamment lors de restructuration de bâtiments. Leurs détails sont déclinés dans les tableaux suivants. 

Ces opérations ont été menées sous la supervision de la DPI de l’établissement, et n’inclut pas les ajustements 

menées par les composantes et services sur leur budget propre.  

Opérations de mise en accessibilité 2016 (158 k€) 

Campus Bâtiment Opération 

Esplanade Institut Le Bel Mise en accessibilité des toilettes 

Historique Faculté de Psychologie Création d’une rampe devant le bâtiment 

Ville Faculté de Géographie Mise en accessibilité 

Meinau SFC Mise en accessibilité des escaliers 

  

Le coût global des opérations de mise en accessibilité de 2017 est en cours de calcul, le montant total n’est donc 

pas indiqué dans le tableau suivant.  

Opérations de mise en accessibilité 2017 

Campus Bâtiment Opération 

Esplanade 

Athéna Mise en accessibilité des escaliers 

SUMPS Mise en accessibilité des escaliers 

SUAPS Mise en accessibilité des escaliers 

Patio Création d’une rampe devant le bâtiment 

Portique Mise en accessibilité des escaliers 

Médecine 
Forum Mise en accessibilité des escaliers 

Institut de bactériologie Création de mains courantes 

Délocalisés IUT Haguenau Mise en accessibilité des escaliers 

Meinau SFC Mise en accessibilité de la partie extérieure 

 

Dans le cadre des projets immobiliers de l’Opération Campus, plus de 43 900 m² SHON seront mis aux normes 

pour permettre un meilleur accueil des Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Dans certaines situations techniques 
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complexes (salles blanches, salles stériles, certains équipements scientifiques ou manipulations dangereuses, 

etc.), la nature même des activités de recherche ne permet pas l’accessibilité aux PMR. Ces locaux ne seront donc 

pas adaptés, mais leurs surfaces sont marginales. Ces opérations incluent la rénovation énergétique et mise aux 

normes du Patio, de la Faculté de droit, de l’IRMA, de l’UFR de Mathématique et Informatique, de l’IPCB du cam-

pus Esplanade, de l’Institut de Géologie, de l’Institut de Botanique et du Musée de Zoologie du campus Historique, 

et de la cafeteria de l’EM de Strasbourg du campus Ville. Dans le cadre du CPER, la réhabilitation fonctionnelle de 

l’IUT Robert Schuman et la rénovation du bâtiment central sur le campus d’Illkirch, et la création d’un pôle de 

formation sur le campus Meinau permettent la mise aux normes d’accessibilité de plus de 14 500 m² SHON.  

A ces opérations de réhabilitation s’ajoutent les surfaces construites aux normes d’accessibilité dans le cadre des 

projets immobiliers de l’Opération Campus et du CPER. Les projets du Studium, de la Maison des Personnels, du 

nouveau CSU, de GE2I Manufacture et Descartes du campus Esplanade, de l’extension du planétarium du campus 

Historique, du CRBS et du PAPS du campus Médecine et de l’extension des locaux du PEGE pour l’EM sur le campus 

Ville représentent plus de 59 200 m² SHON construits aux normes d’accessibilité dans le cadre de l’Opération 

Campus. Les projets de reconstruction du hall de génie civil de l’IUT Robert Schuman sur le campus d’Illkirch, et 

de l’ESPE Meinau sur le campus de la Meinau représentent un total de plus de 8 300 m² SHON construits aux 

normes d’accessibilité.  

 

II - 3.4.  Stratégie d’intervention pour une meilleure sécurité incendie 

Les avis de commission de sécurité incendie sont défavorables à 27% en termes de nombre de bâtiments ERP de 

catégorie 1 à 4 (les avis défavorables des ERP de catégorie 5 ne pouvant être levés en raison de la 

discontinuation des visites de la commission de sécurité de ces bâtiments). Des visites de la commission de 

sécurité en 2018 lèveront plusieurs avis défavorables datant d’une période antérieure aux travaux récents. A 

titre d’exemple, la réhabilitation de 2017 de la faculté de géographie (campus Ville) permettra la levée de l’avis 

défavorable datant de 2013. Les projets de rénovation 2018 – 2022 permettront également la levée d’avis 

négatifs de la commission.  

A l’instar de sa politique de mise aux normes d’accessibilité, l'Université de Strasbourg a adopté une stratégie de 

mise aux normes de sécurité suivant les opérations ponctuelles de réhabilitation et de construction réalisées 

dans le cadre de travaux de GER, de l’Opération Campus, et du CPER. Bien que ce ne soit pas inclus dans la 

description de chaque projet en II – 2.2.1 et suivantes, et dans le II -4, le respect de la conformité aux normes de 

sécurité incendie des bâtiments fait partie du cahier des charges de chaque opération. Ainsi les surfaces 

réhabilitées et construites aux normes sur l’ensemble des opérations s’élèveront à plus de 126 000 m² SHON dans 

les cinq prochaines années.  
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II - 4 Mise en œuvre de la stratégie : montage des projets immobiliers 

Suite à des études sur la viabilité et  les économies potentielles à court et moyen termes des projets envisagés, 

l'Université de Strasbourg a monté les opérations immobilières détaillées dans les tableaux ci-après. Les 

opérations sont déclinées par campus, et précisent le calendrier des travaux, les budgets prévisionnels et les 

sources de financement des opérations, tout en prenant en compte les ajustements les plus récents de 

l’Opération Campus et du CPER (à dater du 12/2017). 

Le calendrier des tableaux suivants sont indiqués par trimestre (T1 signifie Trimestre 1). Les montants globaux 

des opérations sont indiqués en kilo euro (k€). Les budgets et les calendriers sont provisoires et soumis à 

modifications ultérieures. 

Dans les sources de financements, EmS signifie Eurométropole de Strasbourg et CD67 Conseil Départemental du 

Bas-Rhin (67). L’abréviation FEDER est utilisée pour le Fonds Européen de Développement REgional.  
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II – 4.1.  Campus Esplanade 

Campus Esplanade 

  Description 

Dates prévisionnelles                                                   Budget prévisionnel opération en k€ Financement par origine en k€ 

 Besoin Début 

études 

Début 

travaux 

Livrai-

son 
Total Travaux 

Hono-

raires 

Tolérances 

et révi-

sions 

Divers et 

aléas 
Total Etat 

Région 

Grand 

Est 

CD67 EmS 
Fonds 

propres 
Autre 

Op
ér

at
io

n 
Ca

m
pu

s 

Construction du 

Studium 

Construction d'une maison de l'étudiant et 

d'un learning center 
T1 2016 T1 2018 T1 2020 30 200 21900 3910 2920 1470 30 200 22 200 1 500 5 000 1 500 

  

  
  

Enseignement 

Recherche 

Documentation 

Restructuration de 

l'IPCB 

 - Regroupement d'UMR et de salles de TP       

- Mise aux normes sécurité et accessibilité 
T4 2015 T2 2017 T1 2019 9 020 6 850 750 470 950 9 020 8 800       

  

  
220 

Enseignement 

Recherche 

Rénovation de la 

Faculté de Droit 

- Rénovation énergétique  

- Mise aux normes sécurité et accessibilité 
T3 2015 T2 2017 T3 2019 4 982 3900 610 450 22 4 982 4 550       

  

432 
  Energie 

Rénovation du patio 

- Rénovation énergétique  

- Mise aux normes sécurité et accessibilité 

- Besoins fonctionnels 

T2 2017 T1 2019 T1 2022 15 000 10 280 2 480 1750 490 15 000 15 000       
  

  
  

Enseignement 

Vie étudiante 

Rénovation de la 

faculté de mathé-

matiques 

- Rénovation énergétique  

- Mise aux normes sécurité et accessibilité 
T2 2018 T2 2019 T1 2021 6 310 4400 760 840 310 6 310   6 310     

  

  
  

Documentation 

Energie 

G2EI manufacture 

- Restructuration lourde 

- Aménagement de salles de formation et 

d'espaces de recherche 

T3 2017 T1 2019 T1 2021 26 440 16 740 4 300 3 900 1 500 26 440 11 440 7 000   7 000 
  

  
1000 

Enseignement 

Recherche 

Extension G2EI 

Descartes 
Construction d'une extension T2 2016 T1 2018 T4 2019 12 400 9 300 1 600 1 200 300 12 400 12 400       

  

  
  Recherche 

IRMA 
- Rénovation énergétique  

- Mise aux normes 
T3 2015 T1 2018 T1 2019 1 180 910 110 110 50 1 180 1 000       

  

180 
  Energie 

Construction du 

datacenter de l'ISIS 

- Construction d'un centre de serveurs 

- Construction de laboratoires de chimie 
T2 2015 T1 2017 T1 2019 17 936 14200 2540 960 236 17 936 15 310 1 000 1 000   

  

426 
200 Recherche 

Tour de Chimie Restructuration par un tiers A définir Budget soumis à un tiers (concession) 
 

        
  

   
Vie étudiante 

Séparation de la 

Tour de chimie 

- Aménagement du sous-sol 

- Séparation du bâtiment bas et de la Tour 
T2 2016 T1 2018 T2 2019 4 000 3050 425 275 250 4 000 2 000       

  

2 000 
  Recherche 

CSU Centre sportif T4 2018 T2 2020 T3 2021 20 390 14550 2675 2275 890 20 390 20 390       
  

  
  Vie étudiante 

Maison des Person-

nels 

Construction d'un bâtiment pour le SPACS et 

la formation des personnels 
T2 2016 T3 2017 T4 2018 4 070 2980 700 190 200 4 070 4 070 

 
    

  

  
  Action sociale 

Résidence person-

nels et chercheurs 

Démolition des préfabriqués pour réalisa-

tion de la résidence par un tiers 
A définir Budget soumis à un tiers (concession) A définir   

TOTAL    151 928   151 928  
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II – 4.1.  Campus Illkirch 

Campus Illkirch 

  Description 

Dates prévisionnelles                                                  Budget prévisionnel opération en k€ Financement par origine en k€ 

Besoin 
Début 

des 

études 

Début 

des 

travaux 

Livrai-

son 
Total Travaux 

Hono-

raires 

Tolérances 

et révi-

sions 

Divers et 

aléas 
Total Etat 

Région 

Grand 

Est 

EmS Autre  

CPER 

IUT Robert 

Schuman 

Démolition et reconstruction du 

hall de génie civil 
T1 2017 T3 2018 T4 2019 5000 

Budget soumis à un tiers (maîtrise d'ou-

vrage : Région) 
7 700 2 500 2 600 2 600   Enseignement 

Réhabilitation énergétique et 

besoins fonctionnels 
T2 2018 T1 2020 T4 2020 9000 

Budget soumis à un tiers (maîtrise d'ou-

vrage : Région) 
6 300 2 100 2 100 2 100   Enseignement 

Rénovation fonctionnelle du 

bâtiment central 
T2 2018 T1 2020 T4 2020 3000 En cours de définition 3 000 2 075 525 400   Enseignement 

Campus 

d'Illkirch 
Aménagement T1 2018 T2 2018 T2 2019 2200 En cours de redéfinition 2 200 2 000 100 100   Vie étudiante 

Financement 
spécifique 
recherche 

externe 

ICS 
Réhabilitation et réorganisation 

de la laverie 
2018 2019 2020 7000 

Budget soumis à un tiers (maîtrise d'ou-

vrage : CNRS) 
7 000       7000 Recherche 

TOTAL     26 200   26 200   
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II – 4.1.  Campus Historique 

Campus Historique 

  Description 

Dates prévisionnelles                                                  Budget prévisionnel opération en k€ Financement par origine en k€ 

Besoin Début 

études 

Début 

travaux 

Livrai-

son 
Total Travaux 

Hono-

raires 

Tolérances 

et révi-

sions 

Divers et 

aléas 
Total Etat EmS Fonds propres Autre  

Opération 

Campus 

Musée de 

zoologie 

Restructuration du musée et des 

espaces de recherche 
T1 2019 T1 2020 T4 2021 13 000 8940 1750 1390 920 

                              

13 000    
8500 1500   3000 Culture 

Planetarium 

- Démolition de bâtiments an-

nexes 

- Construction d'un planetarium 

T4 2016 T4 2018 T1 2020 8 330 5 800 1 200 950 380 
                                 

8 330    
7 830 500     Culture 

Institut de 

Géologie 

Réaménagement d'espaces de 

collection et d'enseignement 
T3 2018 T1 2020 T1 2021 8 600 6256 938 1154 252 

                                

8 600    
8600       Enseignement 

Faculty club 
- Réaménagement par un tiers 

- Démolition du bâtiment annexe 
T4 2018 T3 2019 T1 2021 790 En cours de définition 

                                    

790    
790       Recherche 

Institut de 

Botanique 

Rénovation de certains étages et 

des serres 
      680 En cours de définition 

                                    

680    
680       Enseignement 

PPI 
Institut de 

physique 

- Réhabilitation de l'Institut et 

rénovation de l'amphithéâtre 

- Réorganisation des locaux 

      3 190 En cours de définition 
                                 

3 190    
    2 085 1 105 Enseignement 

TOTAL       34 590   34 590   
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II – 4.1.  Campus Hôpital 

Campus Hôpital 

  Description 

Dates prévisionnelles      Budget prévisionnel opération en k€ Financement par origine en k€ 

Besoin Début 

des 

études 

Début 

des 

travaux 

Livrai-

son 
Total Travaux Honoraires 

Tolérances 

et révisions 

Divers et 

aléas 
Total Etat 

Région 

Grand 

Est 

CD67 EmS FEDER 
Fonds 

propres 
Autre 

Opération 

Campus 
Lot 2 

Création d'un espace de 

vie étudiante 
A définir 2022 6 910 

Budget soumis à un tiers (maîtrise d'ouvrage : 

CROUS) 
6 910 5 910   1000         Vie étudiante 

CPER et 

Opération 

Campus 

PAPS/PCPI 

- Regroupement de 

l'IEP, de l'IPAG, du CEIPI, 

de l'INPI et l'IEEPI (sup-

plément du précédent 

CPER après interruption 

des travaux) 

T4 2016 T1 2017 T3 2019 4 200 
Budget soumis à un tiers (maîtrise d'ouvrage : 

EmS) 
4 200 4 200             Enseignement 

CRBS 

- Centre de recherche 

en biomédecine 

- Aménagement de 

l'Institut de génétique 

médicale 

T2 2014 T1 2015 T1 2019 32 400 22850 5300 1950 2300 32400 13 200 4790 4450 4710   1000 4 250 Recherche 

CPER 

Institut de 

physique 

biologique 

I2MT T1 2017 T3 218 T4 2019 1740 1240 250 180 70 1740 640 250   250 600     Recherche 

IdEx 

Institut 

d'hémato-

logie 

Création de CEERIPE T3 2016 T4 2017 T1 2018 377 289 37 29 22 377 220         157   Enseignement 

Fonds 

propres 

Institut 

d'hygiène 

Réaménagements en 

espaces d'entreprena-

riat 

A définir 250         250 A définir Recherche 

A définir Batîment 3 
Réaménagement en 

salles de formation 
A définir A définir Enseignement 

TOTAL     45 627   45 627   

 
 
 
 



62 

UNIVERSITE DE STRASBOURG – SPSI 2018-2022  

II – 4.1.  Campus Ville 

Campus Ville 

  Description 

Dates prévisionnelles                                                   Budget prévisionnel opération en k€ Financement par origine en k€ 

Besoin Début 

des 

études 

Début 

des 

travaux 

Livraison Total Travaux Honoraires 
Tolérances 

et révisions 

Divers et 

aléas 
Total Etat 

Région 

Grand Est 
CD67 

Opération 

Campus 
EM Strasbourg 

Extension du PEGE et amé-

nagement d'une cafeteria 
T2 2014 T2 2016 T3 2018 21 000 

Budget soumis à un tiers (maîtrise d'ouvrage : 

Région) 
21000 7000 7000 7000   

Crédits 

fléchés 

ministériels 

Faculté de 

géographie 
Rénovation de la face Nord 

A définir A définir A définir 

Energie 

Fonds 

propres 

Ensemble Saint 

Georges 

Transfert de salles de for-

mation depuis le Platane 

envisagé 

Enseignement 

Villa et VAE rue 

Schiller 
Valorisation envisagée Enseignement 

Institut du 

Travail 
Rénovation et désamiantage Enseignement 

TOTAL     21 000   21000   
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II – 4.1.  Campus délocalisés 

Campus délocalisés 

  Description 

Dates prévisionnelles                                                   Budget prévisionnel opération en k€ Financement par origine en k€ 

Besoin 

Début des 

études 

Début des 

travaux 
Livraison Total Travaux Honoraires 

Tolérances 

et révisions 

Divers et 

aléas 
Total Etat 

Région 

Grand Est 

Fonds 

propres 
Autre 

CPER 
ESPE de 

Colmar 

Création d'un pôle de 

formation 

Amélioration de la 

performance énergé-

tique 

T2 2017 T2 2018 T4 2018 1 200 
Budget soumis à un tiers (maîtrise d'ouvrage : 

Région) 
1 200 300 450 200 250 Enseignement 

A définir 
ESPE de 

Sélestat 

Délocalisation de 

l'IRFIST 
A définir A définir A définir Enseignement 

TOTAL       1 200   1 200   

 
 
 
II – 4.1.  Campus Cronenbourg Schiltigheim 

Campus Cronenbourg 

  Description 

Dates prévisionnelles    Budget prévisionnel opération en k€ Financement par origine en k€ 

Besoin 

Début des 

études 

Début des 

travaux 
Livraison Total Travaux Honoraires 

Tolérances 

et révisions 

Divers et 

aléas 
Total Fonds propres Autre 

PPI 

Centre de 

Physique 

Quantique 

Phase 1 T2 2018 T1 2019 à prévoir 2 650 1914 261 178 297 2 650 2 200 450 Recherche 

TOTAL       2 650   2 650   
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II – 4.1.  Campus Meinau 

Campus Meinau 

  Description 

Dates prévisionnelles                                                  
(T = trimestre) 

Budget prévisionnel opération en k€ Financement par origine en k€ 

Besoin 

Début des 

études 

Début des 

travaux 
Livraison Total Travaux Honoraires 

Tolérances 

et révisions 

Divers et 

aléas 
Total Etat 

Région 

Grand Est 
EmS  

CPER 
ESPE Meinau (ave-

nue de Colmar) 

Pôle de 

formation 
T2 2019 T1 2020 T2 2021 6 000 

Budget soumis à un tiers (maîtrise d'ouvrage : 

Région) 
6 000 2 000 2 000 2 000  Enseignement 

A définir ESPE rue de Neuvic Valorisation A définir A définir A définir   

TOTAL     6 000   6 000   
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CONCLUSION 

L'Université de Strasbourg est gestionnaire d’un parc immobilier important, essentiellement constitué de bâti-

ments propriétés de l’Etat, dont l’état est variable même s’il s’est globalement amélioré ces dernières années, 

l’Opération Campus en cours ayant permis des rénovations accélérées et de grande ampleur. 

Les opérations immobilières en cours et celles envisagées sont fondées sur le diagnostic d’un parc en besoin de 

rénovation et de réhabilitation énergétique. Tout en assurant la maintenance et l’entretien de l’ensemble du 

patrimoine immobilier, l’établissement a ciblé plus spécifiquement les campus Esplanade, Historique et Illkirch 

dans le cadre de l’Opération Campus et du CPER. C’est pourquoi une réflexion sur l’élargissement de la stratégie 

de soutenabilité immobilière, financière et énergétique est en cours. 

Il doit être noté, enfin, que l’établissement envisage d’élaborer un nouveau schéma directeur immobilier (SDI) sur 

10 à 20 ans, s’appuyant pour partie sur le présent SPSI, et dans lequel plusieurs hypothèses seront étudiées, dont 

notamment la dévolution du patrimoine immobilier par l’Etat à l’établissement, afin que celui-ci puisse exercer 

pleinement toutes les prérogatives liées à son autonomie. 
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ANNEXES 

Annexe 1 – Réserves 

Mise à jour des données dans les plateformes Chorus, RT et OAD 

La mise à jour de données déjà saisies par l'Université de Strasbourg sur Chorus, le RT et l’OAD n’est que partiellement 

effectuée (septembre 2017). L’absence de mises à jour a des conséquences pour le SPSI, comme indiqué dans le tableau ci-

dessous :   

Discordances Chorus RT OAD SPSI 

Plateforme Mises à jour en cours Bâtiments concernés Lieu Impact 

 

Chorus 

Pas de code Chorus créé 

pour le bâtiment 

MUI Campus Esplanade 
Pas de code Chorus 

dans le RT et l’OAD 

Bâtiments absents de 

l’OAD 

Annexe Galileo 
Campus Ville 

IEP Schoepflin 

Station Echery Campus délocalisés 

ECPM hall de technologie Campus Cronenbourg 

Bâtiment non effacé 

Logement de fonction Strasbourg Bâtiments toujours 

apparents et 

comptabilisés dans le 

RT et l’OAD 

Logement agent comptable Strasbourg 

Bâtiment doublement 

enregistré 

IUT Haguenau Campus délocalisés 
Bâtiment apparaissant 

deux fois 
LEPSI Campus Cronenbourg 

Ancien bâtiment principal Meinau 

 

Classement des bâtiments dans le RT 

Il n’existe pas de catégorie IGH dans le RT. Ainsi deux bâtiments de l'Université de Strasbourg ont été enregistrés comme 

ERP : la Tour de Chimie du campus Esplanade et le bâtiment 03 du campus Hôpital. Dans le SPSI, ces bâtiments n’ont pas été 

comptabilisés comme ERP dans les chiffres indiqués (surfaces, coûts de fonctionnement etc.).  

 

Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (ISMH) 

Le Palais Universitaire (campus Historique) et la Faculté de Droit (campus Esplanade) font partie de l’Inventaire Supplémen-

taire de Monuments Historiques (ISMH). Les bâtiments situés dans le périmètre de monuments historiques représente une 

grande partie des bâtiments des campus, à l’exception des bâtiments des campus Illkirch et Cronenbourg. L’appartenance 

des bâtiments au périmètre de l’IMSH rend toute rénovation et toute intervention sur le parc immobilier complexes.  

Budgets et calendriers (II – 2) 

Les budgets sont provisionnels et les dates indicatives. Les budgets sont sujets à des ajustements, ainsi que les dates 

d’étude, de chantier et de livraison. Tous les montants et dates sont d’actualité à l’automne 2017, période de rédaction du 

présent document.  

 

Tableau des moyens financiers  

Les réserves liées à ce tableau figurent en partie I – 2.2. 
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Annexe 2 – Liste des bâtiments par campus 

 

Campus Nom du bâtiment N° Rue CP Ville 

ESPLANADE FACULTE DE CHIMIE 1 RUE BLAISE PASCAL 67000 STRASBOURG 

ESPLANADE TOUR DE CHIMIE 1 RUE BLAISE PASCAL 67000 STRASBOURG 

ESPLANADE BUNKER CHIMIE 1 RUE BLAISE PASCAL 67000 STRASBOURG 

ESPLANADE MATH-EOST 5 RUE RENE DESCARTES 67000 STRASBOURG 

ESPLANADE GARAGES EOST   RUE DU GENERAL ZIMMER 67000 STRASBOURG 

ESPLANADE I.P.C.B. 21 RUE RENE DESCARTES 67000 STRASBOURG 

ESPLANADE PLATEFORME DE BIOLOGIE 4 ALLEE KONRAD ROENTGEN 67000 STRASBOURG 

ESPLANADE INSTITUT LE BEL 4 RUE BLAISE PASCAL 67000 STRASBOURG 

ESPLANADE BUNKER LE BEL   RUE BLAISE PASCAL 67000 STRASBOURG 

ESPLANADE PUITS ESPLANADE   RUE BLAISE PASCAL 67000 STRASBOURG 

ESPLANADE I.R.M.A. 10 RUE DU GENERAL ZIMMER 67000 STRASBOURG 

ESPLANADE S.U.M.P.S. 6 RUE DE PALERME 67000 STRASBOURG 

ESPLANADE C.S.U. 1 ALLEE KONRAD ROENTGEN 67000 STRASBOURG 

ESPLANADE I.S.I.S. 8 RUE GASPARD MONGE 67000 STRASBOURG 

ESPLANADE ATRIUM 16 RUE RENE DESCARTES 67000 STRASBOURG 

ESPLANADE AUTOPONT-CAFETERIA-PARKING 3 ALLEE KONRAD ROENTGEN 67000 STRASBOURG 

ESPLANADE HALL DE SPORT 1 IMPASSE LOUIS ARBOGAST 67000 STRASBOURG 

ESPLANADE COLLEGE DOCTORAL EUROPEEN 46 BVD DE LA VICTOIRE 67000 STRASBOURG 

ESPLANADE 072001-APT 4BVD VICTOIRE 4 BVD DE LA VICTOIRE 67000 STRASBOURG 

ESPLANADE LE PORTIQUE 14 RUE RENE DESCARTES 67084 STRASBOURG 

ESPLANADE PANGLOSS 2 ALLEE RENE CAPITANT 67084 STRASBOURG 

ESPLANADE AMPHI ATHENA 4 ALLEE RENE CAPITANT 67084 STRASBOURG 

ESPLANADE PATIO 22 RUE RENE DESCARTES 67084 STRASBOURG 

ESPLANADE NOUVEAU PATIO 22A RUE RENE DESCARTES 67084 STRASBOURG 

ESPLANADE PLATANE 1 ALLEE RENE CAPITANT 67084 STRASBOURG 

ESPLANADE M.I.S.H.A. 5 ALLEE DU GENERAL ROUVILLOIS 67083 STRASBOURG 

ESPLANADE FACULTE DE DROIT 1 PLACE D'ATHENES 67045 STRASBOURG 

ESPLANADE BIBLIOTHEQUE U2/U3 4 RUE RENE DESCARTES 67000 STRASBOURG 

ESPLANADE ESCARPE 11 RUE DU MARECHAL JUIN 67046 STRASBOURG 

ESPLANADE MUI 11 PRESQU'ILE ANDRE MALRAUX 67100 STRASBOURG 

TOTAL  ESPLANADE                30 

ILLKIRCH FACULTE DE PHARMACIE 74 ROUTE DU RHIN 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

ILLKIRCH BUNKER PHARMACIE 74 ROUTE DU RHIN 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

ILLKIRCH API - BAT A CENTRAL 300 BVD SEBASTIEN BRANT 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

ILLKIRCH API - BAT B TELECOM 300 BVD SEBASTIEN BRANT 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

ILLKIRCH API - BAT C TELECOM 300 BVD SEBASTIEN BRANT 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

ILLKIRCH API - BAT D ESBS 300 BVD SEBASTIEN BRANT 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

ILLKIRCH API - BAT E CEBGS 300 BVD SEBASTIEN BRANT 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

ILLKIRCH API - BAT G ATELIERS 300 BVD SEBASTIEN BRANT 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

ILLKIRCH API - BAT H CAE 300 BDV SEBASTIEN BRANT 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

ILLKIRCH API - BAT I LABO SERTIT 300 BVD SEBASTIEN BRANT 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 
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Campus Nom du bâtiment N° Rue CP Ville 

ILLKIRCH API - BAT J HALL TECHNO 300 BVD SEBASTIEN BRANT 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

ILLKIRCH API - BUNKER   BDV SEBASTIEN BRANT 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

ILLKIRCH HYDROLOGIE 76 ROUTE DU RHIN 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

ILLKIRCH IGBMC - I.C.S.   RUE LAURENT FRIES 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

ILLKIRCH IGBMC - ANIMALERIE   RUE LAURENT FRIES 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

ILLKIRCH IGBMC - STOCKAGE   RUE LAURENT FRIES 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

ILLKIRCH IGBMC - CONCIERGE   RUE LAURENT FRIES 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

ILLKIRCH IGBMC A - BMS   RUE LAURENT FRIES 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

ILLKIRCH IGBMC E - CBI   RUE LAURENT FRIES 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

ILLKIRCH 

BIBLIOTHEQUE PHARMACIE - IUT 

ROBERT SCHUMAN 74A ROUTE DU RHIN 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

ILLKIRCH IUT BLOC CENTRAL 72 ROUTE DU RHIN 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

ILLKIRCH IUT RS LOGEMENT 72 ROUTE DU RHIN 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

ILLKIRCH IUT GENIE CIVIL 72 ROUTE DU RHIN 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

ILLKIRCH IUT CHIMIE 72 ROUTE DU RHIN 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

ILLKIRCH IUT INFORMATIQUE 72 ROUTE DU RHIN 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

ILLKIRCH IUT LEONARDO 72 ROUTE DU RHIN 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

ILLKIRCH EASE 80 ROUTE DU RHIN 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

TOTAL ILLKIRCH                  27 

HISTORIQUE INSTITUT DE PHYSIQUE 5 RUE DE L'UNIVERSITE 67000 STRASBOURG 

HISTORIQUE EXTENSION PHYSIQUE 5 RUE DE L'UNIVERSITE 67000 STRASBOURG 

HISTORIQUE FACULTE DE PSYCHOLOGIE 
10, 

12, 14 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG 

HISTORIQUE PAVILLON THEODULE RIBOT 16 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG 

HISTORIQUE D.P.I. 18 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG 

HISTORIQUE GEOLOGIE 1 RUE BLESSIG 67000 STRASBOURG 

HISTORIQUE INSTITUT DE ZOOLOGIE 12 RUE DE L'UNIVERSITE 67083 STRASBOURG 

HISTORIQUE 7 RUE DE L'UNIVERSITE 7 RUE DE L'UNIVERSITE 67000 STRASBOURG 

HISTORIQUE INSTITUT BOTANIQUE 28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG 

HISTORIQUE SERRE 01 28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG 

HISTORIQUE SERRE DE BARY 28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG 

HISTORIQUE SERRE 02 28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG 

HISTORIQUE OBS. GRANDE COUPOLE 11 RUE DE L'UNIVERSITE 67000 STRASBOURG 

HISTORIQUE OBSERVATOIRE PAVILLON SUD 11 RUE DE L'UNIVERSITE 67000 STRASBOURG 

HISTORIQUE OBSERVATOIRE BATIMENT EST 13 RUE DE L'OBSERVATOIRE 67000 STRASBOURG 

HISTORIQUE OBS. PAVILLON TECHNIQUE 11 RUE DE L'UNIVERSITE 67000 STRASBOURG 

HISTORIQUE S.P.A.C.S. 43 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG 

HISTORIQUE LOCAL SYNDICAL 43 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG 

HISTORIQUE MAISON JARDIN 20 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG 

HISTORIQUE MUSEE SISMOLOGIE 22 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG 

HISTORIQUE PALAIS UNIVERSITAIRE 9 PLACE DE L'UNIVERSITE 67084 STRASBOURG 

HISTORIQUE ATELIER SCULPTURE 9 PLACE DE L'UNIVERSITE 67084 STRASBOURG 

TOTAL HISTORIQUE                 22 

HOPITAL INSTITUT D'ANESTHESIOLOGIE 1 PLACE DE L'HOPITAL 67000 STRASBOURG 



69 

UNIVERSITE DE STRASBOURG – SPSI 2018-2022  

Campus Nom du bâtiment N° Rue CP Ville 

HOPITAL FACULTE DE DENTAIRE 8 RUE SAINTE-ELISABETH 67000 STRASBOURG 

HOPITAL 

INSTITUT BACTERIOLOGIE-

PARASITOLOGIE 3 RUE KOEBERLE 67000 STRASBOURG 

HOPITAL EXTENSION VIROLOGIE 3 RUE KOEBERLE 67000 STRASBOURG 

HOPITAL ABRI DECHETS BACTERIOLOGIE   RUE KOEBERLE 67000 STRASBOURG 

HOPITAL INSTITUT D'ANATOMIE 1 PLACE DE L'HOPITAL 67000 STRASBOURG 

HOPITAL INST. DE PHYSIQUE BIOLOGIQUE 1 PLACE DE L'HOPITAL 67085 STRASBOURG 

HOPITAL IRM 1 PLACE DE L'HOPITAL 67000 STRASBOURG 

HOPITAL INSTITUT D' HYGIENE 1 PLACE DE L'HOPITAL 67000 STRASBOURG 

HOPITAL INSTITUT D'HEMATOLOGIE 1 PLACE DE L'HOPITAL 67000 STRASBOURG 

HOPITAL PAVILLON DE ROME 1 PLACE DE L'HOPITAL 67000 STRASBOURG 

HOPITAL MEDECINE BAT 03 4 RUE KIRSCHLEGER 67000 STRASBOURG 

HOPITAL 059201-BUNKER MEDECINE 4 RUE KIRSCHLEGER 67000 STRASBOURG 

HOPITAL MEDECINE BAT 01 4 RUE KIRSCHLEGER 67000 STRASBOURG 

HOPITAL MEDECINE BAT 02 4 RUE KIRSCHLEGER 67000 STRASBOURG 

HOPITAL FORUM DE MEDECINE   RUE KIRSCHLEGER 67000 STRASBOURG 

HOPITAL FAC DENTAIRE ADMIN. 8 RUE SAINTE-ELISABETH 67000 STRASBOURG 

HOPITAL AMPHI NORD LERICHE 1 PLACE DE L'HOPITAL 67000 STRASBOURG 

HOPITAL FAC DENTAIRE BAT ETUDIANTS 1 PLACE DE L'HOPITAL 67000 STRASBOURG 

TOTAL MEDECINE                 19 

VILLE FACULTE DE GEOGRAPHIE 3 RUE DE L'ARGONNE 67000 STRASBOURG 

VILLE BIBLIOTHEQUE GEOGRAPHIE 47 AVENUE DE LA FORET NOIRE 67000 STRASBOURG 

VILLE VILLA  ARCONATI- VISCONTI 38 BVD D'ANVERS 67000 STRASBOURG 

VILLE INST. MECANIQUE DES FLUIDES 2 RUE BOUSSINGAULT 67000 STRASBOURG 

VILLE 04, RUE BOUSSINGAULT 4 RUE BOUSSINGAULT 67000 STRASBOURG 

VILLE MAISON FRANCE - JAPON 42A AVENUE DE LA FORET NOIRE 67000 STRASBOURG 

VILLE P.E.G.E. 61 AVENUE DE LA FORET NOIRE 67085 STRASBOURG 

VILLE ENSEMBLE SAINT GEORGES 47 AVENUE DE LA FORET NOIRE 67000 STRASBOURG 

VILLE VILLA SCHILLER 10 RUE SCHILLER 67000 STRASBOURG 

VILLE DIR. OPERATION CAMPUS 61 AVENUE DES VOSGES 67000 STRASBOURG 

VILLE INSTITUT DU TRAVAIL 39 AVENUE DE LA FORET NOIRE 67000 STRASBOURG 

VILLE 5 RUE SCHILLER 5 RUE SCHILLER 67000 STRASBOURG 

VILLE ANNEXE GALILEO   RUE PESTALOZZI 67000 STRASBOURG 

VILLE IEP-SCHOEPFLIN 2 RUE DE LA FONDERIE 67000 STRASBOURG 

TOTAL VILLE                  14 

CAMPUS DELOCALISES OUVRAGE J9   LIEU-DIT LANGEN STRAENG 67370 GRIESHEIM/SOUFFEL 

CAMPUS DELOCALISES CHALET POINCARE   LIEU-DIT WELSCHBRUCH 67140 BARR 

CAMPUS DELOCALISES 022002-CAVE MAGNETIQUE   

LIEU-DIT MITTELBERGHEIMER-

WALD 67140 BARR 

CAMPUS DELOCALISES PRIMATO ADM_UEM   

LIEU-DIT AUF GRIESHEIMER 

STRASSE ZU 67207 NIEDERHAUSBERGEN 

CAMPUS DELOCALISES PRIMATO NORD   

LIEU-DIT AUF GRIESHEIMER 

STRASSE ZU 67207 NIEDERHAUSBERGEN 

CAMPUS DELOCALISES PRIMATO TUNNEL   

LIEU-DIT AUF GRIESHEIMER 

STRASSE ZU 67207 NIEDERHAUSBERGEN 
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Campus Nom du bâtiment N° Rue CP Ville 

CAMPUS DELOCALISES PRIMATO SUD_CONF   

LIEU-DIT AUF GRIESHEIMER 

STRASSE ZU 67207 NIEDERHAUSBERGEN 

CAMPUS DELOCALISES PRIMATO LOGEMENT   

LIEU-DIT AUF GRIESHEIMER 

STRASSE ZU 67207 NIEDERHAUSBERGEN 

CAMPUS DELOCALISES PRIMATO DOUVES   

LIEU-DIT AUF GRIESHEIMER 

STRASSE ZU 67207 NIEDERHAUSBERGEN 

CAMPUS DELOCALISES PRIMATO GEOLOGIE   

LIEU-DIT AUF GRIESHEIMER 

STRASSE ZU 67207 NIEDERHAUSBERGEN 

CAMPUS DELOCALISES IUT HAGUENAU 30 RUE DU MAIRE TRABAND 67500 HAGUENAU 

CAMPUS DELOCALISES ESPE SELESTAT BAT.PRINCIPAL 10 BVD DE NANCY 67600 SELESTAT 

CAMPUS DELOCALISES ESPE SELESTAT GYMNASE 10 BVD DE NANCY 67600 SELESTAT 

CAMPUS DELOCALISES ESPE SELESTAT LOGE 10 BVD DE NANCY 67600 SELESTAT 

CAMPUS DELOCALISES ESPE COLMAR BAT. PRINCIPAL 12 RUE MESSIMY 68025 COLMAR 

CAMPUS DELOCALISES ESPE COLMAR AILE JOFFRE 12 RUE MESSIMY 68025 COLMAR 

CAMPUS DELOCALISES ESPE COLMAR PAVILLON 12 RUE MESSIMY 68025 COLMAR 

CAMPUS DELOCALISES ESPE COLMAR LOGE 12 RUE MESSIMY 68025 COLMAR 

CAMPUS DELOCALISES ESPE COLMAR VILLA 12 RUE MESSIMY 68025 COLMAR 

CAMPUS DELOCALISES STATION ECHERY   ECHERY 68298 SAINTES-MARIE-AUX-MINES 

TOTAL DELOCALISES                 20 

CRONENBOURG  IUT LOUIS PASTEUR 1 ALLEE D'ATHENES 67300 SCHILTIGHEIM 

CRONENBOURG  IUT LP LOGEMENTS 1 ALLEE D'ATHENES 67300 SCHILTIGHEIM 

CRONENBOURG  E.C.P.M. ENSEIGNEMENT 23 RUE DU LOESS 67035 STRASBOURG 

CRONENBOURG  E.C.P.M. TP 23 RUE DU LOESS 67035 STRASBOURG 

CRONENBOURG  E.C.P.M. BIBLIOTHEQUE 23 RUE DU LOESS 67035 STRASBOURG 

CRONENBOURG  E.C.P.M. TUTORAT 23 RUE DU LOESS 67035 STRASBOURG 

CRONENBOURG  E.C.P.M. RECHERCHE 01 23 RUE DU LOESS 67035 STRASBOURG 

CRONENBOURG  E.C.P.M. RECHERCHE 02 23 RUE DU LOESS 67035 STRASBOURG 

CRONENBOURG  E.C.P.M. RECHERCHE 03 23 RUE DU LOESS 67035 STRASBOURG 

CRONENBOURG  E.C.P.M. RECHERCHE 04 23 RUE DU LOESS 67035 STRASBOURG 

CRONENBOURG  E.C.P.M. RECHERCHE 05 23 RUE DU LOESS 67035 STRASBOURG 

CRONENBOURG  E.C.P.M. BUNKER 23 RUE DU LOESS 67035 STRASBOURG 

CRONENBOURG  E.C.P.M. CHAUFFERIE 23 RUE DU LOESS 67035 STRASBOURG 

CRONENBOURG  E.C.P.M. HALL DE TECHNOLOGIE 23 RUE DU LOESS 67035 STRASBOURG 

TOTAL  CRONENBOURG                14 

MEINAU S.F.C. 
15, 17, 

19, 21 RUE DU MARECHAL LEFEBVRE 67000 STRASBOURG 

MEINAU ESPE MEINAU NOUVEAU BAT 141 AVENUE DE COLMAR 67024 STRASBOURG 

MEINAU ESPE ANCIEN BATIMENT B 141 AVENUE DE COLMAR 67100 STRASBOURG 

MEINAU ESPE NEUHOF - BAT PRINCIPAL 1 RUE DE NEUVIC 67100 STRASBOURG 

MEINAU ESPE NEUHOF - GYMNASE 1 RUE DE NEUVIC 67100 STRASBOURG 

MEINAU ESPE NEUHOF - ANNEXE NORD 1 RUE DE NEUVIC 67100 STRASBOURG 

MEINAU ESPE NEUHOF - ANNEXE SUD 1 RUE DE NEUVIC 67100 STRASBOURG 

TOTAL  MEINAU                  7 

TOTAL UNIVERSITE DE STRASBOURG                  153 
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Annexe 3 – Carte des campus délocalisés  
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Annexe 4 – Carte des sept campus centraux à Strasbourg 
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Annexe 5 – Glossaire  

 
Abréviation Détail 

Ad’Ap Agenda d’Accessibilité Programmée 

AOT Autorisation d’Occupation Temporaire 

ASC Association Syndicale Libre 

BEPAS Bâtiment à Energie Passive 

BEPOS Bâtiment à Energie Positive 

BIATSS Bibliothèque, Ingénieurs, Administratifs, Techniques, Sociaux et de Santé 

CA Conseil d’Administration 

CBI Centre de Biologie Intégrée 

CD67 Conseil Départemental 67 

CdH Code de l’Habitation 

CdT Code du Travail 

CDU Convention D’Utilisation 

CEERIPE Centre Européen d’Enseignement, de Recherche et d’Innovation en Physiologie de l’Exercice 

CEIPI Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle 

CFVU Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

CNAM Conservatoire National des Arts et Métiers  

CPER Contrat de Plan Etat - Région 

CRBS Centre de Recherche Biomédicale de Strasbourg 

CRDP Centre Régional de Documentation Pédagogique 

CROUS Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires 

CS Conseil Scientifique 

DALI Direction des Affaires Logistiques Intérieures  

DFi Direction des Finances 

DiReV Direction de la Recherche et de la Valorisation 

DPI Direction du Patrimoine Immobilier 

DRI Direction des Relations Internationales 

EM Ecole de Management 

EmS Eurométropole de Strasbourg 

ENGEES Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg 

ENR ENergie Renouvelable 

ENSAS Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg 

EOST Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre 

ETPT Equivalent Temps Plein Travaillé 

ERP Etablissement Recevant du Public 

ESR Enseignement Supérieur et Recherche 

FSEG Faculté des Sciences Economiques et de Gestion 

G2EI Géosciences Eau Environnement et Ingénierie 

GBCP Gestion Budgétaire et Comptabilité Publique 

GER Gros Entretien Renouvellement 

GIE Groupement d’Intérêt Economique 

GTC Gestion Technique Centralisée 

HUS Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 
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ICS Institut Clinique de la Souris 

IBMC Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire 

IdEx Initiative d’Excellence 

IEEPI Institut Européen Entreprise et Propriété Intellectuelle 

IEP Institut d’Etudes Politiques 

IGBMC Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire 

IGH Immeuble Grande Hauteur 

INSA Institut National des Sciences Appliquées 

INSERM Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

IPAG Institut de Préparation à l’Administration Générale 

IPB Institut de Physique Biologique 

IPCB Institut de Physique et Chimie Biomoléculaire 

IRM Imagerie par Résonance Magnétique 

IRMA Institut de Recherche Mathématique Avancée 

ISIS Institut de Science et d’Ingénierie Supramoléculaire 

ISMH Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques 

L1 Licence 1 

LEPSI Laboratoire d’Electronique et de Physique de Systèmes Instrumentaux 

MESRI Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

MUFJ Maison Universitaire France Japon 

NAS Nécessité Absolue de Service 

PACES Première Année Commune des Etudes de Santé 

PAPS Pôle d’Administration Publique de Strasbourg 

PCPI Pôle de Compétence en Propriété Intellectuelle 

PIA Programme d’Investissements d’Avenir 

PIE Politique Immobilière de l’Etat 

PMR Personne à Mobilité Réduite 

PPI Programme Pluriannuel d’Investissement 

OAD Outil d’Aide au Diagnostic 

RT Référentiel Technique 

SCD Service Commun de Documentation 

SCSP Subvention pour Charges de Service Publique  

SDTE Schéma Directeur de Transition Energétique 

SFC Service de Formation Continue 

SHON Surface Hors Œuvre Nette 

SIFAC Système d’Information Financier Analytique et Comptable 

SPACS Service pour la Promotion de l’ACtion Sociale  

SPSE Service Prévention Sécurité et Environnement 

STAPS Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 

SUB Surface Utile Brute 

SUN Surface Utile Nette 

TP Travaux Pratiques 

UHA Université de Haute Alsace 

UMR Unité Mixte de Recherche 

Unistra Université de Strasbourg 
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Annexe 6 – Tableau : Répartition des ERP par campus et avis de sécurité norme incendie 

 

 

Campus 

Espla-

nade 

Campus 

Illkirch 

Campus 

Histo-

rique 

Campus 

Hôpital 

Campus 

Ville 

Campus 

délocalisés 

Campus 

Cronen-

bourg 

Campus 

Meinau 

Total 
bâti-

ments  

SUB (part 

de la SUB 

totale) 

ERP 

cat. 1 
5 0 1 1 1 0 0 0 8 

114 187 
m² (26 %) 

ERP 

cat. 2 
9 2 2 5 1 0 2 2 23 

168 127 
m² (38 %) 

ERP 

cat. 3 
4 3 2 1 2 3 1 1 17 

75 663 m² 
(17 %) 

ERP 

cat. 4 
2 4 1 2 0 1 0 1 11 

22 495 m² 
(5 %) 

ERP 

cat. 5 
5 1 6 3 9 2 1 2 29 

62 881 m² 
(14 %) 

Total 
bâti-

ments 
25 10 12 12 13 6 4 6 

88 
443 354 

m² 
SUB to-

tale 
140 654 

m² 

68 169 

m² 

60 257 

m² 

50 890 

m² 

46 205 

m² 
31 189 m² 24 836 m² 

21 154 

m² 

Avis 

sécurité 

favorable 

51 257 

m² 

49 853 

m² 
894 m² 

15 524 

m² 

33 810 

m² 
26 425 m² 23 653 m² 

21 154 

m² 

222 570 m² 

(50 %) 

Avis 

sécurité 

défavo-

rable 

82 637 

m² 

18 316 

m² 

59 129 

m² 

35 366 

m² 
8 316 m² 4 764 m² (0) (0) 

208 528 m² 

(47 %) 

Sans 

objet 
6 760 m² 0 234 m² 0 4 079 m² 0 1 183 m² 0 

12 256 m² 

(3 %) 

 
Les IGH Tour de Chimie (campus Esplanade) et Bâtiment 3 (campus Hôpital) sont comptabilisés comme ERP de 

catégorie 1 dans ce tableau.   



76 

UNIVERSITE DE STRASBOURG – SPSI 2018-2022  

Annexe 7 - Tableaux : Résumés des diagnostics techniques par campus 

 

CAMPUS ESPLANADE (30 BATIMENTS) 

Bâtiment Etat technique 
Avis sécurité  

incendie 
Type de bâtiment 

Travaux prévus 2018 -
2022 

FACULTE DE CHIMIE Moyen Mauvais Défavorable (2015)  ERP 2 

 
TOUR DE CHIMIE Mauvais état Défavorable (2015) 

IGH (compté comme ERP 

1)  Opération Campus 

BUNKER CHIMIE Bon état Sans objet Code du Travail (non ERP) 

 MATH-EOST Moyen Bon Défavorable (2016) ERP 2 Opération Campus 

GARAGES EOST Bon état Sans objet Code du Travail (non ERP) 

 I.P.C.B. Moyen Mauvais Défavorable (2016) ERP 3 Opération Campus, PPI 

PLATEFORME DE BIOLOGIE Bon état Favorable ERP 4 

 
INSTITUT LE BEL Moyen Bon Défavorable (2014) ERP 1 

Opération Campus, 

CPER 

BUNKER LE BEL Moyen Bon Sans objet Code du Travail (non ERP) 

 PUITS ESPLANADE Bon état Sans objet Code du Travail (non ERP) 

 I.R.M.A. Moyen Mauvais Défavorable (1996) ERP 5 Opération Campus, PPI 

S.U.M.P.S. Moyen Bon Défavorable (2007) ERP 5 

 C.S.U. Moyen Bon Favorable ERP 2 Opération Campus 

I.S.I.S. Bon état Sans objet ERP 5 

 ATRIUM Moyen Bon Favorable ERP 2 

 AUTOPONT-CAFETERIA-

PARKING 
Bon état Favorable ERP 5 

 HALL DE SPORT Bon état Favorable ERP 4 

 COLLEGE DOCTORAL EURO-

PEEN 
Bon état Favorable ERP 3 

 

072001-APT 4BVD VICTOIRE Moyen Bon Sans objet Bâtiment d'habitation 

 LE PORTIQUE Bon état Favorable ERP 2 

 PANGLOSS Bon état Favorable ERP 2 

 AMPHI ATHENA Bon état Favorable ERP 3 

 PATIO Moyen Mauvais Défavorable (2015) ERP 1 Opération Campus 

NOUVEAU PATIO Bon état Favorable ERP 3 

 PLATANE Mauvais état Défavorable (2014) ERP 2 Opération Campus 

M.I.S.H.A. Bon état Favorable ERP 2 

 FACULTE DE DROIT Moyen Mauvais Favorable ERP 1 Opération Campus, PPI 

BIBLIOTHEQUE U2/U3 Bon état Favorable ERP 2 

 ESCARPE Moyen Bon Favorable ERP 1 

 MUI Bon état Sans objet ERP 5 

  
 

Campus Esplanade : résumé de l’état technique des bâtiments (toutes catégories confondues)  

Etat Avis sécurité 

ERP CdT CdH 
Bon 

Moyen 

bon 

Moyen 

mauvais 
Mauvais Favorable Défavorable Sans objet 

15 8 5 2 14 9 7 25 4 1 



77 

UNIVERSITE DE STRASBOURG – SPSI 2018-2022  

CAMPUS ILLKIRCH (27 bâtiments) 

Bâtiment Etat technique Avis sécurité Type de bâtiment 
Travaux prévus 

2018 -2022 

FACULTE DE PHARMACIE Moyen Mauvais Défavorable (2016) ERP 2 

 BUNKER PHARMACIE Moyen Mauvais Sans objet Code du Travail (non ERP) 

 API - BAT A CENTRAL Bon état Favorable 

ERP 2 

 API - BAT B TELECOM Bon état Favorable 

 API - BAT C TELECOM Bon état Favorable 

 API - BAT D ESBS Bon état Favorable 

 API - BAT E CEBGS Bon état Favorable 

 API - BAT G ATELIERS Bon état Favorable 

 API - BAT H CAE Bon état Favorable 

 API - BAT I LABO SERTIT Bon état Favorable 

 API - BAT J HALL TECHNO Bon état Favorable ERP 4 

 API - BUNKER Bon état Sans objet Code du Travail (non ERP) 

 HYDROLOGIE Moyen Mauvais Sans objet Code du Travail (non ERP) 

 
IGBMC - I.C.S. Bon état Sans objet Code du Travail (non ERP) 

Financement 

spécifique 

IGBMC - ANIMALERIE Bon état Sans objet Code du Travail (non ERP) 

 IGBMC - STOCKAGE Bon état Sans objet Code du Travail (non ERP) 

 IGBMC - CONCIERGE Bon état Sans objet Code du Travail (non ERP) 

 IGBMC A - BMS Bon état Sans objet Code du Travail (non ERP) 

 IGBMC E - CBI Bon état Sans objet Code du Travail (non ERP) 

 BIBLIOTHEQUE PHARMACIE - IUT R Bon état Favorable ERP 3 

 IUT BLOC CENTRAL Moyen Mauvais Favorable ERP 3 CPER 

IUT RS LOGEMENT Moyen Mauvais Sans objet Code du Travail (non ERP) CPER 

IUT GENIE CIVIL Moyen Mauvais Favorable ERP 4 CPER 

IUT CHIMIE Moyen Mauvais Favorable ERP 4 CPER 

IUT INFORMATIQUE Moyen Mauvais Favorable ERP 4 CPER 

IUT LEONARDO Moyen Mauvais Favorable ERP 3 CPER 

EASE Bon état Favorable ERP 5  

 
 

Campus Illkirch : résumé de l’état technique des bâtiments (toutes catégories confondues) 

Etat Avis sécurité 

ERP CdT CdH 
Bon 

Moyen 

bon 

Moyen 

mauvais 
Mauvais Favorable Défavorable Sans objet 

18 0 9 0 16 1 10 10 10 0 

 
Certains bâtiments sont comptés comme un seul ERP en accord avec la comptabilisation de la commission de 

sécurité. Cependant ces bâtiments sont comptés séparément dans le système d’information patrimonial de 

l'Université de Strasbourg, dans le RT, dans l’OAD et le SPSI.   

Cela se traduit par un nombre d’ERP réduit.  
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CAMPUS HISTORIQUE (22 bâtiments) 

Bâtiment Etat général Avis sécurité Type de bâtiment 
Travaux prévus 

2018 -2022 

INSTITUT DE PHYSIQUE Moyen Mauvais Défavorable (2016) 
ERP 2 

PPI 

EXTENSION PHYSIQUE Moyen Mauvais Défavorable (2016) PPI 

FACULTE DE PSYCHOLOGIE Moyen Bon Défavorable (2014) ERP 3 

 PAVILLON THEODULE RIBOT Bon état Favorable ERP 4 

 D.P.I. Bon état Favorable Code du Travail (ERP) 

 GEOLOGIE Moyen Mauvais Défavorable (1998) ERP 5 Opération Campus 

INSTITUT DE ZOOLOGIE Moyen Mauvais Défavorable (2014) ERP 2 Opération Campus 

7 RUE DE L'UNIVERSITE Moyen Mauvais Défavorable (1995) ERP 5 

 INSTITUT BOTANIQUE Mauvais état Défavorable (2015) ERP  3 Opération Campus 

SERRE 01 Moyen Mauvais Sans objet Code du Travail (non ERP) 
 

SERRE DE BARY Moyen Mauvais Sans objet Code du Travail (non ERP) 
 

SERRE 02 Moyen Mauvais Sans objet Code du Travail (non ERP) 
 

OBSERVATOIRE GRANDE COUPOLE Moyen Mauvais Défavorable (2000) 

ERP 5 
 OBSERVATOIRE PAVILLON SUD Moyen Mauvais Défavorable (2000) 

 OBSERVATOIRE BATIMENT EST Moyen Mauvais Défavorable (2000) 

 OBSERVATOIRE PAVILLON TECH. Moyen Mauvais Défavorable (2000)  Opération Campus 

S.P.A.C.S. Moyen Bon Défavorable (2000) ERP 5 

 LOCAL SYNDICAL Mauvais état Sans objet ERP 5 

 MAISON JARDIN Bon état Sans objet Code du Travail (non ERP) 
 

MUSEE SISMOLOGIE Moyen Bon Favorable ERP 5 

 PALAIS UNIVERSITAIRE Moyen Mauvais Défavorable (2014) ERP 1 

 ATELIER SCULPTURE Moyen Mauvais Sans objet Code du Travail (non ERP) 

  
 

Campus Historique : résumé de l’état technique des bâtiments (toutes catégories confondues) 

Etat Avis sécurité 

ERP CdT CdH 
Bon 

Moyen 

bon 

Moyen 

mauvais 
Mauvais Favorable Défavorable Sans objet 

3 3 14 2 3 13 6 12 6 0 

 
 
Certains bâtiments sont comptés comme un seul ERP en accord avec la comptabilisation de la commission de 

sécurité. Cependant ces bâtiments sont comptés séparément dans le système d’information patrimonial de 

l'Université de Strasbourg, dans le RT, dans l’OAD et le SPSI.   

Cela se traduit par un nombre d’ERP réduit.  
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CAMPUS HOPITAL (19 bâtiments) 

Bâtiment Etat général Avis sécurité Type de bâtiment 
Travaux prévus 

2018 -2022 

INSTITUT D'ANESTHESIOLOGIE Moyen Mauvais Défavorable (2014) ERP 5 

 FACULTE DE DENTAIRE Bon état Favorable ERP 2 

 INSTITUT BACTERIOLOGIE-PARASIT Moyen Mauvais Défavorable (2005) 
ERP 5 

 EXTENSION VIROLOGIE Moyen Bon Défavorable (2005) 

 ABRI DECHETS BACTERIOLOGIE Bon état Sans objet Code du Travail (non ERP) 

 INSTITUT D'ANATOMIE Moyen Mauvais Défavorable (2014) ERP 2 

 INSTITUT DE PHYSIQUE  BIOLOGIQUE Moyen Mauvais Défavorable (2014) ERP 4 CPER 

IRM Moyen Bon Sans objet Code du Travail (non ERP) 

 INSTITUT D' HYGIENE Moyen Mauvais Défavorable (2014) ERP 4 Fonds propres 

INSTITUT D'HEMATOLOGIE Moyen Mauvais Sans objet Code du Travail (non ERP) IdEx 

PAVILLON DE ROME Moyen Mauvais Sans objet Code du Travail (non ERP) 

 
MEDECINE BAT 03 Mauvais état Défavorable (2017) 

IGH (compté comme ERP 

1) En cours d’étude 

059201-BUNKER MEDECINE Mauvais état Sans objet Code du Travail (non ERP) 

 MEDECINE BAT 01 Moyen Bon Favorable ERP 2 

 MEDECINE BAT 02 Moyen Bon Favorable ERP 2 

 FORUM DE MEDECINE Bon état Favorable ERP 3 

 FAC DENTAIRE ADMINISTRATION Bon état Favorable 
ERP 2 

 AMPHI NORD LERICHE Bon état Favorable 

 FAC DENTAIRE BAT ETUDIANTS Bon état Favorable ERP 5 

  
 

Campus Médecine : résumé de l’état technique des bâtiments (toutes catégories confondues) 

Etat Avis sécurité 

ERP CdT CdH 
Bon 

Moyen 

bon 

Moyen 

mauvais 
Mauvais Favorable Défavorable Sans objet 

6 4 7 2 7 7 5 12 5 0 

 
 
Certains bâtiments sont comptés comme un seul ERP en accord avec la comptabilisation de la commission de 

sécurité. Cependant ces bâtiments sont comptés séparément dans le système d’information patrimonial de 

l'Université de Strasbourg, dans le RT, dans l’OAD et le SPSI.   

Cela se traduit par un nombre d’ERP réduit.  
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CAMPUS VILLE (14 bâtiments) 

Bâtiment Etat général Avis sécurité Type de bâtiment 
Travaux prévus 2018 

-2022 

FACULTE DE GEOGRAPHIE Moyen Bon Défavorable (2013) ERP 3 
Crédits fléchés du 

Ministère 

BIBLIOTHEQUE GEOGRAPHIE Moyen Bon Favorable ERP 5  

VILLA  ARCONATI- VISCONTI Moyen Bon Sans objet Bâtiment d'habitation  

INSTITUT MECANIQUE DES FLUIDES Moyen Bon Défavorable (2000) ERP 5  

04, RUE BOUSSINGAULT Moyen Bon Défavorable (2002) ERP 5  

MAISON FRANCE - JAPON Bon état Favorable ERP 5  

P.E.G.E. Bon état Favorable ERP 1 Opération Campus 

ENSEMBLE SAINT GEORGES Moyen Bon Favorable ERP 2 Fonds propres 

DIRECTION OPERATION CAMPUS Moyen Bon Favorable ERP 5  

INSTITUT DU TRAVAIL Moyen Bon Favorable ERP 5  

5 RUE SCHILLER Moyen Bon Favorable ERP 5 Fonds propres 

VILLA SCHILLER Moyen bon Favorable ERP 5 Fonds propres 

ANNEXE GALILEO Bon état Sans objet ERP 3  

IEP-SCHOEPFLIN Moyen Mauvais Sans objet ERP 5  

 
 

Campus Ville : résumé de l’état technique des bâtiments (toutes catégories confondues) 

Etat Avis sécurité 

ERP CdT CdH 
Bon 

Moyen 

bon 

Moyen 

mauvais 
Mauvais Favorable Défavorable Sans objet 

3 10 1 0 8 3 3 13 0 1 

 
 
Certains bâtiments sont comptés comme un seul ERP en accord avec la comptabilisation de la commission de 

sécurité. Cependant ces bâtiments sont comptés séparément dans le système d’information patrimonial de 

l'Université de Strasbourg, dans le RT, dans l’OAD et le SPSI.   

Cela se traduit par un nombre d’ERP réduit.  
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CAMPUS DELOCALISES (20 bâtiments) 

Bâtiment Etat général Avis sécurité Type de bâtiment 
Travaux prévus 

2018 -2022 

OUVRAGE J9 Moyen Bon Sans objet Code du Travail (non ERP) 

 CHALET POINCARE Moyen Bon Sans objet Code du Travail (non ERP) 

 022002-CAVE MAGNETIQUE Moyen Bon Sans objet Code du Travail (non ERP) 

 PRIMATO ADM_UEM Bon état Défavorable (2000) 

ERP 5 

 PRIMATO NORD Moyen Bon Défavorable (2000) 

 PRIMATO TUNNEL Moyen Bon Défavorable (2000) 

 PRIMATO SUD_CONF Moyen Bon Défavorable (2000) 

 PRIMATO LOGEMENT Moyen Bon Défavorable (2000) 

 PRIMATO GEOLOGIE Moyen Bon Défavorable (2000)  

PRIMATO DOUVES Bon état Sans objet Code du Travail (non ERP) 

 IUT HAGUENAU Bon état Favorable ERP 3 

 ESPE SELESTAT BAT.PRINCIPAL Moyen Bon Favorable ERP 3 En cours d’étude 

ESPE SELESTAT GYMNASE Moyen Bon Favorable ERP 5 En cours d’étude 

ESPE SELESTAT LOGE Mauvais état Sans objet Bâtiment d'habitation En cours d’étude 

ESPE COLMAR BATIMENT PRINCIPAL Moyen Bon Favorable ERP 3 

 ESPE COLMAR AILE JOFFRE Moyen Bon Favorable ERP 4 CPER 

ESPE COLMAR PAVILLON Moyen Bon Sans objet Code du Travail (non ERP) 

 ESPE COLMAR LOGE Moyen Bon Sans objet Bâtiment d'habitation 

 ESPE COLMAR VILLA Moyen Bon Sans objet Code du Travail (non ERP) 

 STATION ECHERY Moyen Mauvais Sans objet Code du Travail (non ERP) 

  
 

Campus délocalisés : résumé de l’état technique des bâtiments (toutes catégories confondues) 

Etat Avis sécurité 

ERP CdT CdH 
Bon 

Moyen 

bon 

Moyen 

mauvais 
Mauvais Favorable Défavorable Sans objet 

3 15 1 1 5 6 9 6 7 2 

 
Certains bâtiments sont comptés comme un seul ERP en accord avec la comptabilisation de la commission de 

sécurité. Cependant ces bâtiments sont comptés séparément dans le système d’information patrimonial de 

l'Université de Strasbourg, dans le RT, dans l’OAD et le SPSI.   

Cela se traduit par un nombre d’ERP réduit.  
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CAMPUS CRONENBOURG (14 bâtiments) 

Bâtiment Etat technique Avis sécurité Type de bâtiment 
Travaux prévus 2018 

-2022 

IUT LOUIS PASTEUR Bon état Favorable ERP 2 

 IUT LP LOGEMENTS Bon état Sans objet Bâtiment d'habitation 

 E.C.P.M. TP Bon état Favorable ERP 3 

 E.C.P.M. ENSEIGNEMENT Bon état Favorable 

ERP 2  E.C.P.M. BIBLIOTHEQUE Bon état Favorable 

 E.C.P.M. TUTORAT Bon état Favorable 

 E.C.P.M. RECHERCHE 01 Bon état Sans objet Code du Travail (non ERP) 

 E.C.P.M. RECHERCHE 02 Bon état Sans objet Code du Travail (non ERP) 

 E.C.P.M. RECHERCHE 03 Bon état Sans objet Code du Travail (non ERP) 

 E.C.P.M. RECHERCHE 04 Bon état Sans objet Code du Travail (non ERP) 

 E.C.P.M. RECHERCHE 05 Bon état Sans objet Code du Travail (non ERP) 

 E.C.P.M. BUNKER Bon état Sans objet Code du Travail (non ERP) 

 E.C.P.M. CHAUFFERIE Bon état Sans objet Code du Travail (non ERP) 

 E.C.P.M. HALL DE TECHNOLOGIE Bon état Sans objet ERP 5 

  
Campus Cronenbourg : résumé de l’état technique des bâtiments (toutes catégories confondues) 

Etat Avis sécurité 

ERP CdT CdH 
Bon 

Moyen 

bon 

Moyen 

mauvais 
Mauvais Favorable Défavorable Sans objet 

14 0 0 0 5 0 9 4 7 1 

 
Certains bâtiments sont comptés comme un seul ERP en accord avec la comptabilisation de la commission de 

sécurité. Cependant ces bâtiments sont comptés séparément dans le système d’information patrimonial de 

l'Université de Strasbourg, dans le RT, dans l’OAD et le SPSI.   

Cela se traduit par un nombre d’ERP réduit.  

 

 

CAMPUS MEINAU (7 bâtiments) 

Bâtiment Etat général Avis sécurité Type de bâtiment 
Evolution prévue 

2018 -2022 

S.F.C. Moyen Bon Favorable ERP 2 

 ESPE MEINAU NOUVEAU BAT Bon état Favorable ERP 2 

 ESPE ANCIEN BATIMENT B Mauvais état Favorable ERP 5 CPER 

ESPE NEUHOF - BAT PRINCIPAL Moyen Bon Favorable ERP 3 

 ESPE NEUHOF - GYMNASE Moyen Bon Favorable ERP 5 

 ESPE NEUHOF - ANNEXE NORD Moyen Bon Favorable ERP 4 

 ESPE NEUHOF - ANNEXE SUD Moyen Bon Sans objet Code du Travail (non ERP) 

  
Campus Meinau : résumé de l’état technique des bâtiments (toutes catégories confondues) 

Etat Avis sécurité 

ERP CdT CdH 
Bon 

Moyen 

bon 

Moyen 

mauvais 
Mauvais Favorable Défavorable Sans objet 

1 5 0 1 6 0 1 6 1 0 
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Annexe 8 - Tableau : les moyens financiers de l'Université de Strasbourg 

 
Ressources Etat : 

- Subvention (32) : part de la SCSP consacrée à l'immobilier par l'établissement ; crédits de mise en sécurité et crédits de mise en accessibilité ; 
- Dotation (72) : part Etat du CPER ; 
- Taxes affectées : N/A.  

 
Ressources propres :  

- Part des collectivités locales du CPER ; 
- Part des collectivités locales et autres partenaires du Plan Campus et stock d’emprunt (tirages d’emprunt diminués des remboursements en capital) ; 
- Financements du projet EASE ; 
- Autres ressources propres et autofinancement consacrées à l’immobilier.  

 

Autres ressources : revenus de la dotation non consomptible et subventions au titre des intérêts intermédiaires alloués dans le cadre du Plan Campus  

 
Dépenses immobilières récurrentes : nettoyage, fluides, petite maintenance, mises aux normes…  

 

Opérations ponctuelles portées par l'opérateur : GER ; CPER ; plan Campus ; projet EASE ; opérations financées majoritairement par AS (mise en sécurité et accessibilité) 

 

Opérations ponctuelles portées par un tiers, pour le compte de l’opérateur : bien que le volume financier global de ces opérations soit connu, la répartition des dépenses 

sur plusieurs années n’est pas une information dont dispose à présent l'Université de Strasbourg 
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Brique de dépense 
 

Exécution 2014 
 

Exécution 2015 
 

Exécution 2016 

  
 

Dépenses / Recettes DC 
 

Dépenses / Recettes DC 
 

Dépenses / Recettes DC 

       Subvention (32) 
 

20 735 466 € 
 

21 620 287 € 
 

21 912 993 € 

Dotation (72) (CPER Etat) 
 

0 € 
 

2 844 833 € 
 

6 495 759 € 

Taxes affectées 
 

0 € 
 

0 € 
 

0 € 

Ressources Etat 
 

20 735 466 €   24 465 120 €   28 408 752 € 

Ressources propres  
 

3 102 620 € 
 

10 920 087 € 
 

16 539 704 € 

Autres ressources 
 

10 561 767 € 
 

5 351 058 € 
 

5 096 821 € 

Ressource immobilière totale de l'opérateur  
 

34 399 853 €   40 736 265 €   50 045 276 € 

Dépenses immobilières récurrentes 
 

17 797 341 € 
 

17 878 930 € 
 

18 276 649 € 

Opérations ponctuelles portées par l'opérateur 
 

16 601 222 € 
 

21 471 270 € 
 

30 753 238 € 

Opérations ponctuelles portées par un tiers, pour le compte de l'opérateur 
 

0 € 
 

0 € 
 

0 € 

Dépense immobilière totale de l'opérateur 
 

34 398 563 €   39 350 200 €   49 029 887 € 

 
 

Brique de dépense  Prévision 2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 

   AE CP / RE 
 

AE CP / RE 
 

AE CP / RE 
 

AE CP / RE 
 

AE CP / RE 
 

AE CP / RE 

 
 

                 
Subvention (32)    20 004 783 € 

 
  19 877 894 € 

 
  20 000 000 € 

 
  20 000 000 € 

 
  20 000 000 € 

 
  20 000 000 € 

Dotation (72) (CPER Etat)  
 

3 372 000 € 
  

3 351 000 € 
  

1 610 000 € 
  

300 000 € 
  

0 € 
  

0 € 

Taxes affectées  
 

0 € 
  

0 € 
  

0 € 
  

0 € 
  

0 € 
  

0 € 

Ressources Etat    23 376 783 €     23 228 894 €     21 610 000 €     20 300 000 €     20 000 000 €     20 000 000 € 

Ressources propres   
 

31 760 836 € 
  

50 585 039 € 
  

54 551 694 € 
  

45 858 202 € 
  

13 944 904 € 
  

277 777 € 

Autres ressources  
 

17 210 000 € 
  

16 640 500 € 
  

14 555 000 € 
  

14 685 000 € 
  

14 595 000 € 
  

14 595 000 € 

Ressource immobilière totale de l'opérateur   0 € 72 347 619 €   0 € 90 454 433 €   0 € 90 716 694 €   0 € 80 843 202 €   0 € 48 539 904 €   0 € 34 872 777 € 

Dépenses immobilières récurrentes  19 861 590 € 20 464 006 € 
 

20 559 038 € 19 394 580 € 
 

19 753 475 € 19 753 475 € 
 

20 232 171 € 20 232 171 € 
 

20 607 069 € 20 607 069 € 
 

20 989 167 € 20 989 167 € 

Opérations ponctuelles portées par l'opérateur  71 465 170 € 46 828 627 € 
 

72 852 035 € 77 974 893 € 
 

40 749 559 € 70 071 129 € 
 

47 078 290 € 57 342 106 € 
 

14 670 352 € 32 031 024 € 
 

8 226 973 € 10 272 368 € 

Opérations ponctuelles portées par un tiers, 

pour le compte de l'opérateur 

 
0 € 0 € 

 
0 € 0 € 

 
0 € 0 € 

 
0 € 0 € 

 
0 € 0 € 

 
0 € 0 € 

Dépense immobilière totale de l'opérateur  91 326 760 € 67 292 633 €   93 411 073 € 97 369 473 €   60 503 034 € 89 824 604 €   67 310 461 € 77 574 277 €   35 277 421 € 52 638 093 €   29 216 140 € 31 261 535 € 
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Annexe 9 - Tableaux : les moyens humains de l'Université de Strasbourg  

 

Structure 
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(Moyens humains déployés en ETP sur chaque mission) 
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Montage et maîtrise 
d'ouvrage des opéra-

tions immobilières 
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(gestion du site occupé) 
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Direction du 

Patrimoine 

Immobilier 

44 0,8  0 2,5 2,3 8,6 3,3 0,8 0  14,6 0,3  0  0 0,8 10 44 

Composantes 

et services 
43,2                           43,2 43,2 

Laboratoires 2,1                           2,1 2,1 

TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         89,3 

Ce tableau a été réalisé à partir de l’enquête fonction de l'Université de Strasbourg de 2016.  

11 agents d’exploitation affectés aux composantes et services dans l’enquête fonction ont été rattachés à la DPI courant 2017 et portent les effectifs de ce service à 55 (voir partie I – 3).  



86 

UNIVERSITE DE STRASBOURG – SPSI 2018-2022  

Compétences  

Bâtiment Juridique  Economique et budgétaire 
Aménagement et pilo-

tage de parc immobilier 
Autres 

Co
nn

ai
ss

an
ce

s 
te

ch
ni

qu
es

 g
é-

né
ra

le
s 

en
 b

ât
im

en
t 

Ré
gl

em
en

ta
ti

on
 E

RP
 

Ac
ce

ss
ib

ili
té

 a
ux

 p
er

so
nn

es
 

ha
nd

ic
ap

ée
s 

Sé
cu

ri
té

 e
t s

an
té

 d
es

 p
er

-

so
nn

es
 (q

ua
lit

é 
de

 l'
ai

r e
t 

am
ia

nt
e,

 a
sc

en
se

ur
s,

 in
st

al
la

-

ti
on

s 
él

ec
tr

iq
ue

s,
 s

éc
ur

it
é 

in
-

ce
nd

ie
…

) 

Th
er

m
iq

ue
 d

u 
bâ

ti
m

en
t (

ré
-

gl
em

en
ta

ti
on

, é
qu

ip
em

en
ts

 

CV
C,

 e
nv

el
op

pe
, s

ol
ut

io
ns

 d
'is

o-

la
ti

on
…

) 

Pe
rf

or
m

an
ce

 e
nv

ir
on

ne
m

en
-

ta
le

 (a
na

ly
se

 c
yc

le
 d

e 
vi

e 
et

 

fu
tu

re
 ré

gl
em

en
ta

ti
on

) 

Ex
pl

oi
ta

ti
on

 m
ai

nt
en

an
ce

 d
es

 

bâ
ti

m
en

ts
 

Dr
oi

t d
e 

l'i
m

m
ob

ili
er

 (C
od

e 
gé

-

né
ra

l d
e 

la
 p

ro
pr

ié
té

 d
es

 p
er

-

so
nn

es
 p

ub
liq

ue
s,

 C
od

e 
de

 l'
ur

-

ba
ni

sm
e,

 …
) 

Co
nn

ai
ss

an
ce

 d
u 

co
de

 d
es

 m
ar

-

ch
és

 p
ub

lic
s 

et
 lo

i M
OP

 

Ec
on

om
ie

 d
e 

la
 c

on
st

ru
ct

io
n 

Ge
st

io
n 

bu
dg

ét
ai

re
  

(c
on

na
is

sa
nc

e 
de

s 
rè

gl
es

 b
ud

-

gé
ta

ir
es

 e
t c

om
pt

ab
le

s)
 

Fi
na

nc
em

en
t d

e 
l’i

m
m

ob
ili

er
  

(e
st

im
at

io
n 

pr
év

is
io

nn
el

le
, 

m
on

ta
ge

 fi
na

nc
ie

r e
t g

es
ti

on
 

fi
na

nc
iè

re
 d

'u
ne

 o
pé

ra
ti

on
) 

Ac
ha

ts
 

N
ég

oc
ia

ti
on

 im
m

ob
ili

èr
e 

Dé
ve

lo
pp

em
en

t f
on

ci
er

 

St
ra

té
gi

e 
de

 p
ilo

ta
ge

 e
t d

e 
ge

s-

ti
on

 d
e 

pa
rc

 

 S
ec

ré
ta

ri
at

, e
tc

. 

6,5 0,5 0,5 5 5 1 55,3 0  2,8  0 1 2 0,3 0,8 1 1,5 6,1 

TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          89,3 

Ce tableau a été réalisé à partir de l’enquête fonction de l'Université de Strasbourg de 2016.  

11 agents d’exploitation affectés aux composantes et services dans l’enquête fonction ont été rattachés à la DPI courant 2017 et portent les effectifs de ce service à 55 (voir partie I – 3).  



87 

UNIVERSITE DE STRASBOURG – SPSI 2018-2022  
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